

ΣΑΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΡΓΟ : «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών»

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Α/Α	Φάσεις Εργασιών	ΜΗΝΑΣ																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Προετοιμασία εργοταξίου	X																	
2	Χωματουργικά		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Οδοστρωσία							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Σήμανση										X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Συστήματα αναχαίτησης οχημάτων																X	X	X
6	Ασφαλτικά										X	X	X	X	X	X	X	X	

Λιβαδειά 08-10-2020

Λιβαδειά 08-10-2020

Θεωρήθηκε  
Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ.

Συντάχθηκε

Νταλιάνης Χρήστος  
Τοπογράφος Μηχανικός

Μαριδάκη Δέσποινα  
Πολιτικός Μηχανικός