



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ : 33 / 2022
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 941.530,16€ ΜΕ Φ.Π.Α

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| Φάσεις Εργασίας | | ΜΗΝΕΣ | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (1) Εργασίες Υποδομής | Προετοιμασία εργοταξίου (προμήθεια σωλήνων) | X | X | X | | | | | | | | | |
| | Εκσκαφή – αντιστήριξη σκάμματος | | | | X | X | X | | | | | | |
| (2) Υδραυλικές Εργασίες | Σωληνώσεις | | | | | | X | X | X | | | | |
| | Εξαρτήματα - Όργανα Διακοπής | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| (3) Δοκιμές | Δοκιμή Πίεσης | | | | | | | | | | | X | X |
| (4) Εργασίες Υποδομής | Επιχώσεις | | | | | | | | | | | X | X |
| | Αποκαταστάσεις | | | | | | | | | | | X | X |

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 04 / 05 / 2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 04 / 05 / 2022

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 04 / 05 / 2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε