

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2024-15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 114

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ης} παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «
**ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΙ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**»

Στη Λιβαδειά σήμερα την 17^η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 , συνήλθε διαζώσης σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 8826/13-5-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ ά' και β' βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 14 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)	1	ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2.	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2	ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	3	ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4.	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	4	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5.	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	5	ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6.	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	6	ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7.	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	7	ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8.	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	8	ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

9.	ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)	9	ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
10.	ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	10	ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
11.	ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	11	ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12.	ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν
13.	ΣΑΓΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ		αν και κλήθηκαν νόμιμα
14.	ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ		

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στην συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ.8826/13-5-2024 πρόσκληση της Προέδρου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ' αριθμ. 8826/13-5-2024 Πρόσκλησης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , το υπ αριθμ.7724/23-4-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο αναφέρει:

Έχοντας υπόψη:

- Τον υπ' αριθμόν **45/2023** ΦτΕ « **ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**» της Τ.Υ.Δ.Δ με προεκτιμώμενη αμοιβή 4.960,00 με ΦΠΑ 24%.
- Την υπ' αριθμόν 12396/23-6-2023 απόφαση Δημάρχου Λεβαδέων περί έγκρισης του υπ' αριθμ. 45/2023 Φακέλου της μελέτης με τίτλο « **ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**» .
- Την υπ' αριθμόν **21257/2023 (ΑΔΑ:6ΓΦΗΩΛΗ-ΤΡΗ)** Απόφαση του Δημάρχου Λεβαδέων, περί απ' ευθείας ανάθεσης της μελέτης.
- Την υπ' αριθμόν **21806/09.11.2023** Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο « **ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**», με αριθμό καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ 23ΣΥΜΝ013767520 2023-11-15.
- Το υπ' αριθμόν **24598/22-12-2023** διαβιβαστικό στο Δασαρχείο Λιβαδειάς των με αρ. πρωτ. 24602/22-12-2023 τευχών της μελέτης αναδάσωσης , για τη θεώρησή της.
- Το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 παρ. 3 περί «προθεσμιών -χρονοδιαγραμμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 67 του Ν. 4782/2021.
- Το ότι οι καθυστερήσεις για την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά σύμφωνα με την προαναφερόμενη συναφθείσα σύμβαση , απαιτούμενη προϋπόθεση είναι η έγκριση της μελέτης από τη Δ/ση Δασών Λιβαδειάς, η οποία αναμένεται .

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως 30.08.2024, διότι πλέον θα εκλείπουν οι λόγοι που προαναφέρθηκαν, ώστε να γίνει η παραλαβή της από το αρμόδιο όργανο καθώς και να τακτοποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο της μελέτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010),
- Τις διατάξεις των υπ' αριθμ 375/2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 98/2024 (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
- το υπ αριθμ.7724/23-4-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
- Την υπ' αριθμό 100/2020 Τεχνική Μελέτη η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 167/2021 (ΑΔΑ: 6Υ4ΡΩΛΗ-Ν7Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμό 205/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με κωδικό 21PROC009024057 2021-08-03.
- Την υπ' αριθμό 40/2022 (ΑΔΑ Ψ7Σ5ΩΛΗ-Ψ9Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμό πρωτ.46392/14.03.2022 (ΑΔΑ: 6437ΟΡ10-Θ6Κ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Την με αριθμό 22ΣΥΜΝ010446573/6611/21-04-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου
- Την υπ' αριθμ. 133/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε παράταση έως τις 31-12-23.
- Την υπ' αριθμ. 17326/11-9-2023 αίτηση του ανάδοχου περί μη διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} Λογαριασμού
- Την υπ' αριθμ. 18143/21-9-2023 απόφαση της Δ/νουσας με την οποία έγινε αποδοχή της διακοπής.
- Την υπ' αριθμ.25/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ψ6ΥΖΩΛΗ-ΣΕ0) με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την (2^η) παράταση προθεσμίας του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**», χωρίς υπαιτιότητα του

αναδόχου, κατά τέσσερεις (4) μήνες, ήτοι έως **30/08/2024** , για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 114

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | | |
|-----|------------------------------|------------------------|
| 1. | ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| 2. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Λιβαδειά αυθημερόν |
| 3. | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| 4. | ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 5. | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 6. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 7. | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ |
| 8. | ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 9. | ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 10. | ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 11. | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 12. | ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| 13. | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | |