

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 14^{ης} /2024 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 156

Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς.

Στη Λιβαδειά σήμερα 01^η Μαΐου 2024 ημέρα Μ. Τετάρτη και, ώρα 13.45 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από 8009/26-04-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων α) Των διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β) Των διατάξεων του άρθρου 74^Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά) μελών ήταν παρόντα 5 (πέντε) , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τουμαράς Βασίλειος
2. Αγνιάδης Παναγιώτης
3. Καλλιαντάσης Χρήστος
4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη
5. Μίχας Δημήτριος - Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Καραμάνης Δημήτριος-Πρόεδρος
- 2.Ταγκαλέγκας Ιωάννης

Απόντος του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής , ο Αντιπρόεδρος αυτής εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. 7914/25-04-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χαρακτηρίζεται με :

- Την υπ' αριθμό 48/2020 τεχνική μελέτη του έργου «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 349.999,99€ την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
- Την υπ' αριθμό 138/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΞΨΩΛΗ-ΣΗΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποδοχής της υπ' αριθμό 48/2020 τεχνικής μελέτης.
- Την υπ' αριθμό 40/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» στα πλαίσια της πρόσκληση 67 με αριθμό πρωτ. 709/16.04.2020 της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμό 104/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
- Το από 16-11-2022 Πρακτικό IV της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/ΑΕΣΗΔΗΣ 188428 ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του

προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης του έργου στον Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,04% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης με σύνολο δαπάνης 228.796,29€ (χωρίς ΦΠΑ).

- Την υπ' αριθμό 350/2022 (ΑΔΑ: ΩΤ5ΞΩΛΗ-501) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του από 16-11-2022 Πρακτικού ΙV και κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, ανάδοχο Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,04% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 228.796,29€ (χωρίς ΦΠΑ).
- Την απόφαση με αριθμό 254 του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων (αρ. πρωτ. 23230/01.12.2023 με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς.
- Την από 26.03.2024 Γνωμοδότηση περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δημοσίων Έργων
- Την προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (2^{ος} ΑΠΕ 2^ο ΠΚΤΜΝΕ) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της τεχνικής μελέτης του έργου είναι η κατασκευή πεζοδρομίων πλάτους 4,00μ και μήκους 300 μέτρα στην Ανατολική είσοδο της πόλης της Λιβαδειάς. Επί της οδού ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, από τη συμβολή της με την οδό Αγίων Θεωδώρων (ξενοδοχείο Φίλιππος) έως τη συμβολή της με την οδό Σμύρνης, καθώς κι επίσης η κατασκευή νησίδας πλάτους 4,00μ στο ίδιο τμήμα της οδού.

2. ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι :

- εργασίες οδοποιίας
- εργασίες πρασίνου
- Η/Μ εργασίες
- εργασίες σήμανσης κι αστικού εξοπλισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ

1. Καθαίρεση ασφαλτοτάπητα, σκυροδεμάτων, πλακών πεζοδρομίων για κατασκευή νέων πεζοδρομίων.
2. Τοποθέτηση κρασπέδων και κατασκευή ρείθρων για δημιουργία νέων πεζοδρομίων.
3. Κατασκευή ραμπών με κατάλληλες κλίσεις για προσβασιμότητα ΑμΕΑ.
4. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων φρεατίων και κατασκευή φρεατίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, προκειμένου να συνδεθούν με το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων.
5. Επίστρωση πεζοδρομίων με πλάκες τσιμέντου και πλάκες ΑμΕΑ.
6. Απόξεση ασφαλτικού τάπητα και κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

- 1 Εγκατάσταση δικτύου άρδευσης στους χώρους πρασίνου
- 2 Η άρδευση θα γίνεται με εκτοξευτήρες ή σταλλάκτες αυτοαναυψούμενους.
- 3 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΥΑΛ.
- 4 Φύτευση δέντρων στο πεζοδρόμιο και τη νησίδα.
- 5 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά στη νησίδα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Για τη διέλευση των καλωδίων θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες προστασίας καλωδίων HDPE Φ90, ενώ στα οδοστρώματα σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι DN63.
2. Θα κατασκευαστεί πλήρης υπόβαση του φωτισμού με καλώδια, γειώσεις, ΗΛ. Πίνακα και πύλλαρ πλήρης εργασία έως τις αναμονές για την τοποθέτηση φωτιστικών.
3. Θα κατασκευαστούν τα ανάλογα φρεάτια ελέγχου και βάσεις μεταλλικών ιστών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

-- Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και αστικού εξοπλισμού.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. σε βάρος της ΣΑΕ 055 και Κωδικό Ενάρημο 2017ΣΕ05500010 και από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Λεβαδέων του έργου με Κωδικό 61/7326.005.

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 156.

Συγκεκριμένα, ο 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου

- να συμπεριλάβει νέες τιμές, απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση της εργολαβίας.
- να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών .
- να συμπεριλάβει την αύξηση των απολογιστικών (για τη διαχείριση των αποβλήτων)

Οι περιλαμβανόμενες στον 2ο ΑΠΕ ποσότητες εργασιών αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 2ο ΑΠΕ αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, αλλά και των νέων εργασιών, γίνεται και με χρήση των απρόβλεπτων δαπανών της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 156, παρ. 3 του Ν. 4412/2016.

Ε. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.

Με το παρόν 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του προς έγκριση 2ου Α.Π.Ε., συντάχθηκαν τέσσερις (4) νέες εργασίες.

Επίσης στις Τιμές των Νέων Εργασιών εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα και συνολικά το Εργολαβικό όφελος 18%. Οι Νέες Εργασίες που εντάσσονται είναι οι εξής:

1.Άρθρο : Ν.Τ.4 (αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 5)**Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 4 ins Πάχους 4,50mm**

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πίεσεως Διαμέτρου 4 ins Πάχους 4,50 mm

Τιμή ανά Μέτρο (m).

2.Άρθρο : Ν.Τ.5 (αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8)**ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΙΤΑΣ Η ΔΙΣΚΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΟΝΟΜ ΠΙΕΣΗΣ 10 atm 1" ΚΟΝΤΟ**

Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονομαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή ναύλον ενισχυμένο με ίνες υάλου, με απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο, υπό την μεγίστη παροχή μικρότερες από 0,50 atm.

Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης με τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

| Άρθρο | Ονομαστικ ή Διάμετρος | Ενεργή επιφάνεια cm ² | max παροχή m ³ /h |
|--------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Θ7.2.2 | Φ 1 " κοντό | 440 | 5,00 |

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

3.Άρθρο : Ν.Τ.6 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 11)**Μειωτήρας πίεσης PN16 ATM 1''**

Μειωτές πίεσης, με σώμα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης ανοξειδωτα, ονομ. πίσης PN16atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

4.Άρθρο : Ν.Τ.7 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 31)**Μανόμετρο γλυκερίνης Φ 63**

Μανόμετρο γλυκερίνης Φ63mm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη δαπάνη του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 328.974,27€ με Δαπάνη Αναθεώρησης και ΦΠΑ. (227.006,42€ αξία εργασιών, Απρόβλεπτα 8,90€, Απολογιστικά 1.400€, Δαπάνη Αναθεώρησης 36.886,52€ και Φ.Π.Α. 63.672,44€).

Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, καλύφθηκαν με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ποσού 328.974,27€ (με Δαπάνη Αναθεώρησης και ΦΠΑ) βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης προ της δαπάνης της Αναθεώρησης, ενώ παρουσιάζει υπέρβαση κατά 36.886,52€ χωρίς Φ.Π.Α. για την κάλυψη της Δαπάνης της Αναθεώρησης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 359881/2021, ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 και ΦΕΚ 2735/02-06-2022.

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίου 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη, κατά τον προτεινόμενο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Το ποσό των επιπλέον δαπανών ύψους 39.635,54€ (αυξήσεις ποσοτήτων) καλύπτεται από τη διάθεση μέρους των απροβλεπτών (ύψους 29.601,80€) κι από τη χρήση ποσού επί ελασσον ύψους 10.033,74€ στο σύνολο της σύμβασης.

Δεν υπερβαίνει η δαπάνη, κατά τον προτεινόμενο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: **«Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς».**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
- Τις διατάξεις του του άρθρου 74^Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής
- Το με αρ.πρωτ. 7914/25.04.2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων
- Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς », που είχε διανεμηθεί.
- Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε που είχε διανεμηθεί
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» , ποσού 328.974,27€ (με Δαπάνη Αναθεώρησης και ΦΠΑ) που βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης προ της δαπάνης της Αναθεώρησης, ενώ παρουσιάζει υπέρβαση κατά 36.886,52€ χωρίς Φ.Π.Α. για την κάλυψη της Δαπάνης της Αναθεώρησης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 359881/2021, ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 και ΦΕΚ 2735/02-06-2022.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 156/2024.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Τουμαράς Βασίλειος
2. Αγνιάδης Παναγιώτης
3. Καλλιαντάσης Χρήστος
4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Λιβαδειά 08/05/2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ