

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 17^{ης} /2024 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης :178

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα.

Στη Λιβαδειά σήμερα 22^η Μαΐου 2024 ημέρα Τετάρτη και, ώρα 13.45 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από 9300/17-05-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων α) Των διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β) Των διατάξεων του άρθρου 74^Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά) μελών ήταν παρόντα 6 (έξι) , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Καραμάνης Δημήτριος-Πρόεδρος
2. Τουμαράς Βασίλειος
3. Αγκιάδης Παναγιώτης
4. Τζουβάρας Νικόλαος (αν/κό μέλος κ. Καλλιαντάση Χρήστου)
5. Παπαβασιλείου Αικατερίνη
6. Μίχας Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ.9171/16-05-2024 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων , στην οποία αναφέρονται:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμό 52/2022 τεχνική μελέτη με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» προϋπολογισμού 1.950.000,01€ με ΦΠΑ η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
- Την υπ' αριθμό 321/2022 (ΑΔΑ: 6ΜΙΕΩΛΗ-Τ1Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη
- 1. Την με Α. Π.: οικ 252446/07.11.2022 Πρόσκληση με κωδικό Π89-3, α/α ΟΠΣ 6363 Έκδοση 1/0) και τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4.8 «Οδική Ασφάλεια».
- Την υπ' αριθμό 326/2022 (ΑΔΑ: 63ΥΦΩΛΗ-ΤΕΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής αίτησης – φακέλου χρηματοδότησης πράξης με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4.8 «Οδική Ασφάλεια».

2. Την χρηματοδότησή του η οποία θα βαρύνει με το ποσό των 1.950.000,01 τη ΣΑ ΝΠ466 με Κωδικό Ενάρημο 2022ΝΠ46600083 του ΕΠΑ 2021-2025
3. **Τον Κ.Α. 64/7323.012 και τίτλο «Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2023 που είναι εγγεγραμμένο το έργο**
4. Το υπ' αριθμόν 1677/26.01.2023 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 23REQ012045224 2023-01-30
 - Την με αρ. πρωτ. 2351/07.02.2023 έγκρισης πολυετούς δαπάνης συνολικού ποσού 1.950.000,01€ για τα επόμενα οικονομικά έτη (2023, 2024) με ΑΔΑΜ: 23REQ012130795 2023-02-14 και ΑΔΑ: ΨΘΚΛΩΛΗ-Υ20
 - Την υπ' αριθμό με αρ. Πρωτ. 2352/07.02.2023 (ΑΔΑ: 6ΩΕΨΩΛΗ-ΞΑΙ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 500.000,00€ για το τρέχον έτος 2023 και 1.450.000,01€ για το έτος 2024 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λεβαδέων με Κ.Α. 64/7323.012 και τίτλο «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα».
 - Την υπ' αριθμό 26/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
 - Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 23PROC012169923 2023-02-21.
 - Την υπ' αριθμό 3621/21-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ0Ξ0ΩΛΗ-65Κ) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr)
 - Την υπ' αριθμό 78/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ του έργου σύμφωνα με την οποία προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με Α/Α προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ 284478 μέση τεκμαρτή έκπτωση 15,30% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο προσφερόμενης δαπάνης 1.332.111,37€ χωρίς ΦΠΑ.
 - Την με αριθμό 8805/09.05.2023 γνωστοποίηση της υπ' αριθμό 78/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς (άρθρο 4.1γii της διακήρυξης)
 - Την υπ' αριθμό 9904/23.05.2023 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ
 - Την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ από τον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα
 - Το από 26-05-2023 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 196180-2 του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.
 - Την υπ' αριθμό 114/2023 (ΑΔΑ: 9ΨΑΡΩΛΗ-ΚΕ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 196180-2 του έργου και κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου
 - Το υπ' αριθμό 11039/06/06/2023 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμό 114/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
 - Την υπ' αριθμό 25/2023 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί ελέγχου σχεδίου σύμβασης

- Την υπ' αριθμό 12537/26.06.2023 πρόσκληση, προς τον Οικονομικό Φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης περί οφισγενών μεταβολών
- Την από 26/06/2023 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί οφισγενών μεταβολών»
- Την υπ' αριθμό 12586/26.06.2023 πρόσκληση προς τον Οικονομικό Φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για την υπογραφή σύμβασης
- Την υπ' αριθμό e-181597/30.06.2023 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 78.629,03 ευρώ.
- Την υπ' αριθμό V/168425/03.07.2023 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ' αριθμό e-181597/30.06.2023 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης .
- Την υπ' αριθμ. 13317/05.07.2023 υπογραφείσα σύμβαση με αριθμό καταχώρησης ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013029568 2023-07-07
- Τον υπ' αριθμ.13559/07.07.2023 ορισμό επιβλέποντος.
- Την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης & ο χρόνος συντήρησης ανέρχεται στο διάστημα των 15 μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών του έργου.
- Την υπ' αριθμό με αρ. Πρωτ. 3324/21.02.2024 (ΑΔΑ: 6ΧΤΛΩΛΗ-Ρ0Ξ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 1.551.818,10€για το τρέχον έτος 2024 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λεβαδέων με Κ.Α. 64/7323.012 και τίτλο «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα»
- Το υπ' αριθμ. 18270/25-09-2023 εισερχόμενο έγγραφο του αναδόχου –Δήλωσης διακοπής εργασιών, λόγω της μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού.
- Το υπ' αριθμ. 19339/6-10-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας – Απόφαση Δ/νουσας Αποδοχής Δήλωσης διακοπής εργασιών
- Το υπ' αριθμ. 5959/1-4-2024 αίτημα του αναδόχου περί άρσης διακοπής εργασιών και παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου.
- Την υπ' αριθμ. 94/8-4-24(24SYMV014573158 2024-04-11) απόφαση Δημ. Συμβουλίου περί παράτασης έως τις 09-11-2024 ΑΔΑ: Ψ78ΧΩΛΗ-ΝΨΗ

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η τμηματική αποκατάσταση της οδοποιίας που συνδέει την περιοχή της Παναγίας Καλαμιώτισσας (στον όρμο της Ζάλτας) με τον Οικισμό της Αγίας Άννας μέσω της περιοχής “Μπαμπλούκι” όπου και υφίσταται το παλαιό Μοναστήρι του Οσίου Σεραφείμ , χτισμένο το 1585 , πλησίον της εκκλησίας της Ανάληψης χτισμένη από το 1884 καθώς και της περιοχής της Αρβανίτσας .

Ο σκοπός του έργου είναι, η άρση απομόνωσης της περιοχής καθιστώντας την φιλική στην επισκεψιμότητα αποκαθιστώντας και βελτιώνοντας την βατότητα αφού οι Τοπικές συνθήκες, τα έντονα καιρικά φαινόμενα και η σημερινή χωμάτινη επιφάνεια του δρόμου τον καθιστούν δύσχρηστο έως αδιάβατο για τα αυτοκίνητα .

Η παρέμβαση γίνεται σε δύο (2) τμήματα

Το τμήμα Α μήκους συνολικού 2.188,19m και το τμήμα Β μήκους συνολικού 2.904,67m θα έχουν πλάτος οδοστρώματος 8,00 m .

(6,50 μέτρα πλάτος ασφαλτικού, 1,00 μέτρο πλάτος ρείθρου ομβρίων, τριγωνικής μορφής στην πλευρά του ορύγματος, και 0,50 μέτρο ρείθρο εγκυβωπισμού της ασφάλτου στην πλευρά του επιχώματος):

Τα τεχνικά στοιχεία του έργου είναι:

A. χωματοουργικές εργασίες - οδοστρωσία :

Εργασίες εκσκαφής εδαφών σε έδαφος γαιωημιβραχώδες και βραχώδες, με σκοπό τη εξομάλυνση – διαμόρφωση της οδού όπου κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να επιτευχθεί η ενιαία ομοιογένεια και τα υψόμετρα ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες οδοστρωσίας.

Εργασίες διάνοιξης τάφρων με στόχο την ομαλή διεύθετηση των ομβρίων υδάτων.

Εργασίες εκσκαφής θεμελίωσης για την κατασκευή μικρών τεχνικών, από τσιμεντοσωλήνες και οπλισμένο σκυρόδεμα, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε αδειοδοτημένους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Εργασίες κατασκευής βάσης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά δύο στρώσεων πάχους 0,10 μ έκαστη και πλάτους 8,00 μέτρων.

Β. Τεχνικές εργασίες :

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 ονομαστικής διαμέτρου D 1200 mm και D 1600 mm, σε όρυγμα με μηχανικά μέσα, σύνδεσή τους για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας της απορροής των όμβριων υδάτων.

Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 για επένδυση τάφρων τριγωνικών – τραπεζοειδών διατομών, επένδυσης κοίτης ρεμάτων, περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών αγωγών (τσιμεντοσωλήνων), με τοποθέτηση δομικού πλέγματος B500C, όπου απαιτείται σύμφωνα με τη τεχνική μελέτη.

Γ. Ασφαλτικά :

Προεπάλειψη ανασφάλτωσης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα , (ασφαλτική προεπάλειψη). Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ και πλάτους 6,50 μέτρα, με θερμό ασφαλτόμιγμα αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης , κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος όσες φορές κρίνεται αναγκαίο ώστε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΕΤΕΠ 05-03-11-04.

Δ. Σήμανση και ασφάλεια :

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων ένδειξης επικίνδυνων θέσεων για την ασφάλεια των διερχομένων.

Τοποθέτηση χαλύβδινων στοιχείων προστασίας (μπαριέρες)

Εργασίες διαγράμμισης οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΕΠΑ 2021-2025 της ΣΑ ΝΠ466 με Κωδικό Ενάρημο 2022ΝΠ46600083.

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 156.

Συγκεκριμένα, ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου τακτοποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο του έργου και περιλαμβάνει ποσότητες για την ορθή υλοποίηση του έργου.

Οι περιλαμβανόμενες στον 1ο Α.Π.Ε. εργασίες αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικείμενου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 1ο ΑΠΕ εργασιών, γίνεται και με χρήση των απρόβλεπτων δαπανών της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 156, παρ. 3 του Ν. 4412/2016. Η χρήση των απροβλέπτων αναλύεται ως εξής: από το συνολικό ποσό των 155.904,64€ χρησιμοποιούνται 94.727,33€ για εργασίες και 61.177,31€ μένουν στη συνέχεια του έργου.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **1.651.818,10€** με ΦΠΑ, (όπου 961.094,57€ αξία εργασιών, ΓΕ +ΟΕ 172.997,02€, Απρόβλεπτα 61.177,31€, Απολογιστικά 1.000,00€, Δαπάνη Αναθεώρησης 135.842,46€ και Φ.Π.Α. 319.706,73€).

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ποσού **1.651.818,10 €** (με ΦΠΑ) βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης .

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίου

30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα**» που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση .

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018

-Τις διατάξεις του του άρθρου 74^Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

Το με αρ.πρωτ. 9171/16.05.2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων

-Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα , που είχε διανεμηθεί.

-Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε που είχε διανεμηθεί

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» ποσού 1.651.818,10 € (με ΦΠΑ) που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση .

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 178/2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Τουμαράς Βασίλειος

2. Αγνιάδης Παναγιώτης
3. Τζουβάρας Νικόλαος
4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη
5. Μίχας Δημήτριος

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Λιβαδειά 27 -05-2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ