

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2024-40ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 258

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης της υπ' αριθμ. 13534/09-07-2024 σύμβασης για την προμήθεια Ηλεκτροκίνητου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας έως του ποσού #578.500,00€# άνευ Φ.Π.Α. (717.340,00 € με Φ.Π.Α. 24%) και προμήθειας Ηλεκτροκίνητου οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων έως του ποσού των #507.800,00 €# άνευ Φ.Π.Α. (629.672,00 € με Φ.Π.Α. 24%)

Στη Λιβαδειά σήμερα την 23^η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 , συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 25950/19-12-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» καθώς και αυτές της εγκ. 98/2024 του ΥΠ.ΕΣ (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) Μέρους 2.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 18 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	1 ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
2. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2 ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	3 ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	4 ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	5 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

- | | | | |
|-----|---|---|----------------------------|
| 6. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6 | ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 7. | ΠΟΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 7 | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 8. | ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | |
| 9. | ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν |
| 10. | ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | αν και κλήθηκαν νόμιμα |
| 11. | ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) | | |
| 12. | ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (απών από 1 ^ο – 13 ^ο ΘΗΔ) | | |
| 13. | ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (απών από 9 ^ο – 13 ^ο ΘΗΔ) | | |
| 14. | ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | |
| 15. | ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (απών από 9 ^ο – 13 ^ο ΘΗΔ) | | |
| 16. | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | | |
| 17. | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | | |
| 18. | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (απών από 9 ^ο – 13 ^ο ΘΗΔ) | | |

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στη συνεδρίαση παρέστη μόνο ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Τριάδας κ. Ζαφείρας Νικόλαος . Οι Πρόεδροι των υπολοίπων Δημοτικών Κοινοτήτων δεν παρέστησαν αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθμ 25950/19-12-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου .

Εισηγούμενη το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , το υπ αριθμ 25635/13-12-2024 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού & Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το οποίο:

Έχοντας υπόψη :

- την υπ' αριθμόν **18/2023** μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Πρασίνου με τίτλο «Μελέτη και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια έξι (6) οχημάτων και έξι (6) φορτιστών για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων» προϋπολογισμού ποσού 1.968.151,01 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,
- την υπ' αριθμ. πρωτ. **13534/09-07-2024** σύμβαση για την προμήθεια ηλεκτροκίνητου

απορριμματοφόρου τύπου πρέσας έως του ποσού των #578.500,00 €# άνευ Φ.Π.Α. (717.340,00 € με Φ.Π.Α. 24%) και προμήθεια ηλεκτροκίνητου οχήματος πλήσης κάδων απορριμμάτων έως του ποσού των #507.800,00 €# άνευ Φ.Π.Α. (629.672,00 € με Φ.Π.Α. 24%) και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής με τίτλο «**ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ**» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 206 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν,

- την υπ' αριθμ. πρωτ. **25361/12-12-2024 αίτηση μετάθεσης** του αναδόχου με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων», με την οποία ζητά μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες της εν λόγω σύμβασης,
- την υπ' αριθμ. πρωτ. **25601/16-12-2024 ομόφωνη γνωμοδότηση** της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης, περί έγκρισης της παράτασης της υπ' αριθμ. 13534/09-07-2024 σύμβασης για την προμήθεια ηλεκτροκίνητου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας έως του ποσού των #578.500,00 €# άνευ Φ.Π.Α. (717.340,00 € με Φ.Π.Α. 24%) και προμήθεια ηλεκτροκίνητου οχήματος πλήσης κάδων απορριμμάτων έως του ποσού των #507.800,00 €# άνευ Φ.Π.Α. (629.672,00 € με Φ.Π.Α. 24%), έως την 9^η Ιουλίου 2025,
- το υπ' αριθμ. πρωτ. **25935/19-12-2024** έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος προς την Οικονομική Υπηρεσία με θέμα την παράταση της υπ' αριθμ. 13534/09-07-2024 σύμβασης,
- **το γεγονός** ότι μέχρι την λήξη της σύμβασης αυτής, ήτοι έως την 09/01/2025, η ανάδοχος εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.», δεν θα είναι σε θέση να παραδώσει τα οχήματα, διότι σύμφωνα με το από 29-11-2024 έγγραφο της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» η οποία είναι ο προμηθευτής των πλαισίων των οχημάτων, αναφέρεται ότι: «..... τα τελευταία έτη προκαλούνται συνεχείς καθυστερήσεις στη διαδικασία παραγωγής των εργοστασίων του κατασκευαστικού οίκου VOLVO TRUCK CORPORATION, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης (έλλειψη πρώτων υλών, κλπ.) και των διαταραχών της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, απόρροια κυρίως του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο οποίος συνετέλεσε στη παράταση ή και επιδείνωση της πρωτοφανούς κρίσης που είχε δημιουργηθεί από την πανδημία covid-19», και «.....Λόγω αυτών των ιδιαιτέρων σοβαρών λόγων σας ενημερώνουμε ότι, η παράδοση του πλαισίου φορτηγού VOLVO FE Electric (4x2) Rigid που αφορά τον διαγωνισμό του Δήμου Λεβαδέων αναμένεται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου του 2025, καθώς και η παράδοση του πλαισίου φορτηγού VOLVO FL Electric (4x2) αναμένεται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαρτίου του 2025»,
- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65,67 του Ν. 3852/2010)
- τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της ολομέλειας του συμβουλίου της επικρατείας»
- Την **ανάγκη** παράτασης της εν λόγω σύμβασης, συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας, προκειμένου να μην κηρυχτεί έκπτωτος ο ανάδοχος, με σκοπό την ολοκλήρωση της προμήθειας δυο πολύ χρήσιμων ειδικών οχημάτων για τον Δήμο μας,

καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο

Να εγκρίνει την παράταση (μετάθεση του χρόνου παράδοσης) της υπ' αριθμ. **13534/09-07-2024 σύμβασης** για προμήθεια ηλεκτροκίνητου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας έως του ποσού των #578.500,00 €# άνευ Φ.Π.Α. (717.340,00 € με Φ.Π.Α. 24%) και προμήθεια

ηλεκτροκίνητου οχήματος πλήσης κάδων απορριμμάτων έως του ποσού των #507.800,00 €# άνευ Φ.Π.Α. (629.672,00 € με Φ.Π.Α. 24%) , κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες , ήτοι μέχρι την 9^η Ιουλίου 2025 και όχι πέραν αυτής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις των υπ' αριθμ 375/2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 98/2024 (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010)
- Το υπ αριθμ 25938/19-12-2024 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού & Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο είχε διανεμηθεί
- την υπ' αριθμόν **18/2023** μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου
- την υπ' αριθμ. πρωτ. **13534/09-07-2024** σύμβαση
- την υπ' αριθμ. πρωτ. **25361/12-12-2024 αίτηση μετάθεσης** του αναδόχου με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων» κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.
- την υπ' αριθμ. πρωτ. **25601/16-12-2024 ομόφωνη γνωμοδότηση** της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης
- το υπ' αριθμ. πρωτ. **25935/19-12-2024** έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος προς την Οικονομική Υπηρεσία με θέμα την παράταση της υπ' αριθμ. 13534/09-07-2024 σύμβασης ,
- τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ)
- Την **ανάγκη** παράτασης της εν λόγω σύμβασης , συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει παράταση (μετάθεση του χρόνου παράδοσης) της υπ' αριθμ. **13534/09-07-2024 σύμβασης** για προμήθεια ηλεκτροκίνητου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας έως του ποσού των #578.500,00 €# άνευ Φ.Π.Α. (717.340,00 € με Φ.Π.Α. 24%) και προμήθεια ηλεκτροκίνητου οχήματος πλήσης κάδων απορριμμάτων έως του ποσού των #507.800,00 €# άνευ Φ.Π.Α. (629.672,00 € με Φ.Π.Α. 24%) , κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες , ήτοι μέχρι την 9^η Ιουλίου 2025 και όχι πέραν αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσης .

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 258

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | | |
|-----|--------------------------|------------------------|
| 1. | ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| 2. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Λιβαδειά αυθημερόν |
| 3. | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| 4. | ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 5. | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ |
| 6. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 7. | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | |
| 8. | ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 9. | ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 10. | ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 11. | ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 12. | ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 13. | ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| 14. | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜ,ΠΡΙΝΗ | |
| 15. | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
| 16. | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |