

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2025- 4ης (ΜΕΙΚΤΗΣ) ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης–
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 5

ΘΕΜΑ : Έγκριση μετάθεσης για λόγους ανωτέρας βίας του Συμβατού Χρόνου παράδοσης της υπ' αριθμ. 12696/27-06-2024 σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια εξοπλισμού, μέσων και συστημάτων πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ποσού #482.900,00# άνευ Φ.Π.Α. (598.796,00 € με Φ.Π.Α. 24%)»

Στη Λιβαδειά σήμερα την 22^α Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , συνήλθε σε **ΜΕΙΚΤΗ τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 889/27-1-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» καθώς και αυτές της εγκ. 98/2024 του ΥΠ.ΕΣ (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) Μέρος 2.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 17 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
2. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (απών από 5-13^ο ΘΗΔ)
5. ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
- 2 ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- 3 ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 4 ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 5 ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

- | | | | |
|-----|--|---|----------------------------|
| 6. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6 | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 7. | ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (προσήλθε στο 3 ^ο ΘΗΔ) | | Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν |
| 8. | ΠΟΥΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | | αν και κλήθηκαν νόμιμα |
| 9. | ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | |
| 10. | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | |
| 11. | ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | |
| 12. | ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) | | |
| 13. | ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (απών από 4-13 ^ο ΘΗΔ) | | |
| 14. | ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (τηλεδιάσκεψη) | | |
| 15. | ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | |
| 16. | ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (προσήλθε στο 3 ^ο ΘΗΔ) | | |
| 17. | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | |
| 18. | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | | |
| 19. | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη) | | |

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθμ 889/27-1-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου .

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε ότι το σώμα ότι με την υπ' αριθμ. 4/2025 Απόφασή του , ομόφωνα κρίθηκε το κατεπείγον του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και κατά συνέπεια προχωρά στη συζήτησή του .

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ αριθμ.1128 /21-1-2025 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο αναφέρει:

Έχοντας υπόψη :

- την υπ' αριθμόν **19/2022** μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Πρασίνου με τίτλο «Εξοπλισμός , μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης

των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής» προϋπολογισμού ποσού 600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,

- την υπ' αριθμ. πρωτ. **12696/27-06-2024** σύμβαση για την προμήθεια εξοπλισμού μέσων και συστημάτων πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ποσού των #482.900,00 €# άνευ Φ.Π.Α. (598.796,00 € με Φ.Π.Α. 24%) και ειδικότερα το **άρθρο 3** αυτής με τίτλο «**ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ**» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 132, 206 και 221 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2024 όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του Ν.4782/2021 , άρθρο 104 , παρ. 1γ : «το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης»
- το υπ' αριθμ. πρωτ. **812/16-01-2025 αίτημα μετάθεσης για λόγους ανωτέρας βίας** του αναδόχου με την επωνυμία «Υιοί Ν. Νουλικά Ο.Ε» , με την οποία ζητά μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά οκτώ (8) μήνες (ήτοι 240 ημερολογιακές ημέρες) της εν λόγω σύμβασης.
- την υπ' αριθμ. πρωτ. **1025/20-01-2025 ομόφωνη γνωμοδότηση** της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης , περί έγκρισης μετάθεσης της υπ' αριθμ. 12696/27-06-2024 σύμβασης για την προμήθεια εξοπλισμού μέσων και συστημάτων πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ποσού των #482.900,00 €# άνευ Φ.Π.Α. (598.796,00 €) , έως την 27^η Σεπτεμβρίου του 2025,
- το υπ' αριθμ. πρωτ. **1126/21-01-2025** έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος προς την Οικονομική Υπηρεσία με θέμα την μετάθεση της υπ' αριθμ. 12696/27-06-2024 σύμβασης ,
- **το γεγονός** ότι μέχρι την λήξη της σύμβασης αυτής , ήτοι έως την 27/01/2025 , η ανάδοχος εταιρεία «Υιοί Ν. Νουλικά Ο.Ε.», δεν είναι σε θέση να παραδώσει τα οχήματα , αφού όπως αναφέρει και στο αίτημά της δεν θα έχουν εκδοθεί οι Εγκρίσεις Τύπου για τα προσφερόμενα είδη της σύμβασης , ούτε και είναι σε θέση να εκτιμήσει το χρονικό πλαίσιο έκδοσής τους από την αρμόδια αρχή (σημειωτέον , ότι χωρίς την έκδοση Εγκρίσεων Τύπου δεν δύναται να παραδοθεί ο υπό προμήθεια εξοπλισμός),
- Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σύμφωνα με το οποίο «*με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότη του οργάνου τα περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις*»
- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65,67 του Ν. 3852/2010)
- τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της ολομέλειας του συμβουλίου της επικρατείας»
- Την **ανάγκη** παράτασης της εν λόγω σύμβασης , συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας, προκειμένου να μην κηρυχτεί έκπτωτος ο ανάδοχος , με σκοπό την ολοκλήρωση της προμήθειας τριών (3) πολύ χρησίμων οχημάτων πολλαπλών χρήσεων με συνοδευτικό εξοπλισμό για τον Δήμο μας ,

καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο

Να εγκρίνει, για λόγους ανωτέρας βίας, την μετάθεση του συμβατού χρόνου παράδοσης, της υπ' αριθμ. **12696/27-06-2024 σύμβασης** (24SYMNO15022689 2024-06-28) με θέμα «*Προμήθεια εξοπλισμού, μέσων και συστημάτων πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ποσού #482.900,00# άνευ Φ.Π.Α. (598.796,00 € με Φ.Π.Α. 24%)*» κατά οκτώ (8) μήνες (240 ημερολογιακές ημέρες) , ήτοι μέχρι την 27^η Σεπτεμβρίου 2025 και όχι πέραν αυτής.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ψηφίσουν σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις των υπ' αριθμ 375/2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 98/2024 (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «*Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου*»
- τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 καθώς και των άρθρων 28 & 30 του ιδίου Νόμου
- Το υπ το υπ' αριθμ 1128/21-1-2025 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
- την υπ' αριθμόν **19/2022** μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Πρασίνου
- την υπ' αριθμ. πρωτ. **12696/27-06-2024** σύμβαση
- τις διατάξεις των άρθρων 132, 206 και 221 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2024 όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του Ν.4782/2021 , άρθρο 104 , παρ. 1γ.
- το υπ' αριθμ. πρωτ. **812/16-01-2025 αίτημα μετάθεσης για λόγους ανωτέρας βίας** του αναδόχου
- την υπ' αριθμ. πρωτ. **1025/20-01-2025 ομόφωνη γνωμοδότηση** της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης , περί έγκρισης μετάθεσης της υπ' αριθμ. 12696/27-06-2024 σύμβασης
- το υπ' αριθμ. πρωτ. **1126/21-01-2025** έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος προς την Οικονομική Υπηρεσία .
- Την **ανάγκη** παράτασης της εν λόγω σύμβασης , συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας, προκειμένου να μην κηρυχτεί έκπτωτος ο ανάδοχος , με σκοπό την ολοκλήρωση της προμήθειας τριών (3) πολύ χρήσιμων οχημάτων πολλαπλών χρήσεων με συνοδευτικό εξοπλισμό για τον Δήμο μας
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει , για λόγους ανωτέρας βίας, την μετάθεση του συμβατού χρόνου παράδοσης, της υπ' αριθμ. **12696/27-06-2024 σύμβασης** (24SYMV015022689 2024-06-28) με θέμα «Προμήθεια εξοπλισμού, μέσων και συστημάτων πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ποσού #482.900,00# άνευ Φ.Π.Α. (598.796,00 € με Φ.Π.Α. 24%)» κατά οκτώ (8) μήνες (240 ημερολογιακές ημέρες) , ήτοι μέχρι την 27^η Σεπτεμβρίου 2025 και όχι πέραν αυτής ,(χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου), για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 5/2025

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | | |
|-----|--------------------------|------------------------|
| 1. | ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| 2. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Λιβαδειά αυθημερόν |
| 3. | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| 4. | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 5. | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ |
| 6. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 7. | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | |
| 8. | ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 9. | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 10. | ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 11. | ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 12. | ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 13. | ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 14. | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 15. | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | |
| 16. | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |

