

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2025-15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 68

ΘΕΜΑ : Έγκριση μετάθεσης της υπ' αριθμ. 15178/31-07-2024 σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο : « Προμήθεια και λειτουργία Ηλεκτρικών Μίνι Λεωφορείων στο Ιστορικό Κέντρο της Πόλης της Λιβαδειάς» - 1^ο Υποέργο της Πράξης «Προμήθεια και λειτουργία Ηλεκτρικών mini Λεωφορείων στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς» με κωδικό MIS 6001763 , ποσού #403.184,00# άνευ Φ.Π.Α. (499.948,16 € με Φ.Π.Α. 24%)

Στη Λιβαδειά σήμερα την 14^η Μαΐου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , συνήλθε δια ζώσης σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 8930/9-5-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α'και β' βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 20 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
2. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Απών από το 2^ο έως &8^ο Θ.Η.Δ)
6. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
7. ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- 2 ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 3 ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- 4 ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
10. ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)
15. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Απών από το 5^ο έως &8^ο Θ.Η.Δ)
17. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
18. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
20. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
21. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στην συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, πλην του Προέδρου της Κοινότητας Χαϊρώνειας κ. Ηλία Χολίδη, αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 7965/25-4-2024 πρόσκληση της Προέδρου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ'αριθμ. 8930/9-5-2025 Πρόσκλησης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , το υπ το με αριθμό πρωτ 7645/24-4-2025 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου στο οποίο αναφέρονται:

Έχοντας υπόψη :

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 15178/31-07-2024 σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια και λειτουργία Ηλεκτρικών Μίνι Λεωφορείων στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς»- 1ο Υποέργο της Πράξης «Προμήθεια και λειτουργία Ηλεκτρικών mini Λεωφορείων στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς» με κωδικό MIS 6001763 , ποσού #403.184,00# άνευ Φ.Π.Α. (499.948,16 € με Φ.Π.Α. 24%) και ειδικότερα το άρθρο 4.1 αυτής με τίτλο «Παράδοση» στο οποίο ορίζεται η συνολική διάρκεια της σύμβασης σε (8) οκτώ μήνες από την ημερομηνία υπογραφής (31-07-2024).
- Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το οποίο : Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου

οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. 6΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης **δεν επιβάλλονται κυρώσεις**.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. **6021/28-03-2025 αίτηση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των οχημάτων**, του αναδόχου με την επωνυμία «**ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.**», στην οποία αναφέρονται : «..... παρακαλούμε για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες, λόγω μη ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών που έχουν εκκινήσει από το Δήμο Λεβαδέων για την Ανάθεση Συγκοινωνιακού Έργου σύμφωνα με το Νόμο 2963/2001, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση άδειας κυκλοφορίας με πινακίδες Δημόσιας Χρήσης σύμφωνα με το Νόμο 4663/2020 . Ο παραπάνω αντικειμενικός σοβαρός και δικαιολογημένος λόγος, που εκφεύγει του δικού μας ελέγχου και για τον οποίο η εταιρεία μας δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη, αποτέλεσε αποτρεπτικό παράγοντα στην εμπρόθεσμη υλοποίηση της σύμβασης και ως εκ τούτου αιτούμαστε τη μετάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 κατά τρεις (3) μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2025».
- Το υπ' αριθμ. 6120/31-03-2025 **πρακτικό γνωμοδότησης** της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθ. 269/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, όπως τροποποιήθηκε με την 111/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, με το οποίο γνωμοδότησε θετικά επί του αιτήματος με Α.Π 6021/28-03-2025 της αναδόχου «ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.» σχετικά με την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των οχημάτων και μεταβολή του συνολικού χρονοδιαγράμματος κατά τρεις (3) μήνες σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα βάσει του άρθρου 4.1 της 15178/31-07-2024 (ΑΔΑΜ : 24SYMV015224756 και ΑΔΑΜ:24SYMV015349706 – Ορθή Επανάληψη) σύμβασης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 και των όρων (άρθρα 4.1 και 4.2) χωρίς την επιβολή κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν.4412/2016 λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου και συγκριμένα αποδέχεται :
την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 15178/31-07-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV015224756 και ΑΔΑΜ:24SYMV015349706 – Ορθή Επανάληψη) προμήθειας και λειτουργίας ηλεκτρικών μίνι λεωφορείων στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς, έως την 30η Ιουνίου 2025.
- Την από 08-04-2025 ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος τροποποίησης του Δήμου Λεβαδέων για την εξέταση νομιμότητας της 1ης τροποποίησης σύμβασης (μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης έως τις 30-06-2025 του 1ου υποέργου της πράξης «Προμήθεια και λειτουργία ηλεκτρικών μίνι λεωφορείων στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς με κωδικό MIS 6001763.
- Το με Α.Π. **996/09-04-2025 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»** περί διατύπωσης θετικής γνώμης για την 1η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης, του 1ου υποέργου της Πράξης «Προμήθεια και λειτουργία ηλεκτρικών μίνι λεωφορείων στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς» με κωδικό MIS 6001763 δεδομένου ότι καλύπτονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 παρ'4 του Ν.4412/2016, για μετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης κατ τρεις (3) μήνες, με λήξη της σύμβασης στις 30-06-2025.
- Το υπ' αριθμ. **πρωτ. 7644/24-04-2025** έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος προς την Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα την μετάθεση της υπ' αριθμ. 15178/31-07-2024 σύμβασης (ΑΔΑΜ 24SYMV015224756 και ΑΔΑΜ: 24SYMV015349706 – Ορθή Επανάληψη)

- Τις διατάξεις των άρθρων 132, 206 και 221 του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκαν με αυτές του Ν.4782/2021 και ισχύουν.
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65,67 του Ν. 3852/2010).
- Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της ολομέλειας του συμβουλίου της επικρατείας»
- Την **ανάγκη** μετάθεσης της εν λόγω σύμβασης, συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων, ως αναφέρονται αναλυτικά στην με Α.Π. 6021/28-03-2025 αίτηση του αναδόχου που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών προκειμένου να μην κηρυχτεί έκπτωτος ο ανάδοχος, με σκοπό την ολοκλήρωση της προμήθειας

καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο

Να εγκρίνει την μετάθεση, συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο αρ.πρωτ. 6021/28-3-2025 αίτημα του αναδόχου και συγκεκριμένα του συμβατικού χρόνου παράδοσης των οχημάτων κατά τρεις (3) μήνες της υπ' αριθμ. 15178/31-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015224756 και ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015349706 – Ορθή Επανάληψη) σύμβασης με θέμα «Προμήθεια και λειτουργία Ηλεκτρικών Μίνι Λεωφορείων στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς»- ποσού #403.184,00# άνευ Φ.Π.Α. (499.948,16 € με Φ.Π.Α. 24%). Η εγγυημένη λειτουργία της προμήθειας συνεχίζει να ισχύει για την χρονική διάρκεια 12 μηνών ως αναφέρεται στο άρθρο 13 της σύμβασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας οι σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κα Γερονικολού και Αρκουμάνης ζήτησαν διευκρινήσεις για την καθυστέρηση εισαγωγής του θέματος καθώς επίσης να είναι πιο ακριβείς, πλήρεις και εμπεριστατωμένες οι εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών έτσι που να βοηθούν τα μέλη του Συμβουλίου να κατανοούν καλύτερα τα θέματα .

Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος είπε ότι δεν υπήρξε καθυστέρηση εισαγωγής του θέματος διότι από την αίτηση του αναδόχου και μετά απαιτούνται συγκεκριμένες χρονοβόρες διαδικασίες όπως γνωμοδότηση από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και η έγκριση από την Ειδική Διαχειριστική Αρχή .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72& 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις των υπ' αριθμ 375/2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 98/2024 (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 15178/31-07-2024 σύμβαση για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια και λειτουργία Ηλεκτρικών Μίνι Λεωφορείων στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς»-1ο Υποέργο της Πράξης «Προμήθεια και λειτουργία Ηλεκτρικών mini Λεωφορείων στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς» (ΑΔΑΜ : 24ΣΥΜΝ015224756 και ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015349706 – Ορθή Επανάληψη)
- Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. **6021/28-03-2025 αίτηση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των οχημάτων** , του αναδόχου
- Το υπ' αριθμ. 6120/31-03-2025 **πρακτικό γνωμοδότησης** της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Περιβάλλοντος

- Το με Α.Π. **996/09-04-2025 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»**
- Το υπ' αριθμ. **πρωτ. 7644/24-04-2025** έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα την μετάθεση της υπ' αριθμ. 15178/31-07-2024 σύμβασης (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015224756 και ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015349706 – Ορθή Επανάληψη)
- Τις διατάξεις των άρθρων 132, 206 και 221 του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκαν με αυτές του Ν.4782/2021 και ισχύουν.
- Την **ανάγκη** μετάθεσης της εν λόγω σύμβασης , συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων, ως αναφέρονται αναλυτικά στην με Α.Π. 6021/28-03-2025 αίτηση του αναδόχου που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών προκειμένου να μην κηρυχτεί έκπτωτος ο ανάδοχος, με σκοπό την ολοκλήρωση της προμήθειας
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των οχημάτων κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 30 Ιουνίου 2025 , της υπ' αριθμ. 15178/31-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015224756 και ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015349706 – Ορθή Επανάληψη) σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και λειτουργία Ηλεκτρικών Μίνι Λεωφορείων στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς»- ποσού #403.184,00# άνευ Φ.Π.Α. (499.948,16 € με Φ.Π.Α. 24%), για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται τόσο στο υπ αριθμ. 6021/28-3-2025 αίτημα του αναδόχου όσο και στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η εγγυημένη λειτουργία της προμήθειας συνεχίζει να ισχύει για την χρονική διάρκεια 12 μηνών ως αναφέρεται στο άρθρο 13 της σύμβασης.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 68

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | | |
|----|--------------------------|------------------------|
| 1. | ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 2. | ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| 3. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Λιβαδειά αυθημερόν |
| 4. | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| 5. | ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 6. | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ |
| 7. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 8. | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | |
| 9. | ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |

10. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
15. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
16. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
18. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
19. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ