

ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Φάσεις Εργασιών	ΜΗΝΑΣ																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Προετοιμασία εργοταξίου	X																	
2	Καθαρισμός οροφής κτιρίου κάτω από τη στέγη		X	X															
3	Κατασκευή στεγάνωσης & θερμομόνωσης οροφών από σκυρόδεμα				X	X	X	X											
4	Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμομονωτικά κουφώματα								X	X									
5	Κατασκευή Ολοκληρωμένου Σύνθετου Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης									X	X	X	X	X					
6	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών													X					
7	Αποξήλωση παλαιού συστήματος θέρμανσης									X									
8	Κατασκευή υποδομής νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης										X	X	X	X					
9	Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και σωμάτων fan coil													X	X				
10	Τοποθέτηση σωλήνων προστασίας καλωδίων															X	X		
11	Αντικατάσταση λαμπτήρων & Αμαξίδιο ΑΜΕΑ																X	X	
12	Εγκατάσταση συστήματος αερισμού																	X	X
13	Δοκιμές εγκαταστάσεων																		X

Λιβαδειά 02 / 02 / 2026

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ.

CHRISTOS NTALIANIS

Νταλιάνης Χρήστος
Τοπογράφος Μηχανικός
07/07/2026 14:01

Λιβαδειά 02 / 02 / 2026

Εγκρίθηκε
Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μπάτσου Ευαγγελία
Πολιτικός Μηχ/κος Τ.Ε.

Λιβαδειά 02 / 02 / 2026

Συντάχθηκε

Σωτηροπούλου Ρεγγίνα
Πολιτικός Μηχ/κος
Χατζόπουλος Παρασκευάς
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος

