ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Φάσεις Εργασιών	ΜΗΝΑΣ																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Προετοιμασία εργοταξίου																		
2	Καθαρισμός οροφής κτιρίου κάτω από τη στέγη																		
3	Κατασκευή στεγανωτικής επίστρωσης στις πλάκες οροφής																		
4	Κατασκευή θερμομόνωσης οροφής κάτω από τις στέγες																		
5	Κατασκευή Ολοκληρωμένου Σύνθετου Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης																		
6	Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμομονωτικά κουφώματα																		
7	Εργασίες πυρασφάλειας																		
8	Τοποθέτηση αναβατορίου ΑΜΕΑ																		
9	Δοκιμές																		

Λιβαδειά 14 / 07 / 2025

Συντάχθηκε

Πελέκης Ηλίας
Εργοδηγός Τ.Ε.

Χατζόπουλος Παρασκευάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Λιβαδειά 14 / 07 / 2025

Εγκρίθηκε
Η Προϊσταμένη Τ.Υ.Δ.Λ.

Μπάτσου Ευαγγελία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Λιβαδειά 14 / 07 / 2025

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ.

CHRISTOS NTALIANIS
09/03/2026 11:10

Νταλιάνης Χρήστος
Τοπογράφος Μηχανικός