

  



                                       Λιβαδειά 12/12/2017                                           

                                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                        
                                                                                                             Αρ. Πρωτ.: 30959    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2017-35ης  Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης :493
Περίληψη 
 Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου “Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω ζημιών ποθ προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδεων”
    Στη Λιβαδειά σήμερα στις 4 του μηνός Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 29943/30-11-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα , η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
 Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  22  σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	 Σπυρόπουλος Δημοσθένης     

	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης 
	2
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 

	3. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	3
	Μητάς    Αλέξανδρος 

	4. 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος (προσήλθε μετά τις ερωτήσεις)
	4
	 Γκικόπουλος Σπυρίδων

	5. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	5
	 Κοτσικώνας Επαμεινώνδας 

	6. 
	Τόλιας Δημήτριος  
	6
	 Αρκουμάνης Πέτρος

	7. 
	 Τζουβάρας Νικόλαος
	7
	 Αίσωπος Κωνσταντίνος

	8. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός
	8
	 Μπράλιος νικόλαος

	9. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία(προσήλθε μετά τις ερωτήσεις)

	9
	 Σκλάβος Γεώργιος

	10. 
	Κυπραίος Χρήστος 

	10
	 Παπαϊωάννου Λουκάς

	11. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	11
	Νταντούμη Ιωάννα

	12. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	
	

	13. 
	Καράντζαλης Δημήτριος
	
	 

	14. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	
	Άν και κλήθηκαν νόμιμα

	15. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	16. 
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	17. 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	18. 
	Ρούσσαρης Αριστείδης (Αποχώρησε στο 1ο ΘΕΗΔ)
	
	

	19. 
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(Αποχώρησε στο 1ο ΘΕΗΔ)
	
	

	20. 
	Δελής Παναγιώτης (Αποχώρησε στο 1ο ΘΕΗΔ)
	
	

	21. 
	Ζιώγας Γεώργιος (Αποχώρησε στο 1ο ΘΕΗΔ)
	
	

	22. 
	Θεοδώρου Θεόδωρος (Αποχώρησε στο 1ο ΘΕΗΔ)
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων: Στουρνάρας Παναγιώτης Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Δαύλειας.
Απόντος του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου , ο αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ρούσσαρης,Ζιώγας ,Θεοδώρου,Σωτηρόπουλος και Δελής αποχώρησαν αμέσως μετά τη διαδικασία των ερωτήσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας ως προς τη στάση του προεδρείου κατά την τήρηση της διαδικασίας τόσο κατά την 33η όσο και κατά την 32η συνεδρίαση του Δ.Σ

 Εισηγούμενος το 4ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, ο αντιπρόεδρος   έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου   , το υπ αριθμ 29872/30-11-2017  έγγραφο της   Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το οποίο:
1  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Για την κατασκευή του εν λόγω έργου συντάχθηκε από την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων  μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν η μελέτη με αριθμό 65/2017 και τίτλο «Αποκατάσταση δημοτικών οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων» προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ 24% 
· Με την υπ΄ αριθμό 100/22.05.2017 μελέτη επικαιροποιήθηκε η με αριθμό 65/2017 μελέτη και τίτλο  «Αποκατάσταση δημοτικών οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων»  προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ  24% 
· Με την υπ΄  αριθμό 184/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή  της υπ΄ αριθμόν 100/2017 επικαιροποιημένης μελέτης
· Με την υπ΄ αριθμό 196/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου
· Με την υπ΄ αριθμό 226/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  καταρτίσθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της δημοπρασίας να γίνει στις 18 Ιουλίου 2017.
· Έγινε η  ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό (17PROC006305969 2017-06-09)
· Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 18.07.2017 και μειοδότης αναδείχθηκε ο κος Στάϊκος Γ. Κωνσταντίνος με μέση τεκμαρτή έκπτωση 26,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης , ήτοι συνολική προσφορά 149.453,55€ ( χωρίς Φ.Π.Α) Ή 185.322,40€ ( με Φ.Π.Α. 24%) 
· Με την υπ' αριθμόν 384/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και με το υπ' αριθμόν 1369/170011/09.10.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγινε η νομιμότητα της 385/2017 απόφασης 
· Στις 07.11.2017 υπογράφθηκε η υπ' αριθμόν 27634/07.11.2017 Σύμβαση για την κατασκευή του έργου στο ποσό των 185.322,40€  και με προθεσμία περαίωσης 12 μήνες από την υπογραφής της .
· Με την υπ΄ αριθμό 217/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00 ευρώ για το έτος 2017 (πολυετής δαπάνη) 
2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων του Δήμου Λεβαδέων τα οποία επλήγησαν από θεομηνία . 

Περιλαμβάνει απόξεση του υφιστάμενου φθαρμένου ασφαλτικού οδοστρώματος , εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης , διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα και ανόρθωση πλαισίων φρεατίων για τμήμα της οδού Γεωργαντά από την οδό Φίλωνος έως την οδό Καλλιαγκάκη , για τμήμα της οδού Καραγιαννοπούλου από την οδό Σεφέρη έως την οδό Χριστοδούλου , για τμήμα της οδού Σοφοκλέους από την οδό Δαιδάλου έως την οδό Χαιρωνείας , για τμήμα την οδού Σοφοκλέους από την ΔΕΗ έως την οδό Θεσσαλονίκης , για τμήμα της οδού σύνδεσης οδού Ρούμελης με την οδό προς εγκαταστάσεις Βιολογικού , για τμήμα της οδού προς Αρβανίτσα και για τμήματα  των οδών  σύνδεσης Τοπικών Κοινοτήτων Παρορίου και Δαύλειας . 
3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ 
 Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  συντάχθηκε προκειμένου να ανακατανείμει τις ποσότητες ορισμένων εργασίων που είναι απαραίτητες για την καλή κατασκευή και λειτουργικότητα του έργου .
4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  είναι σε ισοζύγιο από το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 185.322,38 € ( εκ των οποίων 149.453,73€ είναι για εργασίες και το ποσό των 35.868,65€ για Φ.Π.Α. 24%  

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει του άρθρου 57 του Ν. 3669/08
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :
· το άρθρο 57 παραγρ.4 του Ν3669/08 περί χρήσης των «επί έλασσον δαπανών»
(δεν έχουμε επί έλασσον δαπάνες)
· το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
       Τη έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 185.322,38€  δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου: « Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων » 
 Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του:
 - το υπ αριθμ 292872/30-11-2017  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου που είχε διανεμηθεί,
- τον 1ο ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό πίνακα που είχε διανεμηθεί
- το άρθρο  57 του Ν. 3669/08 και του Ν.4412/16. .
- τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και  μετά διαλογική συζήτηση 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
 Εγκρίνει  τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα του έργου  <<Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων >> ο οποίος ανέρχεται  στο ποσό  185.322,38 €   και   εμφανίζεται  σε ισοζύγιο  με το ποσό της  αρχικής σύμβασης.
Η απόφαση πήρε τον αριθμό   493
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Δημητρόπουλος Ιωάννης 
ΤΑ ΜΕΛΗ
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	

	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	

	Ντελίκος Κωνσταντίνος
	

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	

	Τόλιας Δημήτριος  
	     Πιστό Απόσπασμα


	 Τζουβάρας Νικόλαος
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Σαλαπατάρας Στυλιανός
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία

	

	Κυπραίος Χρήστος 

	 

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	

	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	          Γιώτα Πούλου

	Καράντζαλης Δημήτριος
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	

	Αλεστάς Αθανάσιος
	

	Παπαθανασίου Χρήστος 
	

	Καπλάνης Κων/νος
	


