

  



                                       Λιβαδειά 12/12/2017                                           

                                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                        
                                                                                                             Αρ. Πρωτ.:  31045  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2017-35ης  Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης :494
Περίληψη 
Παράταση έως την 31/12/2018  της Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΥΖΡΩΛΗ-Δ90) μεταξύ   των «Ελληνικό Δημόσιο- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αι του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ”
    Στη Λιβαδειά σήμερα στις 4 του μηνός Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 29943/30-11-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα , η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
 Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  22  σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	1
	 Σπυρόπουλος Δημοσθένης     

	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης 
	2
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 

	3. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	3
	Μητάς    Αλέξανδρος 

	4. 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος (προσήλθε μετά τις ερωτήσεις)
	4
	 Γκικόπουλος Σπυρίδων

	5. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	5
	 Κοτσικώνας Επαμεινώνδας 

	6. 
	Τόλιας Δημήτριος  
	6
	 Αρκουμάνης Πέτρος

	7. 
	 Τζουβάρας Νικόλαος
	7
	 Αίσωπος Κωνσταντίνος

	8. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός
	8
	 Μπράλιος νικόλαος

	9. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία(προσήλθε μετά τις ερωτήσεις)

	9
	 Σκλάβος Γεώργιος

	10. 
	Κυπραίος Χρήστος 

	10
	 Παπαϊωάννου Λουκάς

	11. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	11
	Νταντούμη Ιωάννα

	12. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	
	

	13. 
	Καράντζαλης Δημήτριος
	
	 

	14. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	
	Άν και κλήθηκαν νόμιμα

	15. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	16. 
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	17. 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	18. 
	Ρούσσαρης Αριστείδης (Αποχώρησε στο 1ο ΘΕΗΔ)
	
	

	19. 
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(Αποχώρησε στο 1ο ΘΕΗΔ)
	
	

	20. 
	Δελής Παναγιώτης (Αποχώρησε στο 1ο ΘΕΗΔ)
	
	

	21. 
	Ζιώγας Γεώργιος (Αποχώρησε στο 1ο ΘΕΗΔ)
	
	

	22. 
	Θεοδώρου Θεόδωρος (Αποχώρησε στο 1ο ΘΕΗΔ)
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων: Στουρνάρας Παναγιώτης Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Δαύλειας.
 Απόντος του Προέδρου ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ρούσσαρης,Ζιώγας ,Θεοδώρου,Σωτηρόπουλος και Δελής αποχώρησαν αμέσως μετά τη διαδικασία των ερωτήσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας ως προς τη στάση του προεδρείου κατά την τήρηση της διαδικασίας τόσο κατά την 33η όσο και κατά την 32η συνεδρίαση του Δ.Σ

 Εισηγούμενος το 6ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, ο Αντιπρόεδρος   έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου   , το υπ αριθμ 29845/30-11-2017  έγγραφο της   Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο οποίο αναφερονται:
Έχοντας υπ’ όψη:
· Την από 25/10/2016 (ΑΔΑ: 7I234653O7-99N) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί τροποποίησης της Ε016 του  ΠΔΕ 2016  με την οποία εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2016 το έργο με τίτλο: «Βελτίωση εγκαταστάσεων ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού Κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας» με κωδικό έργου /MIS 2016ΣΕ01600038 .  
· Την υπ΄ αριθμό   448/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της από 25/10/2016 (ΑΔΑ: 7I234653O7-99N) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και  Τουρισμού ένταξης του έργου στο ΠΔΕ 
· Την υπ΄ αριθμό  475/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «Ελληνικό Δημόσιο- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λεβαδέων»
· Την από 9-2-2017 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΥΖΡΩΛΗ-Δ90) μεταξύ των «Ελληνικό Δημόσιο- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λεβαδέων»
· Το άρθρο 5 της Προγραμματικής Σύμβασης στο οποίο αναφέρεται ότι η  διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι 31-12-2017.
Και λαμβάνοντας υπόψη:
1.   Την υπ΄ αριθμό 224/2017 απόφαση της  Οικονομικής επιτροπής περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης του έργου
2. Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 17PROC006305654 2017-06-09.
3. Την περίληψη της διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΡΥ1ΩΛΗ-ΨΩ4) του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.livadia .gr)
4. Την υπ΄ αριθμό 400/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Δημοπρασίας 
5. Το ότι δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση υλοποίησης του έργου
Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε
Για την παράταση της διάρκειας (άρθρο 5) της από 9-2-2017 Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΥΖΡΩΛΗ-Δ90) μεταξύ των «Ελληνικό Δημόσιο- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λεβαδέων» για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ     ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» έως 31-12-2018
 Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του:
 - το υπ αριθμ 29845/30-11-2017  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου που είχε διανεμηθεί,
- την υπ΄ αριθμό 224/2017 απόφαση της  Οικονομικής επιτροπής περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης του έργου
-την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 17PROC006305654 2017-06-09.
-την περίληψη της διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΡΥ1ΩΛΗ-ΨΩ4) του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.livadia .gr)
-την υπ΄ αριθμό 400/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Δημοπρασίας 
-το ότι δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση υλοποίησης του έργου.
- τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και  μετά διαλογική συζήτηση 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
 Εγκρίνει  την παράταση της  διάρκειας  (άρθρο 5) της από 9-2-2017 Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΥΖΡΩΛΗ-Δ90) μεταξύ των «Ελληνικό Δημόσιο- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λεβαδέων» για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ     ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» έως 31-12-2018.
Η απόφαση πήρε τον αριθμό   494
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Δημητρόπουλος Ιωάννης 
ΤΑ ΜΕΛΗ
	Φορτώσης  Αθανάσιος

	

	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	

	Ντελίκος Κωνσταντίνος
	

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	

	Τόλιας Δημήτριος  
	     Πιστό Απόσπασμα


	 Τζουβάρας Νικόλαος
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Σαλαπατάρας Στυλιανός
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία

	

	Κυπραίος Χρήστος 

	 

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	

	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	          Γιώτα Πούλου

	Καράντζαλης Δημήτριος
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	

	Αλεστάς Αθανάσιος
	

	Παπαθανασίου Χρήστος 
	

	Καπλάνης Κων/νος
	


