                                                                                                         Ημερομηνία 28 /3/2018

                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ       
                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 7018                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2018-9ης  Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 126
Περίληψη 
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας »
    Στη Λιβαδειά σήμερα στις 21 του μηνός Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 6007/16-3-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα , η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  23  σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ
	1) 
	Φορτώσης  Αθανάσιος
(Απών από 3-36ΘΗΔ) 
	1
	 Σπυρόπουλος Δημοσθένης    

	2) 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Παπαθανασίου Χρήστος 

	3) 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος

	3
	Μητάς    Αλέξανδρος 

	4) 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος (Απών από 3-36ΘΗΔ) 
	4
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας 

	5) 
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
	5
	 Αίσωπος Κωνσταντίνος 

	6) 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη ( Απούσα στο 30 και 36 ΘΗΔ)
	6
	Μπράλιος Νικόλαος 

	7) 
	Τόλιας Δημήτριος  
	7
	Σκλάβος Γεώργιος 

	8) 
	Τζουβάρας Νικόλαος
	8
	Παπαϊωάννου Λουκάς

	9) 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	9
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	10) 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία
(Απούσα από 3-36ΘΗΔ) 
	10
	Νταντούμη Ιωάννα

	11) 
	Κυπραίος Χρήστος 

	 
	Άν και κλήθηκαν νόμιμα

	12) 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	
	 

	13) 
	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	
	 

	14) 
	Καράντζαλης Δημήτριος
	
	

	15) 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	
	

	16) 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	17) 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	18) 
	Ρούσσαρης Αριστείδης (προσήλθε στο 3ο ΘΗΔ)
	
	

	19) 
	Γκικόπουλος Σπυρίδων (προσήλθε και αποχώρησε στο 1ο Θ.Η.Δ)
	
	

	20) 
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος (Απών από 14-36 ΘΗΔ)
	
	

	21) 
	Δελής Παναγιώτης (Απών από 3-36ΘΗΔ) 
	
	

	22) 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	23) 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
1. . Μωραϊτης Λουκάς (Ανθοχωρίου), 2.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου) 3. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία)
Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
  Εισηγούμενος το 16ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου   το με αριθμ. 4548/1-3-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  στο οποίο αναφέρονται:
1.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Για την κατασκευή του εν λόγω έργου συντάχθηκε από την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων  μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν η μελέτη με αριθμό 77/2017 και τίτλο «Βελτίωση  Οδικής  Ασφάλειας » η οποία και επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 101/2017 μελέτη ,προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ 24% 
· Με την υπ΄  αριθμό 186/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή  της υπ΄ αριθμόν 101/2017 επικαιροποιημένης μελέτης
· Με την υπ΄ αριθμό 195/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου με την συνοπτική διαδικασία βάσει του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 
· Με την υπ΄ αριθμό 227/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  καταρτίσθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της δημοπρασίας να γίνει στις 20 Ιουνίου 2017.
· Έγινε η  ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό (17PROC006285789 2017-06-06)
· Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 20.06.2017 και μειοδότης αναδείχθηκε ο κος Βαρελάς  Β.  Ηλίας με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης , ήτοι συνολική προσφορά 28.048,73€ ( χωρίς Φ.Π.Α) 
· Με την υπ' αριθμόν 426/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και με το υπ' αριθμόν 1635/193609/03.11.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγινε η νομιμότητα της 426/2017 απόφασης 
· Στις 20.12.2017 υπογράφθηκε η υπ' αριθμόν 31546/20.12.2017 Σύμβαση για την κατασκευή του έργου στο ποσό των 34.780,43€  και με προθεσμία περαίωσης τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφής της .
· Με την υπ΄ αριθμό 47/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 34.780,43 ευρώ για το έτος 2018 (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης) 
2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε διάφορα επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς μας , τύπου Ν2 και λειτουργικού πλάτους W4 , καθώς και η τοποθέτηση πινακίδων κυκλοφορίας επικίνδυνων θέσεων και ρυθμιστικού χαρακτήρα και η κατάλληλη διαγράμμιση αυτών  .
3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ
 Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  συντάχθηκε για να καλύψει σφάλματα της προμέτρησης των ποσοτήτων της μελέτης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3α του Ν.4412/2016 «.............καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου .........»
Προτείνεται με τον προς έγκριση Α.Π.Ε.  η ανάλωση του ποσού των απρόβλεπτων καθώς και των επί έλλατον εργασιών ( σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3α & 3β του Ν. 4412/2016 για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και την πλήρη προστασία των οχημάτων και κατ’ επέκταση και των επιβατών .
4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  είναι σε ισοζύγιο από το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 34.780,43 € ( εκ των οποίων 27.639,05€ είναι για εργασίες, το ποσό των 6.731,70€ για Φ.Π.Α. 24% , το ποσό των 361,73€  για αναθεώρηση , το ποσό των 47,60€ για απρόβλεπτα και ποσό των 0,35€ για λογιστικό λάθος μελέτης ) 

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :
· το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 περί χρήσης των «επί έλασσον δαπανών»
· το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  
  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
       Τη έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 34.780,43€  δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου: « Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας » 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του: 
·  -Το υπ αριθμ 4548/1-3-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· - τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου που είχε διανεμηθεί.
·  - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
    Εγκρίνει  τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα   του έργου  <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ >> ,  o οποίος ανέρχεται στο ποσό των  34.780,43 €  και εμφανίζεται  σε ισοζύγιο με το ποσό της  αρχικής σύμβαση του έργου.
Η απόφαση πήρε τον αριθμό  126
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
ΤΑ ΜΕΛΗ
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	

	Κωτσαδάμ Γεώργιος

	     Πιστό Απόσπασμα


	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Τόλιας Δημήτριος  
	               

	Τζουβάρας Νικόλαος
	

	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	

	Κυπραίος Χρήστος 

	  Γιώτα Πούλου

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	         

	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	 

	Καράντζαλης Δημήτριος
	    

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	

	Αλεστάς Αθανάσιος
	

	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	

	Ρούσσαρης Αριστείδης 
	

	Αρκουμάνης Πέτρος
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	


