                                                                                                         Ημερομηνία 29/3/2018

                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ       
                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.:  7017                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2018-9ης  Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 127
Περίληψη 
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών &2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου « Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιϊας (2016) » 
    Στη Λιβαδειά σήμερα στις 21 του μηνός Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 6007/16-3-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα , η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  23  σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ
	1) 
	Φορτώσης  Αθανάσιος
(Απών από 3-36ΘΗΔ) 
	1
	 Σπυρόπουλος Δημοσθένης    

	2) 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Παπαθανασίου Χρήστος 

	3) 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος

	3
	Μητάς    Αλέξανδρος 

	4) 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος (Απών από 3-36ΘΗΔ) 
	4
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας 

	5) 
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
	5
	 Αίσωπος Κωνσταντίνος 

	6) 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη ( Απούσα στο 30 και 36 ΘΗΔ)
	6
	Μπράλιος Νικόλαος 

	7) 
	Τόλιας Δημήτριος  
	7
	Σκλάβος Γεώργιος 

	8) 
	Τζουβάρας Νικόλαος
	8
	Παπαϊωάννου Λουκάς

	9) 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	9
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	10) 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία
(Απούσα από 3-36ΘΗΔ) 
	10
	Νταντούμη Ιωάννα

	11) 
	Κυπραίος Χρήστος 

	 
	Άν και κλήθηκαν νόμιμα

	12) 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	
	 

	13) 
	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	
	 

	14) 
	Καράντζαλης Δημήτριος
	
	

	15) 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	
	

	16) 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	17) 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	18) 
	Ρούσσαρης Αριστείδης (προσήλθε στο 3ο ΘΗΔ)
	
	

	19) 
	Γκικόπουλος Σπυρίδων (προσήλθε και αποχώρησε στο 1ο Θ.Η.Δ)
	
	

	20) 
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος (Απών από 14-36 ΘΗΔ)
	
	

	21) 
	Δελής Παναγιώτης (Απών από 3-36ΘΗΔ) 
	
	

	22) 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	23) 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
1. . Μωραϊτης Λουκάς (Ανθοχωρίου), 2.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου) 3. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία)
Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
  Εισηγούμενος το 16ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου   το με αριθμ. 5963/16-3-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  στο οποίο αναφέρονται:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
· Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων η τεχνική μελέτη με αριθμό 141/27-07-2016 και τίτλο  «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας (2016)» προϋπολογισμού 739.000,00 € με ΦΠΑ 24% .
· Με την υπ΄ αριθμό 334/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η με αριθμό 141/2016 τεχνική μελέτη 
· Με την υπ΄ αριθμό 328/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.
· Με την απόφαση 395/2016 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις  13-12-2016  με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας 
· Με την υπ΄ αριθμό 73/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η  κατακύρωση του διαγωνισμού και με το αριθμό πρωτ. 315/40212/17-03-2017 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγθηκε η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης.
· Στις 13/06/2017 υπεγράφη η Σύμβαση του έργου η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με την υπ΄ αριθμό       17SYMV001531083 2017-06-14 καταχώρηση.
· Με την υπ΄ αριθμό 57/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και ο 1ος  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
     Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η βελτίωση δημοτικών οδών του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων και περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες, οδοστρωσία, ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, τοποθέτηση σχαρών, τοποθέτηση κρασπέδων πλακών πεζοδρομίων, και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας .
ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΠΕ  ΚΑΙ ΤΟΥ 2ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
 Ο υποβαλλόμενος  προς έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε προκειμένου:
· να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών και των νέων εργασιών που εγκρίθηκαν με το 1ος  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του 1ου ΑΠΕ όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελούμενων εργασιών και την ακριβέστερη προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών, 
· και να συμπεριλάβει μία (1) νέα εργασία  που κρίθηκε αναγκαία για την αρτιότητα και ολοκλήρωση του έργου και δεν είχε προβλεφθεί κατά την σύνταξη της μελέτης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο υποβαλλόμενος  προς έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 320.136,31€ εκ των οποίων 258.174,44€ για εργασίες και 61.961,87€ για ΦΠΑ.
Με τον εν λόγω ΑΠΕ προτείνεται η ανάλωση ποσού των απροβλέπτων και των επί έλασσον  εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 ( παρ. 3 α   και 3 β )  για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.  
Ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το  2ο ΠΚΤΜΝΕ.

προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :
την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα συνολικής δαπάνης 320.136.31 €  ( σε ισοζύγιο  με την αρχική σύμβαση) και του 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.,  του έργου : <<  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (2016) >>.
- Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζιώγας   είπε ότι άργησε να γίνει ο ΑΠΕ γιατί το έργο έγινε το 2016 και εξέφρασε  την αντίθεσή του ως προς την έγκριση του 2ου ΑΠΕ  ακριβώς γιατί έχει γίνει απορρόφηση των απρόβλεπτων και δήλωσε ότι  θα το καταψηφίσει   .
-Απαντώντας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Θεοδωρόπουλος είπε η απορρόφηση των απρόβλεπτων έγινε αποκλειστικά για να πληρωθούν οι εργασίες με τις νέες τιμές για το λόγο αυτό συντάσσεται και το Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του: 
·  -Το υπ αριθμ 5963/16-3-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· - τον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα και το  2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου που είχαν διανεμηθεί. .
·  - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
   Εγκρίνει  : α) τον   2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα   του έργου  <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (2016) >> o οποίος ανέρχεται στο ποσό των  320.136,31€ , που είναι  σε ισοζύγιο με την  αρχική σύμβαση του έργου  και β)  το 2ο ΠΚΝΤΜΕ αυτού.
ΚΑΤΑ ψήφισε  ο δημοτικός σύμβουλος κ . Ζιώγας
Η απόφαση πήρε τον αριθμό  127 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
ΤΑ ΜΕΛΗ
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	

	Κωτσαδάμ Γεώργιος

	     Πιστό Απόσπασμα


	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Τόλιας Δημήτριος  
	               

	Τζουβάρας Νικόλαος
	

	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	

	Κυπραίος Χρήστος 

	  Γιώτα Πούλου

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	         

	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	 

	Καράντζαλης Δημήτριος
	    

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	

	Αλεστάς Αθανάσιος
	

	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	

	Ρούσσαρης Αριστείδης 
	

	Αρκουμάνης Πέτρος
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	


