                                                                                      1ο ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & 
                                                                                                            2ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
                                                   Λιβαδειά 17/4/2018                                                                                                                                
                                                                                    Αριθμ.Πρωτ: 8363                                 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2018-10ης  Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 149
Περίληψη 
Έγκριση παράταση της 31990/27-12-2017 σύμβασης για την “Προμήθεια ενός αυτοκινήτου μεταφοράς παρασκευασμένου φαγητού (ΒΑΝ)”
    Στη Λιβαδειά σήμερα στις 3 του μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 7252/30-3-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα , η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  28 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος
(Απών από 11-24 ΘΗΔ)
	1
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Αίσωπος Κωνσταντίνος 

	3. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος

	3
	Σκλάβος Γεώργιος 

	4. 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης   (Απών από 11-24 ΘΗΔ)  
	4
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	5. 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος 
	5
	Νταντούμη Ιωάννα

	6. 
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
	
	

	7. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	
	

	8. 
	Τόλιας Δημήτριος  
	
	

	9. 
	Τζουβάρας Νικόλαος
	
	

	10. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	
	 

	11. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία

	 
	Άν και κλήθηκαν νόμιμα

	12. 
	Κυπραίος Χρήστος 

	
	 

	13. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	
	 

	14. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	
	

	15. 
	Καράντζαλης Δημήτριος (Απών από 11-24 ΘΗΔ)
	
	

	16. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	
	

	17. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	18. 
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	19. 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	20. 
	Ρούσσαρης Αριστείδης (Απών από 4-24 ΘΗΔ)
	
	

	21. 
	Μητάς    Αλέξανδρος  (Απών από 9-24 ΘΗΔ)
	
	

	22. 
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
	
	

	23. 
	Δελής Παναγιώτης (Απών από 5-24 ΘΗΔ)
	
	

	24. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας Απών στο 2ο & 5-24 ΘΗΔ)
	
	

	25. 
	Αρκουμάνης Πέτρος (Απών από 1-2 ΘΗΔ)
	
	

	26. 
	Μπράλιος Νικόλαος (Απών από 6-24 ΘΗΔ)
	
	

	27. 
	Ζιώγας  Γεώργιος
	
	

	28. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς (Απών από 11-24 ΘΗΔ)
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:
1. . Μωραϊτης Λουκάς (Ανθοχωρίου), 2.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου) 3. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία)
Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
  Εισηγούμενος το 4Ο    θέμα της  ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου   το με αριθμ. 6536/23-3-2018 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού ,Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Λεβαδέων  στο οποίο αναφέρονται:
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 “Χρόνος παράδοσης υλικών” 
1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
2.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3.Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
4.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.
5.Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
6.Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
7.Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και 
1) Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 26889/27-10-2017 διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΒΑΝ)» αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC002158769  
2) Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 31990/27-12-2017 σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΒΑΝ)» αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ 17SYMV002493808  ΑΔΑΜ , η οποία λήγει 26 Μαρτίου 2018  
3) Την περίπτωση 5 του άρθρου 2 της ανωτέρω σύμβασης “περί χρόνου παράδοσης”
4) Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 6097/19-3-2018 αίτηση παράτασης της εταιρείας "ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. (EUROCAR HELLAS LTD) - ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ" λόγω καθυστέρησης άφιξης του πλαισίου από εργοστάσιο στην Ισπανία
5) Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 6392/21-3-2018 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών
  Καλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο
Να εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 6392/21-3-2018 πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την παράταση 45 ημερών της παράδοσης του κλειστού φορτηγού μεταφοράς φαγητού NISSAN NV200 PRO για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, μέχρι την 10 Μαΐου 2018.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του: 
· Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 26889/27-10-2017 διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΒΑΝ)» αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC002158769  
· Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 31990/27-12-2017 σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΒΑΝ)» αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ 17SYMV002493808  ΑΔΑΜ , η οποία λήγει 26 Μαρτίου 2018  
· Την περίπτωση 5 του άρθρου 2 της ανωτέρω σύμβασης “περί χρόνου παράδοσης”
· Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 6097/19-3-2018 αίτηση παράτασης της εταιρείας "ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. (EUROCAR HELLAS LTD) - ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ" λόγω καθυστέρησης άφιξης του πλαισίου από εργοστάσιο στην Ισπανία ,που είχε διανεμηθεί
· Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 6392/21-3-2018 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών
· - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
· -το υπ αριθμ  6536/23-3-2018 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού ,Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Λεβαδέων , το οποίο είχε διανεμηθεί 
·  - τις διατάξεις των άρθρων 206 και 221 του Ν.4412/2016
                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
· Δέχεται την υπ΄αριθμ. πρωτ. 6392/21-3-2018 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών 
·  Εγκρίνει  την παράταση σαράντα πέντε (45) ημερών της υπ΄αριθμ. πρωτ. 31990/27-12-2017 σύμβασης (17SYMV002493808  ΑΔΑΜ)  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΒΑΝ)» NISSAN NV200 PRO με την εταιρεία “ΓΙΟΥΡΑΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ EUROCAR HELLAS  LTD” και συγκεκριμένα  από 26/03/2018 έως  10/05/2018, λόγω καθυστέρησης άφιξης  στο εργοστάσιο μετασκευής του πλαισίου από το εργοστάσιο στην Ισπανία.
· Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Λεβαδέων για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό  149.  
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
	
	

	ΤΑ ΜΕΛΗ
	     Πιστό Απόσπασμα


	Φορτώσης  Αθανάσιος
 
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  & α.α.

	Κωτσαδάμ Γεώργιος

	               

	Σπυρόπουλος Δημοσθένης  
	 

	Ντελίκος Κωνσταντίνος 
	

	
	      Στέλιος Θεοδωρόπουλος

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	                  Αντιδήμαρχος 

	Τόλιας Δημήτριος  
	                Δήμου Λεβαδέων

	Τζουβάρας Νικόλαος
	

	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία

	

	Κυπραίος Χρήστος 

	

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	

	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	

	Καράντζαλης Δημήτριος  
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	

	Αλεστάς Αθανάσιος
	

	Παπαθανασίου Χρήστος 
	

	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	

	Ρούσσαρης Αριστείδης  
	

	Μητάς    Αλέξανδρος 
	

	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
	

	Δελής Παναγιώτης  
	

	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  
	 

	Μπράλιος Νικόλαος  
	

	Ζιώγας  Γεώργιος
	

	Παπαϊωάννου Λουκάς 
	


