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                                               ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:   5544
                                                                                   Λιβαδειά 13/3/2018                                                
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2018-7ης  Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 98
Περίληψη 
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : " ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  " του Δήμου Λεβαδέων .
    Στη Λιβαδειά σήμερα στις 7 του μηνός Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 4673/2-3-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα , η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  25  σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος
 
	1
	 Σπυρόπουλος Δημοσθένης    

	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Τόλιας Δημήτριος  

	3. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος

	3
	Ντελίκος Κωνσταντίνος 

	4. 
	 Διαμαντόπουλος Ανδρέας  (Απών από το 5-14ο Θ.Η.Δ)
	4
	Κοσκοβόλη -Γιαχρίτση Αικατερίνη 

	5. 
	Τζουβάρας Νικόλαος

	5
	Ρούσσαρης Αριστείδης

	6. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	6
	Δελής Παναγιώτης 

	7. 
	 Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωράια  
	7
	Μπράλιος Νικόλαος

	8. 
	Κυπραίος Χρήστος 
 

	8
	Παπαϊωάννου Λουκάς

	9. 
	Γεωργαντά Ελισάβετ
	
	

	10. 
	Καρβούνης Σωτήριος  
	
	Άν και κλήθηκαν νόμιμα

	11. 
	Καρατζαλης Δημήτριος  
	 
	

	12. 
	 Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
	
	 

	13. 
	Αλεστάς Αθανάσιος   
	
	 

	14. 
	Παπαθανασίου Χρήστος(Απών από το 5-14ο Θ.Η.Δ)
	
	

	15. 
	Καπλανης Κωνσταντίνος  (απών από 1-14ο ΘΗΔ)
	
	

	16. 
	 Μητάς Αλέξανδρος 
	
	

	17. 
	Σωτηρόπουλος Κων/νος  (Απών στο 3&4ο Θ.Η.Δ)
	
	

	18. 
	 Γκικόπουλος Σπυρίδων (Απών από το 1-14ο Θ.Η.Δ)
	
	

	19. 
	 Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (Απών από το 2-14ο Θ.Η.Δ)
	
	

	20. 
	Αρκουμάνης Πέτρος (Απών από το 5-14ο Θ.Η.Δ)
	
	

	21. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος (Απών από το 6-14ο Θ.Η.Δ)
	
	

	22. 
	Ζιώγας Γεώργιος
	
	

	23. 
	 Σκλάβος  Γεώργιος (προσήλθε και αποχώρησε στο 2ο ΘΕΗΔ)  
	
	

	24. 
	Θεοδώρου Θεόδωρος   (Απών από το 5-14ο Θ.Η.Δ)
	
	

	25. 
	Νταντούμη Ιωάννα (Απών από το 1-14ο Θ.Η.Δ)
	
	


Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
  Εισηγούμενος το 8ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, ο Aντιπρόεδρος   έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου   το υπ αριθμ. 4533/1-3--2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου στο οποίο αναφέρονται: 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ:
Α .ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
· Το έργο εκτελείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16 και με την με αριθμό 22/17 τεχνική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»  προϋπολογισμού 52.000,00 (με Φ.Π.Α)  η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 126/17 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Λεβαδέων
· Είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με τον τίτλο του θέματος ο οποίος έχει ψηφισθεί και εγκριθεί με την 486/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και επικυρώθηκε με την με αριθμό 1927/222370/27.12.17 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρ. Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
· Την 466/17 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της υπ΄ αριθμό 10/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, εκτελεστέων έργων 2018 η οποία ελέχθηκε ως προς την νομιμότητά της με την υπ΄ αριθμό 1897/219413/12.12.2017 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 7ΞΤΟΟΡ10-04Ψ).
· Με την με αριθμό 133/2017 απόφαση Δ.Σ του Δήμου Λεβαδέων  ορίσθηκε ο τρόπος δημοπράτηση του έργου με συνοπτική διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και σύμφωνα με το άρθρο 125 του ιδίου νόμου (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης)
· Με την 167/17 απόφαση της οικονομικής επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 17PROC006166418 2017-05-11
· Στον  μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό  που έγινε στις 30/05/2017 μειοδότης ανεδείχθη  ο Ηλίας Βαρελάς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 55,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης
· Με την 345/17 απόφαση οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε το από 07/08/2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωΝΙΣΜΟΎ.
· Με την με  αριθμό 439/2017 (ΚΗΜΔΗΣ: 17AWRD002144178 2017-10-25) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στον ανάδοχο οικονομικό φορέα Κ/Ξ “ΗΛΙΑ ΒΑΣ. ΒΑΡΕΛΑ – ΧΡ.  ΑΥΓΕΡΗ”, καθώς και το με αριθμό πρωτ. 1634/193607/03.11.2017 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της παραπάνω απόφασης.
· Στις 14/12/2017 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του εν λόγω έργου και για ποσό 23.623,12 € με Φ.Π.Α μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων & του αναδόχου
· Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου το οποίο είναι τέσσερεις (4) μήνες από την  υπογραφή  της σύμβασης’
· Με την  υπ άριθμ.77/20-02-18 (ΑΔΑ :732ΝΩΛΗ-96Τ)  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η  διάθεση πίστωσης  ποσού 23.623,12 ευρώ του έργου.
Β.ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ
 Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι : 
· Διαμόρφωση – Βελτίωση χώρων υγιεινής (W.C)  μαθητών δηλαδή πλήρη καθαίρεση           υπαρχόντων κατασκευών εντός του κελύφους και ανακατασκευή  με την μέθοδο της ξηράς δόμησης
· Βελτίωση χώρων υγιεινής  (W.C)  των καθηγητών
· Ανακατασκευή δαπέδου της εισόδου του παλαιού συγκροτήματος το οποίο παρουσιάζει καθιζήσεις και ρηγματώσεις  και
· Ανακατασκευή δαπέδου των γραφείων των καθηγητών το οποίο επίσης παρουσιάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τα προβλήματα της εισόδου.
Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ο έργο χρηματοδοτείται από τον Κ.Α 15/7331.001 (Υπόλοιπο ΣΑΤΑ Συντ-Επισκ Σχολείων Κ.Α Εσόδων 5122)
Δ.  ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ   1ου Α.Π.Ε.
Ο προς έγκριση 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών δεδομένου ότι το μεγαλύτερο αντικείμενο του έργου έχει κατασκευαστεί και επιμετρηθεί και συνεπώς υπάρχει πλέον σαφή εικόνα για  τις ποσότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου αλλά και να συμπεριλάβει τις νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες και δεν είχαν προβλεφθεί στην μελέτη του έργου
Ο 1ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με την σύμβαση με την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών και των επι έλλατον εργασιών  
        Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται για να τιμολογηθούν οι παρακάτω νέες εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονται όπως προαναφέρθηκε στο τιμολόγιο της μελέτης του έργου, με δεδομένο το ότι πρόκειται περί έργου επισκευής και κατα την υλοποίηση προκύπτουν εργασίες ποι δεν είχαν τιμολογηθεί.
         Οι νέες αυτές εργασίες κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου αλλά και για την ασφάλεια των μαθητών  και δεν ήταν δυνατόν να διαχωριστούν από το αρχικό συμβατικό αντικείμενο. 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών ανακαίνισης  των W.C καθηγητών διαπιστώθηκε  ότι τα  δοχεία πλύσεως (καζανάκια) ήταν προβληματικής λειτουργίας και  παλαιού τύπου και αποφασίσθηκε η αντικατάσταση των 
  Για την αντικατάσταση των 2 δοχείων συντάσσεται η ΝΤ 1. 
Στους υγρούς χώρους (W.C) των μαθητών αντικαταστάθηκαν οι διακόπτες ηλεκτρικού ρεύματος με στεγανούς  για λόγους ασφαλείας των χρηστών  και συντάσσεται η ΝΤ2 
Στα W.C των μαθητών η ρευματοληψία του χώρου γινόταν από ενδιάμεσο κουτί και  θεωρήθηκε επιτακτική ανάγκη ρευματοληψίας με νέα παροχή από  τον κεντρικό πίνακα του παλαιού συγκροτήματος ο οποίας πρόσφατα αντικαταστάθηκε από την σχολική επιτροπή και να τοποθετηθούν  όλα τα απαραίτητα όργανα- εξαρτήματα  για την ασφάλεια των μαθητών δεδομένου ότι από την ίδια γραμμή ρευματοδοτήθηκε και ο χώρος W.C των μαθητριών Για τον σκοπό αυτό συντάσσεται η ΝΤ.3 
Συντάσσεται  ΝΤ4 για την μόνωση των σωλήνων νερού που είναι εξωτερικοί και εκτεθειμένοι στις θερμοκρασιακές μεταβολές  
     Η σύνταξη των νέων τιμών έγινε λαμβάνοντας υπόψη  την απόφαση Δ11γ/ο/3/20/20-3-13 (ΦΕΚ 639Β/20.3.13) Αναπλ Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ    και του άρθρου 156 του ν. 4412 παραγρ 5 
Ο 1ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με την σύμβαση με την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών και των επι ελλατον εργασιών  
Ε.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  Α.Π.Ε.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, δηλαδή είναι συνολικής δαπάνης 23.623,12 €, και αναλύεται όπως παρακάτω
Ποσό για εργασίες:              18.650,90€ (υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 15%
Ποσό για απρόβλεπτα                  0,00 €
Ποσό για απολογιστικά            400,00 € 
Σύνολο                                   19.050,900€
Φ.Π.Α 24%                              4.572,22€
Τελικό σύνολο                   23.623,12€   σε ισοζύγιο με την σύμβαση
· Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών  που θέτει ο ν.4412/16 περί «περί δημοσίων συμβάσεων έργων κ.λ.π» 
· Τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων  155   και 156  «αυξομειώσεις  ποσοτήτων συμβατικών εργασιών» του παραπάνω νόμου
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και δεν καταργούνται τμήματα του
· Δεν θίγεται η ποιότητα , πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Γενικότερα οι επί έλαττον δαπάνες δεν αλλοιώνουν  το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από μείωση του φυσικού αντικειμένου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει

Περί της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ " του Δήμου Λεβαδέων ,συνολικής δαπάνης  23.623,12  € εκ των οποίων  18.650,90   € για εργασίες και 4.572,22  € για ΦΠΑ και προτείνεται η χρήση ποσού 2.432,73 € των απροβλέπτων προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.
Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος ζήτησε από τους δημοτικούς να αποφασίσουν σχετικά.
- Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζιώγας    εξέφρασε  την αντίθεσή του ως προς την έγκριση του 1ου ΑΠΕ ακριβώς γιατί έχει γίνει απορρόφηση των απρόβλεπτων και δήλωσε ότι  θα ψηφίσει κατά .
 Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη του  :  
-το υπ αριθμ  4533/1-3-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που είχε διανεμηθεί
-  - τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα και το  1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου που είχαν διανεμηθεί.
 - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει  : α) τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα   του έργου  << ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ >>  , o οποίος ανέρχεται στο ποσό των 23.623,12  € , και εμφανίζεται  σε ισοζύγιο με την  αρχική σύμβαση του έργου με την ανάλωση των απροβλέπτων και των επι έλλατον εργασιών και β)  το 1ο ΠΚΝΤΜΕ αυτού.
ΚΑΤΑ ψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζιώγας
  Η απόφαση πήρε τον αριθμό  98
Ο  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Δημητρόπουλος Ιωάννης 
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