                                                                                    1ο ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & 
                                                                                                2ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
                                                   Λιβαδειά .../5/2018                                                                                                                                
                                                                            Αριθμ.Πρωτ:                                                                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2018-15ης  Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 251
Περίληψη 
΄ Εγκριση  δεύτερης  παράτασης της υπ΄αριθμ.31990/27-12-2017 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΒΑΝ)»
    Στη Λιβαδειά σήμερα στις 14 του μηνός Μαϊου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 10924/10-5-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα , η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  18 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος
 
	1
	 Σπυρόπουλος Δημοσθένης     

	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας

	3. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος ( Απών από 5-10 ΘΗΔ)

	3
	Μητάς    Αλέξανδρος 

	4. 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος ( Απών από 5-10 ΘΗΔ)

	4
	Γκικόπουλος Σπυρίδων  

	5. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	5
	Δελής Παναγιώτης 

	6. 
	Τόλιας Δημήτριος  
	6
	Μπράλιος Νικόλαος

	7. 
	Τζουβάρας Νικόλαος
	7
	Παπαϊωάννου Λουκάς  

	8. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός (Προσήλθε στο 2ο ΘΗΔ )
	8
	Θεοδώρου Θεόδωρος 

	9. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία (Προσήλθε στο 2ο ΘΗΔ )

	9
	Νταντούμη Ιωάννα 

	10. 
	Κυπραίος Χρήστος 

	
	

	11. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	
	Άν και κλήθηκαν νόμιμα

	12. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	
	

	13. 
	Καράντζαλης Δημήτριος
	
	

	14. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	
	

	15. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	16. 
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	17. 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	18. 
	Ρούσσαρης Αριστείδης (απών στο 1ο & από 5-10 ΘΗΔ)
	
	

	19. 
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος (απών στο  1ο  ΘΗΔ)
	
	

	20. 
	 Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  (απών από το  6ο  ΘΗΔ)
	
	

	21. 
	Αρκουμάνης Πέτρος  (απών στο  1ο  ΘΗΔ)
	
	

	22. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος  
	
	

	23. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	

	24. 
	Σκλάβος Γεώργιος (Απών  στο 1ο , 3,4,5 ΘΗΔ )
	
	


Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:Μωραϊτης Λουκάς, Στουρνάρας Παναγιώτης  και Λύτρας Παναγιώτης
    Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας , και απόντος του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  
Ακολούθως εισηγούμενος το 7Ο θέμα   ημερήσιας διάταξης,  , ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών     το με αριθμ. Πρωτ.  10922/10-5-2018 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού ,Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Λεβαδέων  στο οποίο αναφέρονται:
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λεβαδέων υλοποιεί την υπ’ αριθμ. 31990/27-12-2017 σύμβαση με τίτλο: “Προμήθεια ενός αυτοκινήτου μεταφοράς παρασκευασμένου φαγητού (ΒΑΝ)” με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 26/3/2018.
Με την υπ’ αριθμ. 149/17-4-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, περί Έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. 31990/27-12-2017 σύμβασης για την “Προμήθεια ενός αυτοκινήτου μεταφοράς παρασκευασμένου φαγητού” μετά από την υπ’ αριθμ.  6097/19-3-2018 αίτηση της εταιρείας, αποφασίστηκε η παράταση 45 ημερών της σύμβασης (από 26/3/2018 έως 10/5/2018), λόγω καθυστέρησης άφιξης του πλαισίου από το εργοστάσιο στην Ισπανία.
Στη συνέχεια η εταιρεία "ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. (EUROCAR HELLAS LTD) με την επιστολή της (αρ. πρωτ.: 10580/9-5-18} αιτείται την παράταση των 30 ημερών μετά την λήξη της, αναφέροντας αναλυτικά: «Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας ζητήσουμε μία παράταση 30 ημερών στον χρόνο παράδοσης της με αριθμ. πρωτ. 31990 σύμβασης ανάθεσης προς την Εταιρία μας για την προμήθεια “ενός αυτοκινήτου μεταφοράς παρασκευασμένου φαγητού” για τους κάτωθι λόγους:
Η ολοκλήρωση της κατασκευής του οχήματος έχει ολοκληρωθεί από την εταιρία μας και έχουμε ολοκληρώσει το στάδιο ελέγχου του οχήματος από την εταιρία MIRTEC όπου έχει αναλάβει την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται προς το Υπουργείο Μεταφορών για την έγκριση τύπου οχήματος. Λόγω του φόρτου εργασίας στο Υπουργείο και λόγω της υποστελέχωσής του ο χρόνος ολοκλήρωσης της έγκρισης από 10 ημέρες που ήταν συνήθως έχει γίνει περίπου 20-30 ημέρες.
Για τον λόγω αυτό σας ζητούμε την παραπάνω παράταση»
Λόγω των ανωτέρω, η επιτροπή μετά από εξέταση του αιτήματος της αναδόχου εταιρείας και όλων των στοιχείων (Διακήρυξη, Σύμβαση {με διάρκεια ενός τριμήνου}) και λαμβάνοντας υπόψη:  
· Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 “Χρόνος παράδοσης υλικών”,όπου
1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
2.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3.Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
4.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.
5.Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
6.Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
7.Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
· Την υπ’ αριθμ. 197/19-10-2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων 
· Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: υπ’ αριθμ. πρωτ.: 26889/27-10-2017 διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΒΑΝ)» αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC002158769  και συγκεκριμένα την περίπτωση 5 του άρθρου 2 της ανωτέρω σύμβασης “περί χρόνου παράδοσης”
· Την υπ’ αριθμ. 149/17-4-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων,  Έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. 31990/27-12-2017 σύμβασης για την “Προμήθεια ενός αυτοκινήτου μεταφοράς παρασκευασμένου φαγητού”
· Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 10580/9-5-2018 αίτηση παράτασης (30 ημερών) της εταιρείας "ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. (EUROCAR HELLAS LTD) - ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ", λόγω καθυστέρησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έγκριση τύπου του οχήματος
· Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10701/9-5-2018 Πρακτικό με το οποίο η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών, γνωμοδότησε ομόφωνα για την δεύτερη παράταση τριάντα (30 ημερών) της ανωτέρω σύμβασης.   
  Καλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο
Να εγκρίνει την δεύτερη παράταση τριάντα (30) ημερών της ανωτέρω σύμβασης της παράδοσης του κλειστού φορτηγού μεταφοράς φαγητού NISSAN NV200 PRO για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, μέχρι την 9 Ιουνίου 2018, λόγω καθυστέρησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έγκριση τύπου του οχήματος.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη του:
· -το υπ αριθμ  10922/10-5-2018 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού ,Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Λεβαδέων , το οποίο είχε διανεμηθεί
· - Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 26889/27-10-2017 διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΒΑΝ)» αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC002158769  
· -Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 31990/27-12-2017 σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΒΑΝ)» αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ 17SYMV002493808  ΑΔΑΜ , η οποία λήγει 26 Μαρτίου 2018  
· Την περίπτωση 5 του άρθρου 2 της ανωτέρω σύμβασης “περί χρόνου παράδοσης”
· -Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 10580/9-5-2018 αίτηση παράτασης της εταιρείας "ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. (EUROCAR HELLAS LTD) - ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ" λόγω καθυστέρησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έγκριση τύπου του οχήματος ,που είχε διανεμηθεί
· -Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 10701/9-5-2018 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών που είχε διανεμηθεί.
· Την υπ΄αριθμ. 149/2018 απόφασή του (ΑΔΑ: Ω8ΓΘΩΛΗ-7Ρ4)
· - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
· - τις διατάξεις των άρθρων 206 και 221 του Ν.4412/2016
                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Δέχεται την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 10701/9-5-2018 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών 
Β)  Εγκρίνει  την 2η παράταση τριάντα (30) ημερών της υπ΄αριθμ. πρωτ. 31990/27-12-2017 σύμβασης (17SYMV002493808  ΑΔΑΜ)  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ(ΒΑΝ)» NISSAN NV200 PRO με την εταιρεία “ΓΙΟΥΡΑΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ EUROCAR HELLAS  LTD” και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 10/5/2018 έως  9/6/2018,   λόγω καθυστέρησης έκδοσης  των απαιτούμενων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έγκριση τύπου του οχήματος.
Γ) Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Λεβαδέων για την υπογραφή κάθε σχετικού.
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό  251
Ο  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Δημητρόπουλος Ιωάννης 
	 ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	Φορτώσης  Αθανάσιος
 
	

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	     Πιστό Απόσπασμα


	Τόλιας Δημήτριος  
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Τζουβάρας Νικόλαος
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Σαλαπατάρας Στυλιανός
	

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία
	

	Κυπραίος Χρήστος 

	     

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	 

	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	

	Καράντζαλης Δημήτριος
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

	Αλεστάς Αθανάσιος
	  

	Παπαθανασίου Χρήστος 
	

	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	

	Σωτηρόπουλος Κων/νος
	

	Αρκουμάνης Πέτρος 
	

	Αίσωπος Κωνσταντίνος  
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	

	Σκλάβος Γεώργιος
	




