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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2018-18ης     Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 296
ΘΕΜΑ:    ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: ¨Κατασκευή κόμβου επί της συμβολής των οδών Χαιρώνειας και Αισχύλου”
    Στη Λιβαδειά σήμερα στις 13 του μηνός Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 13910/8-6-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  21  σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος
(Απών στο 2ο ΘΗΔ )
	1
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης     

	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Τζουβάρας Νικόλαος

	3. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
(Απών στο 2ο ΘΗΔ )
	3
	Ρούσσαρης Αριστείδης 

	4. 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος (Απών από 3ο ΘΗΔ-33ο ΘΗΔ)
	4
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	5. 
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας (Απών από 3ο-33ο ΘΗΔ)
	5
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος

	6. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  (Απούσα στο 20ο ΘΗΔ-&22ο ΘΗΔ)
	6
	Δελής Παναγιώτης 

	7. 
	Τόλιας Δημήτριος  
	7
	Αρκουμάνης Πέτρος

	8. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	8
	 Μπράλιος Νικόλαος

	9. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία

	9
	Σκλάβος Γεώργιος 

	10. 
	Κυπραίος Χρήστος 

	10
	Παπαϊωάννου Λουκάς

	11. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	11
	 Νταντούμη Ιωάννα

	12. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	12
	Παπαθανασίου Χρήστος

	13. 
	Καράντζαλης Δημήτριος
	
	Άν και κλήθηκαν νόμιμα

	14. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	
	

	15. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	16. 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος  (Απών από 3ο-33ο ΘΗΔ)
	
	

	17. 
	Μητάς    Αλέξανδρος (Απών από 2ο ΘΗΔ-31ο ΘΗΔ)
	
	

	18. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (Απών από 3ο-33ο ΘΗΔ)
	
	

	19. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος 
	
	

	20. 
	Ζιώγας Γεώργιος ( Απών από 10ο-33ο ΘΗΔ)
	
	

	21. 
	Θεοδώρου Θεόδωρος  ( Απών από 10ο-33ο ΘΗΔ)
	
	


Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενος το  10Ο    θέμα της  ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου   το  υπ΄αριθμ. 12988/31-5-2018 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ :
1. Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων η τεχνική μελέτη με αριθμό 180/2016 και τίτλο  «Κατασκευή κόμβου επί της συμβολής  των οδών Χαιρώνειας και Αισχύλου» προϋπολογισμού 245.000,00.€ με Φ.Π.Α. 24% .
2. Με την υπ΄ αριθμό 476/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η με αριθμό 180/2016 τεχνική μελέτη 
3. Με την υπ΄ αριθμό 121/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.
4. Με την απόφαση 165/2017 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις  02-05-2017  με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας 
5. Με την υπ΄ αριθμό 325/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού και με το αριθμό πρωτ. 1075/124905/14-08-2017 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγθηκε η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης.
6. Στις 26/09/2017 υπεγράφη η Σύμβαση του έργου η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με την υπ΄ αριθμό      17SYMV002031029  2017-10-03 καταχώρηση.
7. Η συνολική προθεσμία του έργου ορίζεται για δέκα (10) μήνες ήτοι μέχρι 26-07-2018 .
8. Με Το με Αριθμ. Πρωτ. 18/31-05-2018 διαβιβάστηκε η ομόφωνη θετική   γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Βοιωτίας  περί ανάλωσης των «επί έλασσον δαπανών» του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  ( Πρακτικά Συνεδρίασης  στις 24 Μαΐου 2018 , Απόσπασμα του υπ΄αριθμ.  3ο πρακτικό  θέμα 2  )  
2.   ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
   Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η   Κατασκευή κόμβου επί της συμβολής  των οδών Χαιρώνειας και Αισχύλου. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας ασφαλτικών και σήμανσης – ασφάλισης ,φωτισμού και εργασίες πρασίνου, για την κατασκευή του κόμβου. Ειδικότερα αφορά εργασίες χωματουργικών, κατασκευής τεχνικών έργων όπως έργα απορροής όμβριων (κατασκευή νέων σχαρών απορροής και τροποποίηση των υφιστάμενων ), ανακατασκευή έργων οδοποιίας που επηρεάζονται από την κατασκευή του νέου κυκλικού κόμβου, οδοστρωσίας με κατασκευή υπόβασης και βάσης, ασφαλτικών με χρήση ασφαλτικής προεπάλειψης και ασφαλτικών  ταπήτων   για την ασφαλτόστρωση των  οδών  καθώς και σήμανσης – ασφάλειας όπως τοποθέτηση  μεταλλικών ανακλαστήρων, ρυθμιστικών  πινακίδων, και τελική διαγράμμιση οδοστρώματος, και εργασίες πρασίνου .Η κατασκευή της οδού γίνεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη μελέτης, προϋπολογισμού 245.000,00.€ με Φ.Π.Α. 24%.
4.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ 

Ο προτεινόμενος 1 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου 1) να εγκριθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών και 2) να συμπεριλάβει επτά  (7)  νέες εργασίες που κρίθηκαν  αναγκαίες για την ολοκλήρωση και αρτιότητα του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης .

Ο παρών 1 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από το 1 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να  συμπεριλάβει επτά  (7)  νέες εργασίες . 
ΝΤ1.Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.(ΝΑΟΙΚ 22.20.01)
ΝΤ2.Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.(ΝΑΟΔΟ Α12)
ΝΤ3.Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες τσιμέντου ειδικά διαμορφωμένες για ΑΜΕΑ διαστάσεων 40*40 (ΝΑΟΙΚ Σ\73.16.03)
ΝΤ4.Καταβιβασμός ή Ανύψωση φρεατίου ΟΚΩ (ΝΑΟΔΟ Ν01.02)   
ΝΤ5.Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C (ΝΑΟΔΟ Β30.3)
ΝΤ6.Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A ( ΝΑΟΔΟ Β30.1 )
ΝΤ7.Βάση σιδηροϊστού οπλισμένη διαστάσεων 2,00Χ1,05 m, βάθους 0,90 m ( ΑΤΗΕ Σ\9313.4.02 ) 
Για την σύνταξη του πρωτοκόλλου   νέων τιμών  χρησιμοποιήθηκαν τα ενιαία εγκεκριμένα τιμολόγια των δημοσίων έργων ενώ για τον προσδιορισμό τιμών των   εργασιών ΝΤ.3, ΝΤ.7 που δεν περιλαμβάνονται στα ενιαία τιμολόγια  συντάχθηκε πρακτικό εξακρίβωσης κόστους από την αρμόδια επιτροπή . 
4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο προτεινόμενος 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 121.405,76 €  εκ των οποίων 97.907,87 € για εργασίες και 23.497,89 € για ΦΠΑ.
Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) προτείνεται η χρήση
των επί έλασσον δαπανών στο σύνολο της σύμβασης που ανέρχεται σε 4.036,57 € 
Η διαχείριση των επί έλασσον ποσών είναι σύμφωνη με τον κανόνα χρήσης αυτών
όπως ορίζεται στο αρ. 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ .
Για την  χρήση των επί έλασσον δαπανών  γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά   το Συμβούλιο Τεχνικών Έργων  ( Πρακτικά Συνεδρίασης  στις 24 Μαίου 2018 , Απόσπασμα του Υπ΄αριθμ.  3ο πρακτικό  θέμα 2  )  
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/1016
Ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το  1ο ΠΚΤΜΝΕ.
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :
· το άρθρο 156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 περί χρήσης των «επί έλασσον δαπανών»
· το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων 

προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :
την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα συνολικής δαπάνης 121.405,76 €  ( σε ισοζύγιο  με την αρχική σύμβαση) και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.,  του έργου : <<  Κατασκευή κόμβου επί της συμβολής  των οδών Χαιρώνειας και Αισχύλου >>.
- Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζιώγας     εξέφρασε  την αντίθεσή του ως προς την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ  ακριβώς γιατί έχει γίνει απορρόφηση των απρόβλεπτων και δήλωσε ότι  θα το καταψηφίσει   .
-Απαντώντας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Θεοδωρόπουλος είπε η απορρόφηση των απρόβλεπτων έγινε αποκλειστικά για να πληρωθούν οι εργασίες με τις νέες τιμές για το λόγο αυτό συντάσσεται και το Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του: 
·  -Το υπ αριθμ 12988/31-5-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· - τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα και το  1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου που είχαν διανεμηθεί. 
· -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
·  - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
   Εγκρίνει  : α) τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα   του έργου  <<Κατασκευή κόμβου επί της συμβολής  των οδών Χαιρώνειας και Αισχύλου  >> o οποίος ανέρχεται στο ποσό των  121.405,76€ , που είναι  σε ισοζύγιο με την  αρχική σύμβαση του έργου  και β)  το 1ο ΠΚΝΤΜΕ αυτού.
ΚΑΤΑ ψήφισε  ο δημοτικός σύμβουλος κ . Ζιώγας
  Η απόφαση πήρε τον αριθμό  296
       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
        Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	ΤΑ ΜΕΛΗ
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	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	     

	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	

	Καράντζαλης Δημήτριος
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	Αλεστάς Αθανάσιος
	

	Αίσωπος Κωνσταντίνος 
	

	Ζιώγας Γεώργιος  
	




