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του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
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 ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
    Στη Λιβαδειά σήμερα στις 25 του μηνός Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 15064/21-6-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  24  σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ






ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος
(Απών στο 13-22ο της συνεδρίασης )
	1
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 

	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	 Μητάς Αλέξανδρος

	3. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
(Απών από 5ο -9ο της συνεδρίασης )
	3
	 Γκικόπουλος Σπυρίδων

	4. 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης  (Απών από 13ο -22ο της συνεδρίασης)
	4
	 Δελής Παναγιώτης 

	5. 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος (Απών από 13ο -22ο της συνεδρίασης)
	5
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας

	6. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη   
	6
	Μπράλιος Νικόλαος

	7. 
	Τζουβάρας Νικόλαος 
	7
	Παπαϊωάννου Λουκάς

	8. 
	Τόλιας Δημήτριος  
	8
	 Νταντούμη Ιωάννα

	9. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	9
	Θεοδώρου Θεόδωρος  

	10. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία

	
	 

	11. 
	Κυπραίος Χρήστος 

	
	

	12. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	 
	

	13. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	
	Άν και κλήθηκαν νόμιμα

	14. 
	Καράντζαλης Δημήτριος  
	
	

	15. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	
	

	16. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	17. 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος  (Απών από 11ο-22ο της συνεδρίασης)
	
	

	18. 
	Ρούσσαρης Αριστείδης  (Απών από 2ο-22ο της συνεδρίασης)
	
	

	19. 
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(Απών από 3ο-22ο της συνεδρίασης)
	
	

	20. 
	Αρκουμάνης Πέτρος (Απών από 8ο-22οτης συνεδρίασης )
	
	

	21. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος 
	
	

	22. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	

	23. 
	Σκλάβος Γεώργιος ( Απών  από 3ο-22ο της συνεδρίασης)
	
	

	24. 
	Παπαθανασίου Χρήστος ( Απών από 5ο-22ο της συνεδρίασης)
	
	


Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενος το 9Ο θέμα ημερήσιας διάταξης,  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου         το  υπ΄αριθμ. 15000/21-6-2018 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται:
Το υπόψη έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την υπ ΄αριθμό  77/2015 τεχνική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων προϋπολογισμού δαπάνης 102.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η οποία θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Λ. στις 28 / 05 / 2015.
Αντικείμενο του έργου ήταν : όσον αφορά τις οικοδομικές εργασίες η διαμερισματοποίηση του λεβητοστασίου – υδροστασίου σε σχέση με τον αγωνιστικό χώρο με χτίσιμο τοίχου στην θέση της μεταλλικής θύρας ενώ οι λέβητες θα αποτελέσουν πυροδιαμέρισμα με δείκτη πυραντίστασης 60min με τοιχοποιία μπατική η οποία θα επιχρισθεί και θα χρωματιστεί με παράλληλη κατασκευή πυράντοχης δίφυλλης θύρας ώστε να απομονώνεται το λεβητοστάσιο από το υδροστάσιο και την δεξαμενή υγρού καυσίμου.
Όσον αφορά τις Η/Μ Εργασίες κατασκευάστηκαν  επιπλέον 3 ( τρείς ) πυροσβεστικές φωλιές στον Μεσόροφο για κάλυψη και των κερκίδων με ταυτόχρονη επέκταση του υδραυλικού δικτύου από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες διαμέτρων 2 ½ - 3 inches.
Τοποθετήθηκε δίκρουνο στην είσοδο της εγκατάστασης για σύνδεση του  πυροσβεστικού οχήματος και θα κατασκευαστεί υδραυλικό δίκτυο  από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρων 4 inches  που θα ενώνει το δίκρουνο με τον συλλέκτη του πυροσβεστικού συγκροτήματος.
Στο υδροστάσιο τοποθετήθηκαν οκτώ ( 8) βιομηχανικές πλαστικές δεξαμενές 
( 7Χ3.150λιτρα + 1Χ 1200λίτρα ) που τροφοδοτούν με νερό το αυτόματο πυροσβεστικό συγκρότημα αποτελούμενο από δύο ηλεκτροκίνητες και μία πετρελαιοκίνητη αντλία που ικανοποιεί το πρότυπο ΕΝ 12845.
Συνδέθηκε ηλεκτρικά  το αυτόματο πυροσβεστικό συγκρότημα από τον Γ.Π.Χ.Τ. με καλώδιο ΝΥΥ5Χ25mm2  το οποίο θα οδεύει εντός γαλβανισμένου καναλιού 100Χ60.
Το λεβητοστάσιο ως επικίνδυνος χώρος ελέγχεται από σύστημα πυρανίχνευσης ενώ παράλληλα θα λειτουργεί και ως χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς μέσω των κομβίων συναγερμού που θα τοποθετηθούν στις εξόδους και των αντίστοιχων φαροσειρήνων 
Με την υπ αρίθμ 75/ 22-03-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού της δημοπρασίας ΑΔΑ 66ΦΤΩΛΗ-ΓΑΩ μετά της ανακοίνωσης της προέδρου της επιτροπής Διαγωνισμού και το αποδεικτικό τοιχοκόλλησης, αναδείχτηκε προσωρινός μειοδότης για την εκτέλεση του έργου η ατομική εργοληπτική επιχείρηση Ζάγκας Δημήτριος του Γεωργίου»,  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 17,00% , επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή για εργασίες 50.214,00€, εργολαβικό όφελος 9.038,52€, απρόβλεπτα 8.887,88€, αναθεώρηση 688,88€) και για Φ.Π.Α. 16.519,03€,  ήτοι συνολικά με Φ.Π.Α. 85.348,31 €.
Με το Α.Π. 627/58056/13-04-2016 επικύρωθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας η 75/ 22-03-2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
Την υπ αρίθμ  165/30-05-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε οριστικά η κατασκευή του έργου στον Ζάγκα Δημήτριο κατόπιν ελέγχου των εκ νέου υποβαλλόμενων δικαιολογητικών του, σχετικά με τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την σύναψη της σύμβασης, ο οποίος και προσκλήθηκε με το Α.Π. 12203/31-054-2016 έγγραφο για υπογραφή της σύμβασης
Υπογράφηκε το υπ αρίθμ 13928/10-06-2016 (ΑΔΑΜ 16SYMV004587953 2016-06-14) συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου με συμβατικό χρόνο περαίωσης έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του. 
Επιβλέποντας του έργου ορίσθηκε ο Χατζόπουλος Παρασκευάς Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, σύμφωνα με 14203/13-06-2016  έγγραφο του Προϊσταμένου  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.
Με την  447/16-11-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε  παράτασης προθεσμίας του έργου έως 31-12-2016.
Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 30-12-2016, ως προκύπτει από την  υπ αρίθμ 31807 /30-12-2016 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του Πρ/νου της Δ/νουσας Υπηρεσίας κ .Νταλιάνη Χρήστου.
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος εγκρίθηκε με την 479/06-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν είναι σε ισοζύγιο σε σχέση  με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό 85.348,31€ με ΦΠΑ 24%  68.829,27€ προ Φ.Π.Α. και Φ.Π.Α.24% 16.519,02€).
Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος εγκρίθηκε με την 309/30-08-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  ήταν μειωτικός κατά 2.655,09€  ήτοι σε ποσοστό 3,11% σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης  και ανέρχεται στο ποσό 82.693,22€ με ΦΠΑ 24%  (66.688,08€ προ Φ.Π.Α. και Φ.Π.Α.24% 16.005,14€).
Η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 82.693,22€ ,( εργασίες και Φ.Π.Α.).
Με την 186/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων συστάθηκε η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου :  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ».
Το έργο παρελήφθη στις 30/05 /2018 από  την  επιτροπή  παραλαβής και υπογράφηκε το σχετικό πρωτόκολλο  προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
Κατόπιν όλων των ανωτέρω , εισηγούμαστε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Λεβαδέων  όπως εγκρίνει το  Πρωτόκολλο  προσωρινής    παραλαβής  του  έργου  « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  » σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 3669/2008 .
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του: 
· -Το υπ αριθμ 15000/21-6-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· - το Πρωτόκολλο Προσωρινής&Οριστικής   Παραλαβής του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”  που είχε διανεμηθεί
· -τα άρθρα  73 & 75 του Ν.3669/2008
· - το άρθρο 136 του  Ν.4070/2012
· - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10  
· -την 186/2018  απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΨΩΛΩΛΗ-09Ζ)
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
 Εγκρίνει  το από 30/5/2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής   Παραλαβής του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”   που παρέλαβε η επιτροπή που  έχει ορισθεί με την 186/2018  σχετική απόφαση.-
   Η απόφαση πήρε τον αριθμό  327
       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
        Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	Φορτώσης  Αθανάσιος
	 

	 
	     Πιστό Απόσπασμα


	Σπυρόπουλος Δημοσθένης 
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Ντελίκος Κωνσταντίνος 
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη   
	

	Τζουβάρας Νικόλαος 
	

	Τόλιας Δημήτριος  
	 ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	     

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία

	

	Κυπραίος Χρήστος 

	

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	

	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	

	Καράντζαλης Δημήτριος  
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	

	Αλεστάς Αθανάσιος
	

	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	

	Αρκουμάνης Πέτρος 
	

	Αίσωπος Κωνσταντίνος 
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	

	Παπαθανασίου Χρήστος  
	




