                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:19159    
                                                                                                               Λιβαδειά   2  /8/2018                                                              
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2018-21ης     Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφαση 397
 ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών  και 1ου  ΠΚΤΝΜΕ, του έργου “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ”
    Στη Λιβαδειά σήμερα την 1η του μηνός Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 18602/27-7-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  29  σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ







ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος (Απών από 3-13 ΘΗΔ)

	1
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης     

	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  

	3. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
(Απών από 4-13 ΘΗΔ)

	3
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος

	4. 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος  (Απών από 4-13 ΘΗΔ)

	4
	Νταντούμη Ιωάννα

	5. 
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας (Απών από 3-13 ΘΗΔ)

	
	

	6. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	7. 
	Τόλιας Δημήτριος  
	
	

	8. 
	Τζουβάρας Νικόλαος (Απών από 8-13 ΘΗΔ)

	
	

	9. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	
	

	10. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία (Απών από 3-13 ΘΗΔ)


	
	

	11. 
	Κυπραίος Χρήστος 

	
	

	12. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	
	

	13. 
	Καράντζαλης Δημήτριος
	
	

	14. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	
	

	15. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	16. 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	17. 
	Ρούσσαρης Αριστείδης (Απών από 3-13 ΘΗΔ)

	
	

	18. 
	Μητάς    Αλέξανδρος (Απών από 3-13 ΘΗΔ)

	
	

	19. 
	Γκικόπουλος Σπυρίδων (Απών από 1ΘΕΗΔ-13 ΘΗΔ)

	
	

	20. 
	Δελής Παναγιώτης (Απών από 1-13 ΘΗΔ)

	
	

	21. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (Απών από 4-13 ΘΗΔ)

	
	

	22. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	23. 
	Μπράλιος Νικόλαος (Απών από 1-13 ΘΗΔ)

	
	

	24. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος (Απών από 1-13 ΘΗΔ)

	
	

	25. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	

	26. 
	Σκλάβος Γεώργιος (Απών από 1-13 ΘΗΔ)
	
	

	27. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς (Απών από 1-13 ΘΗΔ)
	
	

	28. 
	Θεοδώρου Θεόδωρος
	
	

	29. 
	Παπαθανασίου Χρήστος (Απών από 3-13 ΘΗΔ)
	
	


Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενος το 8Ο θέμα ημερήσιας διάταξης,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου   το σε ορθή επανάληψη υπ αριθμ 18086/23-7-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο οποίο αναφέρονται:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ :
1. Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 104/23.05.2017 (επικαιροποίηση της 97/17) Τεχνική Μελέτη προϋπολογισμού  598.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.   
2.  Με την υπ’ αριθμόν 228/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: " ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ  ", ο διαγωνισμός του οποίου διεξήχθη στις  25  Ιουλίου έτους 2017 .
3.   Με την υπ’ αριθμόν 518/2017 (ΚΗΜΔΗΣ: 17AWRD002416534 2017-12-14) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στον προσωρινό μειοδότης του έργου, ήτοι την Ένωση Οικονομικών φορέων  “ΗΛΙΑ ΒΑΣ. ΒΑΡΕΛΑ  – ΧΡΗΣΤΟ Γ .ΑΥΓΕΡΗ” που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση Εμ= 53,26%  . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ. πρωτ. 1918/220907/12.12.2017  έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.
4. Με την πράξη 1/2018 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομό Βοιωτίας-Φωκίδας κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λεβαδέων το αποτέλεσμα του Προσυμβατικού Ελέγχου.
5. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 281.496,41 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 23/02/2018.
6. Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12 )  μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   23/02/2019. 
Το έργο  χρηματοδοτείται  από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και υπόλοιπα οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου του Δήμου Λεβαδέων , ΤΑΠ , ιδιοι πόροι και ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 18 .
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ανακαίνιση των κτιρίων των πρώην σφαγείων Λιβαδειάς και συγκεκριμένα οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν: 
α) Στο κυρίως κτίριο των πρώην Σφαγείων θα εκτελεστούν οι παρακάτω οικοδομικές εργασίες
· Καθαίρεση και απομάκρυνση των μεταλλικών κατασκευών εντός του κτιρίου σε ύψη μεγαλύτερα των 4,00 μ  σε όλη την επιφάνεια του που εξυπηρετούσαν τις εργασίες λειτουργίας των σφαγείων και του στεγάστρου στην εξωτερική δυτική πλευρά του κτιρίου
· Καθαίρεση μικρού, εφαπτόμενου κτίσματος στο πίσω, βορεινό τμήμα του κτιρίου.
· Καθαίρεση μέρους της τοιχοποιίας ώστε να γίνει νέα, λειτουργική διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου και ώστε να επιτυγχάνεται ο φυσικός φωτισμός και αερισμός του .
· Καθαίρεση επικάλυψης της στέγης από ελλενίτ (απαραίτητη η απομάκρυνση με ειδικά συνεργεία)για κατασκευή θερμουγρομόνωσης
· Κατασκευή θερμοπρόσοψης περιμετρικά του κτιρίου
· Καθαίρεση παλαιών επιστρώσεων, από πλακάκια πορσελάνης, στους εσωτερικούς περιμετρικούς τοίχους .
· Καθαίρεση παλαιών ειδών υγιεινής
· Τοποθέτηση νέων και αντικατάσταση εξωτερικών, περιμετρικών, κουφωμάτων με νέα κουφώματα από αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή, τα οποία θα φέρουν διπλούς υαλοπίνακες.
· Κατασκευή δρομικής τοιχοποιίας για τη δημιουργία νέων χώρων υγιεινής (τουαλέτες, ντουσιέρες αποδυτήρια, κλπ), αλλά και για τη δημιουργία W.C ΑΜΕΑ. Στις τουαλέτες θα τοποθετηθούν και βιομηχανικής προέλευσης τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής από αλουμίνιο.
· Επίστρωση δαπέδων, πάνω από το υπάρχον δάπεδο, αφού όμως προηγηθεί η κατάργηση σημαντικού μήκους καναλιού-φρεατίου στο δάπεδο του κτιρίου που εξυπηρετούσε την αποχέτευση των λυμάτων της σφαγής των ζώων.
· Κατασκευή ψευδοροφής από γυψοσανίδα, ώστε να περιοριστεί το μεγάλο εσωτερικό ύψος του κτιρίου (μεγαλύτερο των 5,00η σε ορισμένα σημεία) και να περιοριστούν οι ανάγκες ψύξης και θέρμανσης των εσωτερικών χώρων.
· Κατασκευή εσωτερικών τοίχων από γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα .
· Κατασκευή εσωτερικών επιχρισμάτων στην νέα και παλαιά τοιχοποιία
· Κατασκευή επιστρώσεων τοίχου και δαπέδου, με πλακάκια πορσελάνης σε όλους τους νέους χώρους υγιεινής
· Κατασκευή εσωτερικών ξύλινων πρεσσαριστών θυρών με επένδυση από φορμάικα .
· Κατασκευή ερμαρίων, συρταριών και νεροχύτου, στο χώρο που προβλέπεται ως
εντευκτήριο.
· Κατασκευή εξωτερικής σκάλας και ράμπας πρόσβασης, από σκυρόδεμα, για την πρόσβαση ΑΜΕΑστο κτίριο με το απαραίτητο κιγκλίδωμα.
· Εξυγίανση του δαπέδου για τη δημιουργία κλίσεων απορροής των ομβρίων στον
περιβάλλοντα χώρο.
Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες
· Καθαιρέσεις καλωδίων και σωληνώσεων
· Κατασκευή νέας Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης κτιρίου ( κανάλια πλαστικά μεταλλικά -σχάρες - ρευματοδότες- διακόπτες - ηλεκτρική διανομή) και τοποθέτηση νέων φωτιστικών τεχνολογίας ΙΕΟ σε όλους τους χώρους.
· Κατασκευή συστήματος κεντρικού κλιματισμού μεταβλητής παροχής ψυκτικού υγρού με προσαγωγή απαιτούμενου νωπού και κατασκευή δικτύου αεραγωγών.
Δίκτυο μεταφοράς δεδομένων και τηλεφωνικό δίκτυο.
· Συστήματα συναγερμού στον αύλειο χώρο με ανιχνευτές δέσμης και στο κτίριο με ανιχνευτές κίνησης.
Θερμοϋδραυλικές Εργασίες
· Καθαιρέσεις παλαιών ειδών υγιεινής
· Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης - υδραυλικών υποδοχέων, Ζεστό Νερό Χρησης με λέβητα 90Κ\Λ/ και θερμοδοχείο (ΒοιΙθγ 50011:) και και πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης.
® Κατασκευή δικτύου ακαθαρτών
· Αναδιάταξη & επισκευή συστήματος σηπτικού - απορροφητικού βόθρου.
· Κατασκευή WC ΑΜΕΑ και ανακαίνηση - επέκταση υφιστάμενων WC με τοποθέτηση ειδών υγιεινής (λεκάνες αποχωρητηρίου, νιπτήρες, ντουσιέρες, καζανάκια φλουσόμετρα κλπ) στο κτίριο.
· Κατασκευή δικτύου θέρμανσης χώρων WC και αποδυτηρίων με λέβητα συμπύκνωσης
20Κw
· Τοποθέτηση μέσων πυροπροστασίας μονίμων και φορητών α) πυρανίχνευση ( στο λεβητοστάσιο ) και β) απλό υδροδοτικό δίκτυο και πυροσβεστήρες στο χώρο του κτιρίου.
β) Κτίριο γραφείου κίνησης
· Αντικατάσταση εξωτερικών, περιμετρικών, κουφωμάτων με νέα κουφώματα από αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή, τα οποία θα φέρουν διπλούς υαλοπίνακες.
· Αντικατάσταση μέρους κατεστραμμένης επιστέγασης από λαμαρίνα
· Αντιμετώπιση υγρασίας στους περιμετρικούς τοίχους με κατασκευή στεγανωτικής επίστρωσης με μονωτικό κονίαμα.
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.
  Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης , δηλαδή είναι συνολικής δαπάνης 281.496,41 € εκ των οποίων 227.013,23 € για εργασίες και 54.483.18 € για ΦΠΑ 
     Η σύνταξή του κατέστη αναγκαία προκειμένου να συμπεριλάβει  :
α) τις αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών  μετά την υλοποίησή τους
β) καθώς και τρεις  νέες εργασίες
Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.4412/16.
Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 του Ν.4412/16 « Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες», καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, και ειδικότερα η παράγραφος 3 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα :
Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης
Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
Γενικότερα οι επί έλατον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.
  Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, δεν παρουσιάζει καμιά  μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 227.013,23 € πλέον το Φ.Π.Α. 54.483,18 €, σύνολο 281.496,41 €, ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :
την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα, συνολικής δαπάνης 281.496,41 € ( σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση) και του 1ου  ΠΚΤΝΜΕ για την εκτέλεση του έργου : << ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ  >>.
- Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζιώγας    εξέφρασε  την αντίθεσή του ως προς την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου  ΠΚΤΝΜΕ ακριβώς γιατί   γίνεται απορρόφηση των απρόβλεπτων και δήλωσε ότι  θα ψηφίσει λευκό, κατηγορώντας τη δημοτική αρχή ότι αυτό είναι πάγια θέση της και όλα αυτά προκύπτουν κυρίως από λάθος σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής σχετικά με τη σύνταξη των σχετικών μελετών  .
- Απαντώντας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Θεοδωρόπουλος είπε ότι κατά τη σύνταξη της μελέτης υπήρξαν δικαιολογημένα κάποιες αστοχίες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και αυτό έχει σαν συνέπεια να προκύπτουν νέες εργασίες οι οποίες για να πληρωθούν ο μόνος τρόπος είναι να γίνει η πληρωμή τους μέσω των απροβλέπτων.
  Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του: 
· -το υπ αριθμ 16984/11-7-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· - τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα  ,την αιτιολογική έκθεση αυτού και το 1ο  ΠΚΤΝΜΕ που είχαν διανεμηθεί. 
· -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
· - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
     Εγκρίνει  : α) τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα   του έργου  << ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ   >> o οποίος ανέρχεται στο ποσό των  281.496,41 € , και εμφανίζεται  σε ισοζύγιο με την  αρχική σύμβαση του έργου  και β)  το 1ο ΠΚΝΤΜΕ αυτού.
ΛΕΥΚΟ ψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζιώγας
  Η απόφαση πήρε τον αριθμό  397
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
    Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	          ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	 

	Τόλιας Δημήτριος  
	     Πιστό Απόσπασμα


	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
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