                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:   
                                                                                                               Λιβαδειά       /8/2018                                                              
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2018-26ης     Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 405
 ΘΕΜΑ:  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου  Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων » 
    Στη Λιβαδειά σήμερα την 21η του μηνός Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    για την συνέχιση της από 20/8/2018 διακοπείσας δημόσιας ανοικτής – τακτικής συνεδρίασης  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 20190/16-8-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της διακοπείσας συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 17 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ







ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος 

	2. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	2
	Τόλιας Δημήτριος 

	3. 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος  

	3
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 

	4. 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης    
	4
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 

	5. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	5
	Καρβούνης Σωτήριος 


	6. 
	Τζουβάρας Νικόλαος  

	6 
	Ρούσσαρης Αριστείδης  

	7. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός (Απών από 17-28 ΘΗΔ)
	7
	Γκικόπουλος Σπυρίδων  


	8. 
	Κυπραίος Χρήστος 

	8
	Μητάς    Αλέξανδρος 

	9. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	9
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος

	10. 
	Καράντζαλης Δημήτριος
	10
	Δελής Παναγιώτης

	11. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	11
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας

	12. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	12
	  Αρκουμάνης Πέτρος

	13. 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	13
	Μπράλιος Νικόλαος

	14. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος  (Απών από 15-28 ΘΗΔ)
	14
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	15. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	15
	Νταντούμη Ιωάννα

	16. 
	Σκλάβος Γεώργιος  (Απών από 19-28 ΘΗΔ)
	16
	Παπαθανασίου Χρήστος

	17. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς (Απών από 6-28 ΘΗΔ)
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα


Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις που λήφθηκαν,  πριν την διακοπή λόγω του περασμένου της ώρας, κατά τη συνεδρίαση της 20/8/2018.
 Εισηγούμενος το 7Ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών την   υπ΄αριθμ. 19149/2-8-2018 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται:
1  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Για την κατασκευή του εν λόγω έργου συντάχθηκε από την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων  μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν η μελέτη με αριθμό 65/2017 και τίτλο «Αποκατάσταση δημοτικών οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων» προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ 24% 
· Με την υπ΄ αριθμό 100/22.05.2017 μελέτη επικαιροποιήθηκε η με αριθμό 65/2017 μελέτη και τίτλο  «Αποκατάσταση δημοτικών οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων»  προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ  24% 
· Με την υπ΄  αριθμό 184/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή  της υπ΄ αριθμόν 100/2017 επικαιροποιημένης μελέτης
· Με την υπ΄ αριθμό 196/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου
· Με την υπ΄ αριθμό 226/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  καταρτίσθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της δημοπρασίας να γίνει στις 18 Ιουλίου 2017.
· Έγινε η  ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό (17PROC006305969 2017-06-09)
· Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 18.07.2017 και μειοδότης αναδείχθηκε ο κος Στάϊκος Γ. Κωνσταντίνος με μέση τεκμαρτή έκπτωση 26,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης , ήτοι συνολική προσφορά 149.453,55€ ( χωρίς Φ.Π.Α) Ή 185.322,40€ ( με Φ.Π.Α. 24%) 
· Με την υπ' αριθμόν 384/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και με το υπ' αριθμόν 1369/170011/09.10.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγινε η νομιμότητα της 385/2017 απόφασης 
· Στις 07.11.2017 υπογράφθηκε η υπ' αριθμόν 27634/07.11.2017 Σύμβαση για την κατασκευή του έργου στο ποσό των 185.322,40€  και με προθεσμία περαίωσης 12 μήνες από την υπογραφής της .
· Με την υπ΄ αριθμό 217/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00 ευρώ για το έτος 2017 (πολυετής δαπάνη) 
· Με την υπ’ αριθμόν 493/2017 εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του εν λόγω έργου ο οποίος ήταν σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση
2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων του Δήμου Λεβαδέων τα οποία επλήγησαν από θεομηνία . 

Περιλαμβάνει απόξεση του υφιστάμενου φθαρμένου ασφαλτικού οδοστρώματος , εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης , διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα και ανόρθωση πλαισίων φρεατίων για τμήμα της οδού Γεωργαντά από την οδό Φίλωνος έως την οδό Καλλιαγκάκη , για τμήμα της οδού Καραγιαννοπούλου από την οδό Σεφέρη έως την οδό Χριστοδούλου , για τμήμα της οδού Σοφοκλέους από την οδό Δαιδάλου έως την οδό Χαιρωνείας , για τμήμα την οδού Σοφοκλέους από την ΔΕΗ έως την οδό Θεσσαλονίκης , για τμήμα της οδού σύνδεσης οδού Ρούμελης με την οδό προς εγκαταστάσεις Βιολογικού , για τμήμα της οδού προς Αρβανίτσα και για τμήματα  των οδών  σύνδεσης Τοπικών Κοινοτήτων Παρορίου και Δαύλειας . 
3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΠΕ 
 Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τελικές ποσότητες εργασιών .
4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  είναι μειωτικός σε  σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 825,28€ συνολικά ήτοι μειωτικός κατά 0,45% και ανέρχεται στο ποσό των 184.497,10 € ( εκ των οποίων 148.787,98€ είναι για εργασίες ( μειωμένες κατά 665,55€ ) και το ποσό των 35.709,12€ για Φ.Π.Α. 24% ) 

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει του άρθρου 57 του Ν. 3669/08
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :
1. το άρθρο 57 παραγρ.4 του Ν3669/08 περί χρήσης των «επί έλασσον δαπανών»
(δεν έχουμε επί έλασσον δαπάνες)
2. το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  
                                    ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
       Τη έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 184.497,10€  ο οποίος είναι μειωτικός σε  σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 825,28€ συνολικά ήτοι μειωτικός κατά 0,45% ( εκ των οποίων 148.787,98€ είναι για εργασίες ( μειωμένες κατά 665,55€ ) και το ποσό των 35.709,12€ για Φ.Π.Α. 24% )  της αρχικής σύμβασης του έργου: « Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων » 
 - Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζιώγας     εξέφρασε  την αντίθεσή του ως προς την έγκριση του 1ου ΑΠΕ   ακριβώς γιατί έχει γίνει απορρόφηση των απρόβλεπτων και δήλωσε ότι  θα το καταψηφίσει   .
-Απαντώντας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Θεοδωρόπουλος είπε η απορρόφηση των απρόβλεπτων έγινε αποκλειστικά για να πληρωθούν οι εργασίες με τις νέες τιμές για το λόγο αυτό συντάσσεται και το Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του: 
·  -Το υπ αριθμ 19149/2-8-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· - τον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα  του έργου που είχε διανεμηθεί. 
· -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
·  - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
   Εγκρίνει   τον   2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα   του έργου  <<Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων   >>  o οποίος ανέρχεται στο ποσό των  184.497,10€, που είναι  μειωτικός σε  σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 825,28€ ήτοι συνολικά μειωτικός κατά 0,45% αυτού.
ΚΑΤΑ ψήφισε  ο δημοτικός σύμβουλος κ . Ζιώγας
  Η απόφαση πήρε τον αριθμό 405
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
        Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	          ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	     Πιστό Απόσπασμα


	Ντελίκος Κωνσταντίνος  

	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Σπυρόπουλος Δημοσθένης    
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	

	Τζουβάρας Νικόλαος  

	

	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	 ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

	Κυπραίος Χρήστος 

	

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	

	Καράντζαλης Δημήτριος
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	

	Αλεστάς Αθανάσιος
	

	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	

	Αίσωπος Κωνσταντίνος   
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	

	Σκλάβος Γεώργιος   
	

	 
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




