                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:   
                                                                                                               Λιβαδειά       /8/2018                                                              
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2018-26ης     Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 406
 ΘΕΜΑ:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  : <<ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 
    Στη Λιβαδειά σήμερα την 21η του μηνός Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    για την συνέχιση της από 20/8/2018 διακοπείσας δημόσιας ανοικτής – τακτικής συνεδρίασης  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 20190/16-8-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της διακοπείσας συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 17 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ







ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος 

	2. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	2
	Τόλιας Δημήτριος 

	3. 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος  

	3
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 

	4. 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης    
	4
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 

	5. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	5
	Καρβούνης Σωτήριος 


	6. 
	Τζουβάρας Νικόλαος  

	6 
	Ρούσσαρης Αριστείδης  

	7. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός (Απών από 17-28 ΘΗΔ)
	7
	Γκικόπουλος Σπυρίδων  


	8. 
	Κυπραίος Χρήστος 

	8
	Μητάς    Αλέξανδρος 

	9. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	9
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος

	10. 
	Καράντζαλης Δημήτριος
	10
	Δελής Παναγιώτης

	11. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	11
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας

	12. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	12
	  Αρκουμάνης Πέτρος

	13. 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	13
	Μπράλιος Νικόλαος

	14. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος  (Απών από 15-28 ΘΗΔ)
	14
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	15. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	15
	Νταντούμη Ιωάννα

	16. 
	Σκλάβος Γεώργιος  (Απών από 19-28 ΘΗΔ)
	16
	Παπαθανασίου Χρήστος

	17. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς (Απών από 6-28 ΘΗΔ)
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα


Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις που λήφθηκαν,  πριν την διακοπή λόγω του περασμένου της ώρας, κατά τη συνεδρίαση της 20/8/2018.
 Εισηγούμενος το 9Ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών την   υπ΄αριθμ. 19777/9-8-2018 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ :
· Με την υπ ΄αριθμό 4253/15-11-2016 ( ΑΔΑ: 75Ρ87ΛΗ-ΘΔΠ) Απόφαση , εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο : "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ        
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ", προϋπολογισμού δαπάνης 169.577,07 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5000769.
· Με την υπ ΄αριθμό 437 / 2017 ( ΚΗΜΔΗΣ : 17AWRD002143564 2017-10-25)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων κατακυρώνεται ο Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ανωτέρου έργου , στον Οικονομικό Φορέα “ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ Γ. ΝΙΚΗ” που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 43,30 % . 
· Με το υπ΄ αριθμό 52 / 9-01-2018 έγγραφο η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ελέγχει τη νομιμότητα για την υπογραφή της σύμβασης του έργου . 
· Η σύμβαση του ανωτέρου έργου συνολικού ποσού 96.139,82 € υπογράφηκε με αριθμό 3957 / 23-02-2018 με χρόνο περαίωσης  έξι (6) μήνες έως την 23–08-2018 . 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών :
· η κατασκευή των τοιχίων αντιστήριξης περιμετρικά του αρχαιολογικού σκάμματος ,
· η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας των τοίχων με ειδικό κονίαμα ,η καθαίρεση του υφιστάμενου οδοστρώματος και επίστρωση με νέα υλικά (βοτσαλόπλακες , μαρμάρινα κράσπεδα , κυβόλιθοι κλπ),
· οι κατασκευές για τη διευθέτηση των όμβριων υδάτων ,
· η κατασκευή της περίφραξης που θα αποτελέσει το όριο του αρχαιολογικού χώρου   και θα αποσκοπεί στην προστασία των ψηφιδωτών ,
· η τοποθέτηση των καθιστικών , 
· η τοποθέτηση της πληροφοριακής πινακίδας στο χώρο του αρχαιολογικού χώρου όπου τα κείμενα θα είναι επιμελημένα από ειδικευμένο αρχαιολόγο .  
· Ο φωτισμός για την ανάδειξη των ψηφιδωτών δαπέδων. 

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό έτους 2018  με κωδικό Κ.Α. 61 / 7341.001. 

Η χρηματοδότηση του εν λόγου έργου είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (50 % από το ΕΤΠΑ και 50 % από Εθνικούς Πόρους ) από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Στερεά Ελλάδα “ 2014-2020 με κωδικό 2016ΕΠ05610028 .   
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ :
Ο ανάδοχος του έργου με το υπ ΄αριθμό 17434 / 17-07-2018 έγγραφο του , αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά τέσσερις ( 4 ) μήνες  ήτοι μέχρι την 31-12-2018 (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου ) για τους κάτωθι λόγους : 
Οι εργασίες που αφορούν :
· την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης περιμετρικά του αρχαιολογικού σκάμματος ,
· τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας των τοίχων με ειδικό κονίαμα,
· την κατασκευή περίφραξης που θα αποτελέσει το όριο του αρχαιολογικού χώρου,
· την επίστρωση των κυβολίθων πορφυρίτη , καθώς και κυβολίθων διαφόρων χρωματισμών  στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου, 
· την τοποθέτηση των καθιστικών , 
· την τοποθέτηση της πληροφοριακής πινακίδας στο χώρο του αρχαιολογικού χώρου
· τον φωτισμό για την ανάδειξη των ψηφιδωτών δαπέδων,
πρέπει να εκτελεσθούν με τις οδηγίες και την επίβλεψη προσωπικού  που θα  προσληφθεί μέσω προκήρυξης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων. Η σχετική διαδικασία δεν έχει όμως ακόμα πραγματοποιηθεί από πλευράς της Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υπέβαλλε ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ-ΕΣΠΑ αίτημα προέγκρισης παράτασης εργασιών και διαβίβασε και σε έντυπη μορφή (με το υπ ΄αριθμό 17491 / 17-07-2018 έγγραφο της) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα και να εκδοθεί η προέγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας μετά την εξέταση των στοιχείων που τροποποιούν τη Νομική Δέσμευση (Σύμβασης ) του Υποέργου με Α/Α 1 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» , διατυπώνει με το υπ ΄αριθμό 19774 / 9-08-2018 έγγραφό της , την θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο 1«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5000769 , όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου έως 31-12-2018 , δεδομένου ότι  δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση .   

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου :  «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» κατά τέσσερις (4) μήνες (έως την 31-12-2018) , λόγω της καθυστέρησης που έχει σημειωθεί στην πρόσληψη του επιστημονικού προσωπικού και των τεχνιτών για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου :”ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” .  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του: 
·  -Το υπ αριθμ 19777/9-8-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· την υπ΄αριθμό 17434 / 17-07-2018 αίτηση παράτασης του αναδόχου, που είχε διανεμηθεί. 
· την υπ΄άριθμό  19774 / 9-08-2018 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης  που είχε διανεμηθεί. 
· Την υπ αριθμ  3957 / 23-02-2018σύμβαση εκτέλεσης του έργου
·  - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”,  κατά τέσσερις (4) μήνες έως την 31-12-2018, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
  Η απόφαση πήρε τον αριθμό 406
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
        Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	          ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	     Πιστό Απόσπασμα


	Ντελίκος Κωνσταντίνος  

	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Σπυρόπουλος Δημοσθένης    
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	

	Τζουβάρας Νικόλαος  

	

	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	 ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

	Κυπραίος Χρήστος 

	

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	

	Καράντζαλης Δημήτριος
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	

	Αλεστάς Αθανάσιος
	

	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	

	Αίσωπος Κωνσταντίνος   
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	

	Σκλάβος Γεώργιος   
	

	 
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




