
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:     24757               
                                                                                                               Λιβαδειά   9    /10/2018                                                              
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2018-29ης     Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 445
   ΘΕΜΑ: Απόρριψη της από 28/2/2018 ένστασης της αναδόχου κοινοπραξίας με την επωνυμία Κ/ΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜ. ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ κατά του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ >> - έγκριση  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ,  2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του   έργου .
    Στη Λιβαδειά σήμερα την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε     το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 23062/21-9-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 23 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ







ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος 
	1
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης    

	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 

	3. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
(Απών από 7-24ΘΗΔ) 
	3
	Ρούσσαρης Αριστείδης  

	4. 
	Τόλιας Δημήτριος 
	4
	Μητάς    Αλέξανδρος 

	5. 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος  (Απών από 7-24ΘΗΔ) 

	5
	Γκικόπουλος Σπυρίδων  


	6. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	6
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος

	7. 
	Τζουβάρας Νικόλαος  

	7 
	Δελής Παναγιώτης

	8. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός  
	8
	Παπαϊωάννου Λουκάς  

	9. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία (Απούσα από 21-24ΘΗΔ) 
	9
	Μπράλιος Νικόλαος

	10. 
	Κυπραίος Χρήστος 

	10
	Νταντούμη Ιωάννα

	11. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	12. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
(Απών από 21-24ΘΗΔ) 
	
	

	13. 
	Καράντζαλης Δημήτριος
	
	

	14. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	
	

	15. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	16. 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	17. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (Απών από 2-24ΘΗΔ)
	
	

	18. 
	 Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	19. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος   
	
	

	20. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	

	21. 
	Σκλάβος Γεώργιος   (Απών από 2-24ΘΗΔ)
	 
	

	22. 
	Θεοδώρου Θεόδωρος
	
	

	23. 
	Παπαθανασίου Χρήστος
	
	


Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενος το 3Ο θέμα ημερήσιας διάταξης,  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου   το  με αριθμ.21864/10-9-2018 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ :

Με την υπ ΄αριθμό 5945/30.4.2012 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητας Μονάδα Β3 εντάχθηκε το έργο  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ”. 

Με την υπ ΄αριθμό 283 / 30.10.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνεται απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας με μειοδότη  για την κατασκευή του ανωτέρου έργου την Κ/ΞΙΑ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Κ. - ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ Ε., που προσέφερε μέση έκπτωση 42,80 %.

Με το υπ ΄αριθμό 2008/28.11.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρώνεται η νομιμότητα της υπ΄αριθμού 283/30.10.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

Η σύμβαση του ανωτέρου έργου υπογράφηκε με αριθμό 9398/16.4.2015 .  

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Ελικώνα , έκτασης   περίπου 5.380 μ2 με (χωματουργικές εργασίες για τη δημιουργία υποβάσεων του έργου, σκυροδετήσεις , επιστρώσεις , λιθοδομές , ηλεκτροφωτισμό και τοποθέτηση εξοπλισμού ) .   

Η  υπηρεσία σε εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 με τίτλο “ Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες “ προέβη στη σύνταξη του 2ου ΑΠΕ ποσού  526.977,19 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Η ανάδοχη κοινοπραξία κατ΄εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 που αναφέρει ότι “...Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη”, υπέγραψε τον 2ο ΑΠΕ , καθώς και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ με επιφύλλαξη .

Η ένσταση ασκήθηκε νόμιμα διότι προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 57 , παράγραφος 8 του Ν.3669/2008 , στο οποίο αναφέρεται ότι “Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη . Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή , του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα σύμφωνα με το άρθρο 44 του παρόντος . Στην περίπτωση αυτή όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλλαξη , δικαιούται να υποβάλλει ένσταση”.  

Ο ανάδοχος του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ” με την επωνυμία Κ/ΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΜ. ΤΡΟΥΛΑΚΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΝΤΖΕΡΕΜΕ υπέβαλλε την υπ ΄αριθμό 5002 / 7-03-2018 ένσταση κατά του 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου  για τους κάτωθι λόγους :
1. Ενίσταται κατά του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.1418/84 , Π.Δ. 695/1985 , Ν.4412/2016 κλπ.) και αιτείται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία να συμπεριλάβει νέο άρθρο στον ΑΠΕ για να πληρωθούν οι εργασίες που αφορούν την κατασκευή ξυλότυπου μικροκατασκευών (κράσπεδα , θεμέλια λιθοδομών , φρεάτια κλπ.). 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη :
· την υπ ΄αριθμό Δ17α/04/82/ΦΝ437 /14-7-2008 εγκύκλιος Ε.14  του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Προγράμματος , Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης Δ (17) , στην οποία αναφέρεται ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1189 / Β΄26-06-2008 η απόφαση Δ17α/09/76/ΦΝ437/20-6-2008 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ σχετικά με την ”Έγκριση Ενιαίου Τιμολογίου έργων Οδοποιϊας για τα μικρά έργα προϋπολογισμού κάτω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ . 
· το υπ ΄αριθμό 7553 / 29-07-2008 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας , Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Βοιωτίας , Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.Δ.Δ. , σχετικά με την έγκριση Ενιαίου Τιμολογίου έργων Οδοποιϊας για τα μικρά έργα προϋπολογισμού κάτω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ.   
· την 5η Βελτίωση Τιμολογίων Οδοποιϊας 2008 βάσει της υπ ΄αριθμού Δ17α/09/76/ΦΝ437 /20-06-2008 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και συγκεκριμένα το Γενικό Αρθρο Β-29 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ , στο οποίο αναφέρεται ότι :  “ Για την κατασκευή σκυροδέματος στις τιμές περιλαμβάνονται η δαπάνη προσκόμισης, τοποθέτησης, χρήσης και απομάκρυνσης μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως αναγκαίων ικριωμάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών ...”.
· την περιγραφή των άρθρων Α.Τ. 2.13 και Α.Τ. 2.14 της τεχνικής μελέτης  του ανωτέρου έργου με αριθμό 25/3-09-2009 , η οποία επικαιροποιήθηκε με τον αριθμό 55 / 27-07-2011 σύμφωνα με την 192 /23-08-2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων , που αφορούν σκυροδέματα μικροκατασκευών (φρεατίων , ορθογωνικών τάφρων κλπ) και σκυροδέματα πεζοδρομίων γεφυρών , επένδυσης πασσαλοστοιχιών κλπ .
Γνωμοδοτεί υπέρ της απόρριψης του αιτήματος του αναδόχου διότι στα άρθρα Α.Τ 2.13 και Α.Τ. 2.14 του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης περιγράφεται μόνο το φυσικό αντικείμενο. 
Για το τι πληρώνεται στις τιμές μονάδος των εργασιών σκυροδέτησης περιλαμβάνεται στο Γενικό άρθρο Β-29 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ της υπ ΄αριθμού Δ17α/09/76/ΦΝ437 /20-06-2008 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στο οποίο αναφέρεται ότι  “ Για την κατασκευή σκυροδέματος στις τιμές περιλαμβάνονται η δαπάνη προσκόμισης, τοποθέτησης, χρήσης και απομάκρυνσης μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως αναγκαίων ικριωμάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών ...”.
2. Ενιστάμεθα κατά του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ όσον αφορά τη (ΝΕΑ ΤΙΜΗ) άρθρο ΑΤ ΝΤ2.4
“Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) δομημένου τοιχώματος με λεία εσωτερική επιφάνεια διάτρητους κατά 220 ή 360 ο διαμέτρου 200 mm” .
Το τεχνικό της υδρομάστευσης κατασκευάστηκε κατόπιν εντολής (έκδοση κανονικής διαταγής )και οδηγιών της διευθύνουσας υπηρεσίας που συνοδεύονταν από την τεχνική περιγραφή των πρόσθετων εργασιών. Όλες οι εργασίες έγιναν με την επίβλεψη της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου και τα πιστοποιητικά των υλικών που προσκομίσθηκαν στην υπηρεσία. Προσκομίσθηκαν επίσης το δελτίο αποστολής των εμπορευμάτων όπου αναγράφεται η ονομασία των υλικών καθώς και βεβαίωση του προμηθευτή ότι προμήθευσε το συγκεκριμένο υλικό . Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι διπλού δομημένου τοιχώματος από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE) με βάσει τα πρότυπα ΕΝ ISO 9969 και DIN 4262-1 οι οποίοι παρέχουν υψηλή ανθεκτικότητα σε χημικά και διάβρωση. Στην επιστολή μας που αφορούσε τον 1ο ΑΠΕ (αρ.πρωτ.6506 / 23-3-2017 ), σας γνωρίζαμε καθότι δεν υπάρχει αυτούσιο άρθρο στα περιγραφικά τιμολόγια υδραυλικών της Γ.Γ.Δ.Ε. για το συγκεκριμένο σωλήνα θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε το άρθρο ΥΔΡ ΝΕΤ 12.32.01.01 (το οποίο ανταποκρίνεται στο συγκεκριμένο υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή της υδρομάστευσης ) και αφορά σωλήνα αποστράγγισης διπλού δομημένου τοιχώματος από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίο (HDPE).Το εν λόγω άρθρο παρόλο που αναφέρεται σε σωλήνα συμπαγούς τοιχώματος (εμπεριέχει όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των ενσωματούμενων στο έργο σωλήνων). Η διευθύνουσα υπηρεσία  στηριζόμενη στο άρθρο αυτό (ΥΔΡ ΝΕΤ 12.32.01.01 ) θα έπρεπε να συντάξει νέο σχετικό άρθρο που να αφορά σωλήνα διαμέτρου Φ 200 mm από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE) και με μεγαλύτερη τιμή εφαρμογής ώστε να ανταποκρίνεται στο χρησιμοποιούμενο υλικό . Στον ΑΠΕ η διευθύνουσα υπηρεσία (με βάση τα περιγραφικά τιμολόγια υδραυλικών του ΥΠΕΚΑ )χρησιμοποιεί το άρθρο (ΝΕΤ ΥΔΡ-12.33.07 ) Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο (PE) , δομημένου τοιχώματος με λεία εσωτερική επιφάνεια διάτρητους κατά 220 ή 360ο Σωληνώσεις DN/OD 200 mm. Το άρθρο αυτό αφορά σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) δομημένου τοιχώματος και τιμή εφαρμογής ανά μέτρο μήκους 6,80 € . Υπάρχει λοιπόν διαφορά τόσο στο υλικό (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς (HDPE)- (PE) όσο και στο τοίχωμα του σωλήνα (διπλό δομημένο τοίχωμα – δομημένο τοίχωμα ) αλλά και στην τιμή εφαρμογής αυτών (περίπου τριπλάσια η τιμή ενός σωλήνα (HDPE- σε σχέση με την τιμή του άλλου (PE)).          
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη :
· την υπ΄αριθμό 16441 / 15-06-2015  Κανονική Διαταγή που εκδόθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων , σχετικά με την εκτέλεση των πρόσθετων εργασιών που απαιτούνταν για την κατασκευή του τεχνικού υδρομάστευσης , η οποία συνοδεύονταν από την τεχνική περιγραφή των εργασιών και συγκεκριμένα το άρθρο (ΝΕΤ ΥΔΡ-12.33.07 )  από τα Ενιαία Περιγραφικά Τιμολόγια των  Υδραυλικών εργασιών με τίτλο “Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο δομημένου τοιχώματος ....διαμέτρου Φ 200 mm” . 
· το υπ ΄αριθμό 16442 / 15-06-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο του έργου , σχετικά με τα πιστοποιητικά  ποιότητας των υλικών που έπρεπε να προσκομίσει ο ανάδοχος του έργου πριν την κατασκευή του τεχνικού υδρομάστευσης (σύμφωνα με τον Κανονισμό των Δομικών προϊόντων 305 / 2011 της Ε.Ε.), προκειμένου να αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή , να προεγκριθούν από την  Διευθύνουσα Υπηρεσία για να παραγγελθούν και να ενσωματωθούν στο έργο .   
· την περιγραφή του άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ-12.33.07 από τα Ενιαία Περιγραφικά Τιμολόγια των  Υδραυλικών εργασιών με τίτλο “Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο δομημένου τοιχώματος ....διαμέτρου Φ 200 mm” , σύμφωνα με την Κανονική Διαταγή , που ενσωματώθηκε στον 1ο ΑΠΕ και στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ , με τιμή μονάδος 6,80 € / μ.μ.  
· τα υπ ΄αριθμό 18190 / 29-06-2015 και 18898 / 7-07-2015 πιστοποιητικά της εταιρείας ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ S.A. που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία από τον ανάδοχο του έργου μετά την κατασκευή του τεχνικού υδρομάστευσης και αφορούσαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων αποστράγγισης διπλού δομημένου τοιχώματος υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου , καθώς και το πιστοποιητικό δοκιμών από το εργαστήριο ελέγχου της ποιότητας της εταιρείας ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ S.A. Εξαιτίας του ότι δεν ακολουθήθηκε (από μέρος του αναδόχου) η νόμιμη διαδικασία η οποία σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις προέβλεπε την υποβολή των πιστοποιητικών , την αξιολόγηση αυτών από αρμόδια επιτροπή , την προέγκριση από την Διευθύνουσα υπηρεσία για παραγγελία και ενσωμάτωσή τους στο έργο , ενημερώθηκε προφορικά ο ανάδοχος ότι το πιστοποιητικό δοκιμών που  προσκόμισε από το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας της εταιρείας ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ S.A. δεν γίνεται  αποδεκτό διότι σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του υπ ΄αριθμού  ΦΕΚ 3346 /Β/ 14-12-2012 “Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες “, ο αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ορίζεται η Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανικής Ερευνας , Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών , Πιστοποίησης και Ποιότητας ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και όχι το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας της εταιρείας ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ S.A.
· την υπ ΄αριθμό 16578 / 28-06-2017 βεβαίωση του προμηθευτή Δ.& Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ , σχετικά με την προμήθεια των σωλήνων αποστράγγισης , HDPE , στην οποία δεν αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο υλικό (σωλήνας αποστράγγισης HDPE )με τα συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά τα προμηθεύτηκε από την εταιρεία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Η βεβαίωση επίσης συνοδεύονταν από το πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ΕΝ ISO της εταιρείας ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. , τη δήλωση συμμόρφωσης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων αποστράγγισης , χωρίς να έχει προσκομισθεί το ειδικό σήμα πιστοποίησης , καθώς και το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του εκπροσώπου της εταιρείας ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και του προμηθευτή Δ.& Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ότι “...συμφωνούν και συναποδέχονται ο προμηθευτής να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα πιστοποιητικά δοκιμών του παραγωγού ...”.  
· Τη μη προσκόμιση του ειδικού σήματος πιστοποίησης ή των δελτίων αποστολής (από μέρος του αναδόχου ) για την ταυτοποίηση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του τεχνικού υδρομάστευσης .
· Το φωτογραφικό υλικό καθώς και το μακροσκοπικό έλεγχο  που έγινε από την επιβλέπουσα υπηρεσία , σύμφωνα με τα οποία ο σωλήνας που τοποθετήθηκε για την κατασκευή του τεχνικού υδρομάστευσης ήταν διάτρητος σωλήνας αποστράγγισης σε κουλούρα (εύκαμπτος) από πολυαιθυλένιο διαμέτρου 200 mm , και απουσίαζαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σωλήνα (προέλευση υλικού , ποιότητα υλικού , διάμετρο , κλπ.) από τη συσκευασία του υλικού . 
Δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για την ποιότητα του υλικού του σωλήνα  αποστράγγισης (από πολυαιθυλένιο δομημένου τοιχώματος ή πολυαιθυλένιο διπλού δομημένου τοιχώματος από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου ), που τοποθετήθηκε στο τεχνικό υδρομάστευσης , εφόσον δεν προσκομίσθηκε από τον ανάδοχο του έργου ως όφειλε το ειδικό σήμα πιστοποίησης ή το δελτίο αποστολής για να γνωρίζουμε την πηγή προέλευσης του υλικού ώστε να αποδεικνύεται ότι ο σωλήνας που τοποθετήθηκε είναι αυτός που η υπηρεσία είχε εγκρίνει με την Κανονική Διαταγή.  
Ως εκ τούτου η Διευθύνουσα Υπηρεσία λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων παραστατικών (δελτίο αποστολής για την ταυτοποίηση του υλικού ή ειδικό σήμα πιστοποίησης ) , εμμένει στην άποψη ότι ο σωλήνας που τοποθετήθηκε στο τεχνικό υδρομάστευσης ήταν διάτρητος σωλήνας αποστράγγισης σε κουλούρα (εύκαμπτος) από πολυαιθυλένιο δομημένου τοιχώματος , διαμέτρου 200 mm , σύμφωνα με την Κανονική Διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας των πρόσθετων εργασιών που  δόθηκε στον ανάδοχο του ανωτέρου έργου και γνωμοδοτεί υπέρ της απόρριψης του εδαφίου της ένστασης.      
3.  Ενιστάμεθα κατά του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ  και ζητούμε η Διευθύνουσα Υπηρεσία να περιλάβει άρθρο για την προμήθεια – τοποθέτηση- κατασκευή σωλήνων από σκληρό PVC ονομαστικής πίεσης 10 at ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm , προκειμένου να αποχετευθούν τα υπόγεια νερά στην περιοχή της παλιάς βρύσης . Στην μελέτη του έργου δεν περιλαμβάνεται σχετικό άρθρο καθώς η εργασία προέκυψε κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών . Με εντολή της επιβλέπουσας υπηρεσίας έγινε η παρέμβαση και διευθετήθηκαν τα υπόγεια ύδατα . Το μήκος των σωληνώσεων είναι περίπου 40 μέτρα.        
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη :
· ότι παράλληλα με την κατασκευή του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ” , εκτελούνταν και εργολαβία από τη ΔΕΥΑΛ με τίτλο : “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΛΙΚΩΝΑ”με τον ίδιο ανάδοχο ,
· το ημερολόγιο κατασκευής του έργου με  την ημερομηνία  30-05-2015 στην οποία έχει καταγραφεί ότι η εντολή και η τοποθέτηση των σωλήνων για τη διευθέτηση των υπόγειων νερών έγινε από τη ΔΕΥΑΛ , 
· τον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου : “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΛΙΚΩΝΑ” , που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.  
· το άρθρο “Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC διαμέτρου D 90 mm” το οποίο περιλαμβάνονταν στον προϋπολογισμό του έργου της ΔΕΥΑΛ με τίτλο “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΛΙΚΩΝΑ”.
· την οριζοντιογραφική αποτύπωση του υπό κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στον οικισμό Ελικώνα Δήμου Λιβαδειάς , που συνόδευε την μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. , στην οποία περιλαμβάνεται και η περιοχή της παλιάς βρύσης .    

Γνωμοδοτεί υπέρ της απόρριψης του εδαφίου της ένστασης του αναδόχου διότι το άρθρο “Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC διαμέτρου D 90 mm”, αποτελούσε  αντικείμενο της εργολαβίας της ΔΕΥΑΛ που εκτελέσθηκε από τον ίδιο ανάδοχο . 
4. Ενιστάμεθα κατά του 2ου ΑΠΕ και του άρθρου Α.Τ.1.7 του τιμολογίου της μελέτης και ζητούμε η Διευθύνουσα Υπηρεσία να περιλάβει τις απαιτούμενες ποσότητες στο ανωτέρω άρθρο (ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ), καθώς η απόσταση από το έργο μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων είναι 20,8 km (και όχι 8 km που έχει περιεληφθή στο τιμολόγιο της μελέτης). Η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών προς απόρριψη έγινε με φορτηγά αυτικίνητα χωματουργών – Υπεργολάβων της περιοχής του Δήμου Λεβαδέων (μισθωμένα από την Κ/ξια ). Η απόθεσή τους έγινε σε εγκεκριμένους χώρους από την πολιτεία όπως ορίζει και η συγγραφή υποχρεώσεων αλλά και η νομοθεσία. Η νόμιμη εγκεκριμένη χωματερή και πιο κοντινή στο έργο στην οποία οδηγήθηκαν αυτά τα υλικά είναι το λατομείο Ζηλιαναίου η απόσταση του οποίου από το έργο είναι 20,8 km.
Η μελέτη του έργου προϋπολογίζει στο παρόν άρθρο απόσταση 8 km . Με τα δεδομένα αυτά όμως σε ακτίνα 8 km δεν υπάρχει καμία χωματερή με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί η Κ/ξια επιπλέον κόστος για τη μεταφορά στο συγκεκριμένο νόμιμο χώρο απόθεσης υλικών. Θα πρέπει λοιπόν η υπηρεσία σύμφωνα με τη χιλιομετρική απόσταση αυτή να επανακαθορίσει ως επιβάλει η νομοθεσία τις ποσότητες του συγκεκριμένου άρθρου ώστε να πληρωθούν οι μεταφορές των προϊόντων εκσκαφών στην εγκεκριμένη θέση απόρριψης. 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία σε επικοινωνία με τη Μονάδα Επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων “ΖΗΛΙΑΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ “ που ανήκει στην ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε, μας διαβίβασε την υπ ΄αριθμό 12249 / 22-05-2018 επιστολή του Συλλογικού Συστήματος Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ (ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε.) , στην οποία αναγράφεται ότι : “δεν έχουν παραδοθεί στερεά απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων σε καμία συνεργαζόμενη μονάδα από το έργο : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ”με ανάδοχο τον Τρουλάκη Κωνσταντίνο – Τζερεμέ Ε.  
Ως εκ τούτου η Διευθύνουσα Υπηρεσία γνωμοδοτεί υπέρ της απόρριψης του εδαφίου της ένστασης.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με βάσει όλα τα ανωτέρω γνωμοδοτεί συνολικά υπέρ της απόρριψης της υπ ΄αριθμού .5002 / 7-03-2018 ένστασης της αναδόχου κοινοπραξίας .  
ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΠΕ  
Οι λόγοι που επέβαλαν τη σύνταξη του 2ου ΑΠΕ , καθώς και τη σύνταξη του 2ου ΠΚΤΜΝΕ είναι για να συμπεριληφθούν : 
· Οι  αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου από την ολοκλήρωση των επιμετρητικών στοιχείων με την εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων και τις οδηγίες της Υπηρεσίας  καθώς και   
· Οι τέσσερις (4) νέες  εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση του έργου , οι οποίες όμως κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση και την λειτουργικότητα του έργου , οι οποίες αφορούν: 
τη μόρφωση εξέχουσας ακμής ,
την επισκευή πλακών εδράσεως εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής , 
τις επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από πορφυρίτη και 
την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης.
Από τις τέσσερις (4) νέες αυτές εργασίες για τις δύο πρώτες υπάρχουν συμβατικές τιμές , οπότε ο   Κανονισμός Τιμών Μονάδας των Νέων αυτών εργασιών γίνεται σύμφωνα με την υπ ΄αριθμό Απόφαση Δ11γ/ο/3/20/20-3-13 (ΦΕΚ 639Β/20.3.13) του Υπουργείου Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών , Μεταφοράς και Δικτύου . 
Για τις άλλες δύο εργασίες δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές αλλά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών) . Ο Κανονισμός Τιμών Μονάδας των Νέων αυτών εργασιών  καθορίζεται  από ανάλυση τιμών , σύμφωνα με το πρακτικό εξακρίβωσης κόστους των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. 
Με εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας οι νέες αυτές εργασίες εκτελέσθηκαν πριν τη περαίωση του έργου. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  : 

Η δαπάνη του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 526.977,19 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι (425.878,87 € για αξία εργασιών και 101.098,32 € για ΦΠΑ ((διαφορά ποσοστού ΦΠΑ μεταξύ ( 23 % και  24 % )).Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ποσού  526.977,19 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. παρουσιάζει μείωση κατά 22.937,34 € από το ποσό της αρχικής σύμβασης .

 Η δαπάνη των νέων εργασιών ποσού  16.322,79 € , καθώς και η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ποσού 3.889,01 €  καλύφθηκε με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης , σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 , με αδιάθετα απρόβλεπτα ποσού 35.696,82 € .  

Με τον παρόντα  2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών του έργου “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ”, συνοδευόμενος από την αιτιολογική έκθεση , το σώμα του 2ου ΑΠΕ , το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , τον έλεγχο των επι έλασσον δαπανών καθώς και τα σχέδια εφαρμογής του έργου όπου αποτυπώνονται οι μεταβολές που προτείνονται με τον 2ο Α.Π.Ε. διαβιβάσθηκαν με το υπ ΄αριθμό 3838/22-2-2018  έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Φορέας χρηματοδότησης έργου ) για προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ) . 

Με το υπ ΄αριθμό 8484 / 18-4-2018  έγγραφο η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προέκρινε  την 4η τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ) για την Πράξη με τίτλο “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ”, του Μέτρου 7 του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020” .  
 Προτείνουμε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων  όπως αποφασίσουν :
· για την εξέταση της υπ ΄αριθμού 5002 / 7-3-2018 ένστασης της αναδόχου κοινοπραξίας με την επωνυμία Κ/ΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΜ. ΤΡΟΥΛΑΚΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΝΤΖΕΡΕΜΕ κατά του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ >> και    
· την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , καθώς και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ >> , προκειμένου να γίνει η τακτοποίηση των εργασιών του εν λόγω έργου . 

Στη συνεδρίαση παρίστανται τόσο ο εκπρόσωπος της εταιρείας κ. Τρουλάκης όσο και ο Δ/ντής των τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Νταλιάνης.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι  ζήτησαν από τον Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών να τους ενημερώσει σχετικά 
- Ο κ. Νταλιάνης είπε ότι υπάρχει τεκμηριωμένη άποψη εκ μέρους της υπηρεσίας και επί της άποψης αυτής εστιάστηκαν οι αιτιάσεις του αναδόχου . Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να σταθμίσει τις δυο απόψεις προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. Κατά τα λοιπά οι διαφορές είναι όπως ακριβώς διατυπώνονται από τους υπηρεσιακούς παράγοντες στην σχετική εισήγηση προς το Σώμα. Δήλωσε ότι με την παρουσία του θα επιχειρήσει να βοηθήσει το Σώμα προκειμένου να αντιληφθεί κάποια πράγματα που είναι ίσως δυσνόητα γιατί περιγράφονται  με  νομικούς και τεχνοκρατικούς όρους. Τόνισε ότι η επιχειρηματολογία της υπηρεσίας δομείται από κάτω προς τα πάνω δηλαδή από τον επιβλέποντα που είχε την άμεση εποπτεία του έργου προς την Δ/νση .Όσον αφορά τις διαφορές η μεγαλύτερη των οποίων έγκειται στην κατασκευή ξυλοτύπου για δε τα υπόλοιπα πρόκειται για μικροποσά της τάξης των 500-700€.  Τέλος είπε ότι βάση νόμου αν δε προχωρήσει η ένσταση του αναδόχου και απορριφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο , τότε ο ανάδοχος μπορεί να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια , το αποτέλεσμα των οποίων δεν μπορεί να προεξοφληθεί για καμία εκ των δυο πλευρών.
- Ακολούθως δόθηκε ο λόγος στον εκπρόσωπο της εταιρείας κ. Τρουλάκη , ο οποίος με τη σειρά του ανέφερε ότι όπως αναλυτικά φαίνεται και στη γραπτή ένσταση που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ζητείται να συμπεριληφθούν στον ΑΠΕ οι κατασκευές που έγιναν με χρήση ξυλοτύπου , για την τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων σε έργο υδρομάστευσης κατόπιν εντολής και οδηγιών της διευθύνουσας υπηρεσίας  , προμήθεια , τοποθέτηση σωλήνων προκειμένου να αποχετευτούν τα υπόγεια νερά στην περιοχή της παλαιάς βρύσης και τέλος τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών στα λατομεία Ζηλιαναίου με δεδομένο ότι δεν υπήρχε καμία χωματερή σε ακτίνα 8 χιλ. Όπως αρχικά είχε προϋπολογίσει ο Δήμος .
- Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ κ. Τόλιας είπε ότι η εν λόγω εταιρεία έχει δίκιο όσον αφορά την υδρομάστευση η οποία κατασκευάσθηκε από την εταιρεία και δήλωσε ότι θα πληρωθεί από τη ΔΕΥΑΛ το αντίστοιχο ποσό .
-Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζιώγας τόνισε ότι πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα γιατί υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες και νομικές θεωρίες τις οποίες οι δημοτικοί σύμβουλοι πλην των νομικών δεν μπορούν να αντιληφθούν . Καλύτερα να αποσυρθεί το θέμα να μελετηθεί από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου και με εισήγησή της να ενημερωθούμε για τα περαιτέρω. Τέλος δήλωσε ότι αμφισβητεί την άποψη των υπηρεσιακών παραγόντων.
- Ο δημοτικός σύμβουλος κ.Αίσωπος δήλωσε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα σεβαστεί και δεν θα αμφισβητήσει την εγκυρότητα των υπηρεσιών του Δήμου αρκεί αυτές να είναι τεκμηριωμένες  . 
 -Ο δημοτικός σύμβουλος κ.Θεοδώρου τόνισε ότι συμφωνεί με την άποψη του κ. Ζιώγα  ότι  είναι επιτακτική η ανάγκη να αποσυρθεί το θέμα και να επανέλθει συνοδευόμενο από εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
- Το λόγο έλαβε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Θεοδωρόπουλος ο οποίος είπε ότι εφόσον τεκμαίρεται το θέμα της ΔΕΥΑΛ να προσκομισθούν τα απαραίτητα στοιχεία στην υπηρεσία προκειμένου να γίνει τροποποίηση του ΑΠΕ στο συγκεκριμένο σημείο.
-Ο ανάδοχος δήλωσε ότι για να γίνει έκδοση του τροποποίημένου ΑΠΕ θα πάρει κάποιο χρόνο , οπότε δήλωσε ότι θα αποσυρθεί το συγκεκριμένο αίτημά του προκειμένου να προχωρήσει η ένστασή του στα άλλα σημεία αυτής. 
  Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του: 
· το  με αριθμ.21864/10-9-2018 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
·  την  από 28/2/2018  (αριθμ.πρωτ.Δήμου. 5002 / 7-3-2018) ένσταση του αναδόχου
·  τον 2ο Α.Π.Ε και τον 2ο ΠΚΤΜΝΕ που είχαν διανεμηθεί
·     τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
1- Απορρίπτει την από 28-2-2018 ( 5002 / 7-3-2018 αριθμ.πρωτ. Δήμου)  ένσταση της  αναδόχου κοινοπραξίας με την επωνυμία Κ/ΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜ. ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ  κατά του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ >>
2- Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και τον 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.   του έργου : <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ >>    ,  o οποίος ανέρχεται στο ποσό των 526.977,19 €  και  παρουσιάζει μείωση κατά 22.937,34 € από το ποσό της αρχικής  σύμβασης του έργου.
ΛΕΥΚΟ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Ζιώγας Αρκουμάνης , Θεοδώρου .
  Η απόφαση πήρε τον αριθμό 445
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
        Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	          ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	
	 

	Φορτώσης  Αθανάσιος 
	     Πιστό Απόσπασμα


	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Τόλιας Δημήτριος 
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Ντελίκος Κωνσταντίνος    

	

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	

	Τζουβάρας Νικόλαος  

	 ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

	Σαλαπατάρας Στυλιανός  
	

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία  
	

	Κυπραίος Χρήστος 

	

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	

	Καρβούνης Σωτήριος 
 
	

	Καράντζαλης Δημήτριος
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	

	Αλεστάς Αθανάσιος
	

	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	

	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  
	

	 Αρκουμάνης Πέτρος
	

	Αίσωπος Κωνσταντίνος   
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	

	Σκλάβος Γεώργιος    
	

	Θεοδώρου Θεόδωρος
	

	Παπαθανασίου Χρήστος
	

	
	




