    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:28566
                                                                                                              Λιβαδειά  14 /11/2018                 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2018-34ης     Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 522
   ΘΕΜΑ:Έγκριση 3oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών- Τακτοποιητικού  του έργου: << Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων >>. 
    Στη Λιβαδειά σήμερα την 12η του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε     το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 27992/8-11-2018  έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ.Καράντζαλη Δημητρίου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 21 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ







ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος ( Απών από 1-10 ΘΗΔ
	1
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης    

	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Ντελίκος Κωνσταντίνος

	3. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
(Απών από 5-10ΘΗΔ) 
	3
	Γεωργαντά Ελισσάβετ

	4. 
	Τόλιας Δημήτριος 
	4
	Καράντζαλης Δημήτριος

	5. 
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας   (Απών στο 1ο & από 4-10ΘΗΔ) 

	5
	Ρούσσαρης Αριστείδης  

	6. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	6
	Γκικόπουλος Σπυρίδων  


	7. 
	Τζουβάρας Νικόλαος  

	7 
	Δελής Παναγιώτης

	8. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός  
	8
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας

	9. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	9
	Μπράλιος Νικόλαος

	10. 
	Κυπραίος Χρήστος 

	10
	Παπαϊωάννου Λουκάς 

	11. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
	11
	 Σκλάβος Γεώργιος

	12. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

 
	12
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	13. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	14. 
	Καπλάνης Κων/νος
 (Απών από 5-10ΘΗΔ) 
	
	

	15. 
	Μητάς    Αλέξανδρος  (Απών από 1-10ΘΗΔ) 
	
	

	16. 
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
	
	

	17. 
	Αρκουμάνης Πέτρος (Απών από 2-8ΘΗΔ)
	
	

	18. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος   
	
	

	19. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	

	20. 
	Παπαθανασίου Χρήστος  (Απών από 1-10ΘΗΔ) 
	
	

	21. 
	Νταντούμη Ιωάννα (Απούσα από 4-10 ΘΗΔ)
	
	


Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενος το 3Ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών το   υπ΄αριθμ. 27877/7-11-2018 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται:
1  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1) Για την κατασκευή του εν λόγω έργου συντάχθηκε από την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων  μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν η μελέτη με αριθμό 65/2017 και τίτλο «Αποκατάσταση δημοτικών οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων» προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ 24% 
2) Με την υπ΄ αριθμό 100/22.05.2017 μελέτη επικαιροποιήθηκε η με αριθμό 65/2017 μελέτη και τίτλο  «Αποκατάσταση δημοτικών οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων»  προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ  24% 
3) Με την υπ΄  αριθμό 184/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή  της υπ΄ αριθμόν 100/2017 επικαιροποιημένης μελέτης
4) Με την υπ΄ αριθμό 196/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου
5) Με την υπ΄ αριθμό 226/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  καταρτίσθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της δημοπρασίας να γίνει στις 18 Ιουλίου 2017.
6) Έγινε η  ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό (17PROC006305969 2017-06-09)
7) Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 18.07.2017 και μειοδότης αναδείχθηκε ο κος Στάϊκος Γ. Κωνσταντίνος με μέση τεκμαρτή έκπτωση 26,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης , ήτοι συνολική προσφορά 149.453,55€ ( χωρίς Φ.Π.Α) Ή 185.322,40€ ( με Φ.Π.Α. 24%) 
8) Με την υπ' αριθμόν 384/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και με το υπ' αριθμόν 1369/170011/09.10.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγινε η νομιμότητα της 385/2017 απόφασης 
9) Στις 07.11.2017 υπογράφθηκε η υπ' αριθμόν 27634/07.11.2017 Σύμβαση για την κατασκευή του έργου στο ποσό των 185.322,40€  και με προθεσμία περαίωσης 12 μήνες από την υπογραφής της .
10) Με την υπ΄ αριθμό 217/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00 ευρώ για το έτος 2017 (πολυετής δαπάνη) 
11) Με την υπ’ αριθμόν 493/2017 εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του εν λόγω έργου ο οποίος ήταν σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση
12) Με την υπ’ αριθμόν 405/2018 εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του εν λόγω έργου ο οποίος ήταν μειωτικός κατά 665,57€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση
2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων του Δήμου Λεβαδέων τα οποία επλήγησαν από θεομηνία . 

Περιλαμβάνει απόξεση του υφιστάμενου φθαρμένου ασφαλτικού οδοστρώματος , εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης , διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα και ανόρθωση πλαισίων φρεατίων για τμήμα της οδού Γεωργαντά από την οδό Φίλωνος έως την οδό Καλλιαγκάκη , για τμήμα της οδού Καραγιαννοπούλου από την οδό Σεφέρη έως την οδό Χριστοδούλου , για τμήμα της οδού Σοφοκλέους από την οδό Δαιδάλου έως την οδό Χαιρωνείας , για τμήμα την οδού Σοφοκλέους από την ΔΕΗ έως την οδό Θεσσαλονίκης , για τμήμα της οδού σύνδεσης οδού Ρούμελης με την οδό προς εγκαταστάσεις Βιολογικού , για τμήμα της οδού προς Αρβανίτσα και για τμήματα  των οδών  σύνδεσης Τοπικών Κοινοτήτων Παρορίου και Δαύλειας . 
3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
 Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  και Τακτοποιητικός συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τελικές ποσότητες των εργασιών, των απολογιστικών και των αναθεωρήσεων του έργου 
4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  είναι μειωτικός σε  σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 1,90€ και ανέρχεται στο ποσό των 185.320,50 €  

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και Τακτοποιητικός συντάχθηκε βάσει του άρθρου 57 του Ν. 3669/08
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :
· το άρθρο 57 παραγρ.4 του Ν3669/08 περί χρήσης των «επί έλασσον δαπανών»
(δεν έχουμε επί έλασσον δαπάνες)
· το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  
                                    ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
       Τη έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού που ανέρχεται στο ποσό των 185.320,50€  ο οποίος είναι μειωτικός σε  σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 1,90€ της αρχικής σύμβασης του έργου: « Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων »   
 Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν:
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζιώγας Γ. δήλωσε ότι παρότι η παράταξή του  και ο ίδιος προσωπικά έκανε πολλές προτάσεις για ένταξη κάποιων περιοχών στο έργο καμία δεν έγινε αποδεκτή από τη δήμαρχο.
- Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αίσωπος είπε ότι  δεν έγινε καμία ουσιαστική παρέμβαση στο βασικό αγροτικό δίκτυο προκειμένου να βελτιωθεί 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη του : 
·  -Το υπ αριθμ 27877/7-11-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· - τον 3ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα  του έργου που είχε διανεμηθεί. 
· -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
· - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
   Εγκρίνει   τον   3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα   του έργου  <<Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων   >>  o οποίος ανέρχεται στο ποσό των  185.320,50€, που είναι  μειωτικός σε  σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 1,90€ 
ΛΕΥΚΟ ψήφισε  ο δημοτικός σύμβουλος κ . Αίσωπος
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 522
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
        Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	         ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	     Πιστό Απόσπασμα


	Τόλιας Δημήτριος 
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Διαμαντόπουλος Ανδρέας   
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	

	Τζουβάρας Νικόλαος  

	

	Σαλαπατάρας Στυλιανός  
	 ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	

	Κυπραίος Χρήστος 

	

	Καρβούνης Σωτήριος 
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

 
	

	Αλεστάς Αθανάσιος
	

	Καπλάνης Κων/νος
 
	

	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
	

	Αίσωπος Κωνσταντίνος   
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	

	Νταντούμη Ιωάννα 
	

	
	


4

