    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:28567
                                                                                                              Λιβαδειά  14 /11/2018                 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2018-34ης     Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 523
   ΘΕΜΑ:Έγκριση 1oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , καθώς και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για την κατασκευή του έργου: << ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ>>. 
    Στη Λιβαδειά σήμερα την 12η του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε     το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 27992/8-11-2018  έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ.Καράντζαλη Δημητρίου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 21 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ







ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος ( Απών από 1-10 ΘΗΔ
	1
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης    

	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Ντελίκος Κωνσταντίνος

	3. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
(Απών από 5-10ΘΗΔ) 
	3
	Γεωργαντά Ελισσάβετ

	4. 
	Τόλιας Δημήτριος 
	4
	Καράντζαλης Δημήτριος

	5. 
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας   (Απών στο 1ο & από 4-10ΘΗΔ) 

	5
	Ρούσσαρης Αριστείδης  

	6. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	6
	Γκικόπουλος Σπυρίδων  


	7. 
	Τζουβάρας Νικόλαος  

	7 
	Δελής Παναγιώτης

	8. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός  
	8
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας

	9. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	9
	Μπράλιος Νικόλαος

	10. 
	Κυπραίος Χρήστος 

	10
	Παπαϊωάννου Λουκάς 

	11. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
	11
	 Σκλάβος Γεώργιος

	12. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

 
	12
	Θεοδώρου Θεόδωρος

	13. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	14. 
	Καπλάνης Κων/νος
 (Απών από 5-10ΘΗΔ) 
	
	

	15. 
	Μητάς    Αλέξανδρος  (Απών από 1-10ΘΗΔ) 
	
	

	16. 
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
	
	

	17. 
	Αρκουμάνης Πέτρος (Απών από 2-8ΘΗΔ)
	
	

	18. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος   
	
	

	19. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	

	20. 
	Παπαθανασίου Χρήστος  (Απών από 1-10ΘΗΔ) 
	
	

	21. 
	Νταντούμη Ιωάννα (Απούσα από 4-10 ΘΗΔ)
	
	


Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενος το 4Ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών το   υπ΄αριθμ. 27846/7-11-2018 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ : 

 Με την υπ΄ αριθμό 4253/15.11.2016 (ΑΔΑ: 75Ρ87ΛΗ-ΘΔΠ) Απόφαση εντάχθηκε η πράξη  με τίτλο «Ανάδειξη των ψηφιδωτών παλαιοχριστιανικού ναού στην οδό Σπυροπούλου Λιβαδειάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» ,  με Κωδικό ΟΠΣ 5000769 . 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται με το ποσό των 169.557,07€ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) του Ε. Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020.

Με την  υπ΄ αριθμό 185/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 103/23.05.2017 επικαιροποιημένη Τεχνική Μελέτη.

Με την υπ΄ αριθμό 230/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου. Η διακήρυξη του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 17PROC001558343 2017-06-20.

Με την υπ΄ αριθμό 437/2017 (ΚΗΜΔΗΣ: 17AWRD002143564 2017-10-25) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στην ένωση Οικονομικών Φορέων  “ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ. - ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΝΙΚΗ” που προσέφερε μέση έκπτωση 43,30% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 77.532,11€ χωρίς ΦΠΑ).

Με το υπ ΄αριθμό 1656/194422/06.11.2017 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας νομιμοποιείται η 437/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με την υπ ΄αριθμό 3957 / 23-02-2018 υπογράφεται η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα “ ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΣΚΛΑΒΟΥΝΗ Γ. ΝΙΚΗ “ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ΄ αριθμό 406 / 21-08-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται  η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 31-12-2018 . 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη των ψηφιδωτών δαπέδων παλαιοχριστιανικού ναού που αποκαλύφθηκαν μετά από ανασκαφική έρευνα της 23ης ΕΒΑ στην οδό Σπυροπούλου Λιβαδειάς. Στόχος των επεμβάσεων είναι η προστασία και η ήπια ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου με παράλληλη ένταξή του στο αστικό περιβάλλον.
Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν:
· Την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης περιμετρικά του αρχαιολογικού σκάμματος,
· Την διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας των τοίχων με ειδικό κονίαμα,
· Την καθαίρεση του υφιστάμενου οδοστρώματος και επίστρωση με νέα υλικά (βοτσαλόπλακες, μαρμάρινα κράσπεδα, κυβόλιθοι κλπ),
· Τις κατασκευές για τη διευθέτηση των όμβριων υδάτων,
· Την κατασκευή περίφραξης που θα αποτελέσει το όριο του αρχαιολογικού χώρου και θα αποσκοπεί στην προστασία των ψηφιδωτών,
· Την τοποθέτηση καθιστικών, 
· Την τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας στο χώρο του αρχαιολογικού χώρου όπου τα κείμενα θα επιμεληθεί ειδικευμένος αρχαιολόγος.  
22. Τον φωτισμό για την ανάδειξη των ψηφιδωτών δαπέδων.
Γ.  ΛΟΓΟΙ  ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:
α) Τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης, ως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου, καθώς και 
β) Οχτώ (8) Νέες Εργασίες που περιλαμβάνονται στο προς έγκριση 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 1ου Α.Π.Ε., οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.
Δ.ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αφορούν την :
ΟΜΑΔΑ : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ν.Τ. 1 ΟΙΚ-22.10 Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.
ΟΜΑΔΑ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Ν.Τ. 2 ΟΙΚ-32.25.03 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00μ3, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΟΜΑΔΑ :ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
Ν.Τ 3 ΟΙΚ-78.96.4Ν.3 Μείωση τιμής του Α.Τ. 3.6 «Δάπεδα με κυβόλιθους από πορφυρίτη 10Χ10 πάχους 10εκ» της μελέτης λόγω χρησιμοποίησης κυβόλιθων από πορφυρίτη 10*10εκ  πάχους 5-8 εκ.
Ν.Τ 4 ΟΙΚ-78.96.4Ν.4 Μείωση τιμής του Α.Τ. 3.6 «Δάπεδα με κυβόλιθους από πορφυρίτη 10Χ10 πάχους 10εκ» της μελέτης λόγω χρησιμοποίησης κυβόλιθων από πορφυρίτη 10*10εκ  πάχους 3-6  εκ.
ΟΜΑΔΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
Ν.Τ 5 ΥΔΡ-11.02.04  Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο
Ν.Τ 6 ΥΔΡ-11.01.02Ν2 Χυτοσιδηρό κολωνάκι οριοθέτησης διαμέτρου 12εκ σταθερό.
Ν.Τ 7 ΥΔΡ-11.01.02Ν3 Χυτοσιδηρό κολωνάκι οριοθέτησης διαμέτρου 12εκ αφαιρούμενο.
ΟΜΑΔΑ : Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ν.Τ 8 ΥΔΡ-12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN200mm
Ε. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ΑΠΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 96.139,83€ (77.532,12€ αξία εργασιών και 18.607,71€ ΦΠΑ).
Η δαπάνη των νέων εργασιών ποσού 3.422,73 € καθώς και η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ποσού 4.954,31 € καλύφθηκε με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης ποσού (3.422,73 +4.954,31) € = 8.377,04 € , με αδιάθετο ποσό απροβλέπτων ποσού  1.478,74  € σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ποσού 96.139,83€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. 
Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών συντάχθηκε το 1ο ΠΚΤΜΝΕ , συνοδευόμενο από το Πρακτικό εξακρίβωσης κόστους των οικοδομικών εργασιών. 
Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών. 
Με το υπ ΄αριθμό 26302 / 22-10-2018 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης , το Τεχνικό Συμβούλιο  Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της χρήσης των “επι έλασσον δαπανών “ του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :
“ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”.    
Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο υπ΄ αριθμό 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες. 
Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας με το υπ ΄αριθμό 27826 / 7-11-2018 έγγραφό της διατυπώνει θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο με Α/Α 1 “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” , της Πράξης “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” με κωδικό << ΟΠΣ 5000769 >> , όπως προτείνεται στον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών , δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.  
Με βάσει τα ανωτέρω , η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , καθώς και 1ου Π.Κ..Τ.Μ.Ν.Ε. για την κατασκευή του έργου: << ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ>>. 
Επισυνάπτεται :
· Η υπ ΄αριθμό 27826 / 7-11-2018  σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας , 
· Το υπ ΄αριθμό 26302 / 22-10-2018 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων ,  
· Η αιτιολογική έκθεση του 1ου ΑΠΕ,
· Το σώμα του 1ου ΑΠΕ, 
· Ο έλεγχος των επί έλασσον δαπανών,  
· Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , 
· Το Πρακτικό Εξακρίβωσης κόστους των οικοδομικών εργασιών , 
 Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν:
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζιώγας Γ. δήλωσε ότι συμφωνεί με τον Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα εξέφρασε όμως επιφυλάξεις σχετικά με την τροποποίηση που προτείνεται σχετικά με τις διαστάσεις του πορφυρίτη που προτείνονται να μειωθούν από 10Χ10 σε 5 ή *Χ8 μόνο και μόνο για να μην ξανασυμβεί η αστοχία του έργου της Ταμπάχνας .
Απαντώντας η δήμαρχος είπε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος καθίζησης του πλακόστρωτου γιατί δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων και ήδη έχουν μπει σχετικά εμπόδια .
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη του : 
·  -Το υπ αριθμ 27846/7-11-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· - τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα  και το 1ο Π.Κ..Τ.Μ.Ν.Ε του έργου που είχαν  διανεμηθεί. 
· -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
· - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
   Εγκρίνει   τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα   και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου  <<ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ>> συνολικής δαπάνης 96.139,83 €, εκ των οποίων  77.532,12 € για εργασίες, 18.607,71 € για Φ.Π.Α .
ΛΕΥΚΟ ψήφισε  ο δημοτικός σύμβουλος κ . Αίσωπος
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 523
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
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