 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                 
                                                                                                  ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ: 29288  
                                                                                                              Λιβαδειά 23 /11/2018                 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2018-36ης     Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 539
   ΘΕΜΑ: Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου”Βελτίωση οδού από Τ.Κ Κορώνειας έως Κεφαλόβρυσο”
    Στη Λιβαδειά σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε     το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 28686/15-11-2018  έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ.Καράντζαλη Δημητρίου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 28 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ







ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος ( Απών από 1-22 ΘΗΔ)
	1
	 Διαμαντόπουλος Ανδρέας 

	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Σαλαπατάρας Στυλιανός  

	3. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
(Απών από 10-22ΘΗΔ) 
	3
	Δελής Παναγιώτης

	4. 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης   (Απών από 11-22ΘΗΔ) 
	4
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας

	5. 
	Τόλιας Δημήτριος (Απών από 11-22ΘΗΔ) 
	5
	Παπαθανασίου Χρήστος  

	6. 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος   (Απών στο 10-22ΘΗΔ) 

	
	

	7. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	
	

	8. 
	Τζουβάρας Νικόλαος  
(Απών από 11-15 ΘΗΔ) 
	
	

	9. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	
	

	10. 
	Κυπραίος Χρήστος 
	
	

	11. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ
	
	

	12. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
	
	

	13. 
	Καράντζαλης Δημήτριος
	
	

	14. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

 
	
	 

	15. 
	Αλεστάς Αθανάσιος (Απών από 4-22 ΘΗΔ) 
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	16. 
	Καπλάνης Κων/νος
 
	
	

	17. 
	Ρούσσαρης Αριστείδης  
	
	

	18. 
	Μητάς    Αλέξανδρος  (Απών από 12-22ΘΗΔ) 
	
	

	19. 
	Γκικόπουλος Σπυρίδων  (Απών από 3-22ΘΗΔ) 

	
	

	20. 
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος  (Απών από 12-22ΘΗΔ) 
	
	

	21. 
	Αρκουμάνης Πέτρος (Απών από 1-9 ΘΗΔ)
	
	

	22. 
	Μπράλιος Νικόλαος  (Απών από 2-22 ΘΗΔ)
	
	

	23. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος   
	
	

	24. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	

	25. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς  (Απών από 2-22 ΘΗΔ)
	
	

	26. 
	 Σκλάβος Γεώργιος  (Απών από 3,4 & 9-22 ΘΗΔ)
	
	

	27. 
	Θεοδώρου Θεόδωρος (Απών από 11-22θηδ)
	
	

	28. 
	Νταντούμη Ιωάννα (Απούσα από 1-9 & 11-22 ΘΗΔ)
	
	


Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενος το 12Ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  το με αριθμ. Πρωτ. 28487/14-11-2018 έγγραφο   της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται:
1.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Για την κατασκευή του εν λόγω έργου συντάχθηκε από την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων  μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν η μελέτη με αριθμό 111/2017 και τίτλο « Βελτίωση  Οδoύ από Τ.Κ. Κορώνειας έως Κεφαλόβρυσο »  ,προϋπολογισμού 145.000,00 € με ΦΠΑ 24% 
· Με την υπ΄  αριθμό 55/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή  της υπ΄ αριθμόν 111/2017  μελέτης του έργου
· Με την υπ΄ αριθμό 130/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου Βελτίωση  Οδoύ από Τ.Κ. Κορώνειας έως Κεφαλόβρυσο
· Με την υπ΄ αριθμό 139/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  καταρτίσθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της δημοπρασίας να γίνει στις 18 Μαϊου 2018.
· Έγινε η  ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό (18PROC002947236 2018-04-16)
· Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 18.05.2018 και μειοδότης αναδείχθηκε ο κος Λουκάς  Πέτρου Γαμβρίλης & Σια με μέση τεκμαρτή έκπτωση 39,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης , ήτοι συνολική προσφορά 71.993,64€ ( χωρίς Φ.Π.Α) 
· Με την υπ' αριθμόν 314/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού – ΑΔΑ: 6ΝΕΤΩΛΗ-Ρ6Σ 
· Στις 25.09.2018 υπογράφθηκε η υπ' αριθμόν  Σύμβαση για την κατασκευή του έργου στο ποσό των 89.272,11€  και με προθεσμία περαίωσης οκτώ (8) μήνες από την υπογραφής της .
· Με την υπ΄ αριθμό 121/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 145.000,00 ευρώ για το έτος 2018 – ΑΔΑ:6ΦΓΟΩΛΗ-840 
2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η κατασκευή οδού από την Τ.Κ. Κορώνειας έως το Κεφαλόβρυσο σε μήκος 560,00€  με κατασκευή τεχνικών , τσιμεντοστρώσεις , τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων κ.α.
3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ
 Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων με ανάλωση μέρος των απρόβλεπτων της αρχικής σύμβασης όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις των εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου  σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3α του Ν.4412/2016 «.............καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου .........»
Προτείνεται με τον προς έγκριση Α.Π.Ε.  η ανάλωση του ποσού των απρόβλεπτων καθώς και η κάλυψη δαπανών των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ( σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3α & 3β του Ν. 4412/2016 για την άρτια ολοκλήρωση του έργου ) .
4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  είναι σε ισοζύγιο από το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 89.272,11 € ( εκ των οποίων 71.993,64€ είναι για εργασίες, το ποσό των 17.278,46€ για Φ.Π.Α. 24% ) 

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008  
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :
· το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 περί χρήσης των «επί έλασσον δαπανών»
· το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  
  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
       Τη έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 89.272,11€  δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου: « Βελτίωση  Οδoύ από Τ.Κ. Κορώνειας έως Κεφαλόβρυσο  » 
 - Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη του : 
·  -Το υπ αριθμ 28487/14-11-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· - τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα  και την αιτιολογική έκθεση  του έργου που είχαν διανεμηθεί. 
· -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
· - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει   τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών του έργου  <<Βελτίωση  Οδoύ από Τ.Κ. Κορώνειας έως Κεφαλόβρυσο    >>  o οποίος ανέρχεται στο ποσό των  89.272,11€, που είναι  σε ισοζύγιο   με την αρχική σύμβαση .
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 539
    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
        Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	         ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	 Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	     Πιστό Απόσπασμα


	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Κυπραίος Χρήστος 
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Γεωργαντά Ελισσάβετ
	           κ.α.α

	Καρβούνης Σωτήριος 
	

	Καράντζαλης Δημήτριος
	  

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

 
	      ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ

	Καπλάνης Κων/νος
 
	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

	Ρούσσαρης Αριστείδης  
	

	Αρκουμάνης Πέτρος
	

	Αίσωπος Κωνσταντίνος   
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
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