  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  31396  
                                                                                                              Λιβαδειά  17 /12/2018                 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2018-39ης     Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 576
   ΘΕΜΑ:  : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
    Στη Λιβαδειά σήμερα την 10η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε     το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 30482/5-12-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ.Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 24 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ







ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος
(Απών από 3-19 ΘΗΔ)
	1
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης 

	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 

	3. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος 
(Απών από 6-19 ΘΗΔ)
	3
	Γκικόπουλος Σπυρίδων  

	4. 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος (Απών από 3-19 ΘΗΔ)     
	4
	Δελής Παναγιώτης

	5. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη (Απούσα από 7-19 ΘΗΔ)
	5
	Μπράλιος Νικόλαος

	6. 
	Τόλιας Δημήτριος  
	6
	Σκλάβος Γεώργιος  

	7. 
	Τζουβάρας Νικόλαος (Απών από 11-19 ΘΗΔ)
	 7
	Παπαϊωάννου Λουκάς   

	8. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός (Απών από 7-19 ΘΗΔ)
	8
	Θεοδώρου Θεόδωρος  

	9. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία

	9
	Νταντούμη Ιωάννα  

	10. 
	Κυπραίος Χρήστος 

	
	

	11. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	΄
	Άν και κλήθηκαν νόμιμα 

	12. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	
	

	13. 
	Καράντζαλης Δημήτριος (Απών από 3-19 ΘΗΔ)
	
	

	14. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	
	

	15. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	16. 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	17. 
	Ρούσσαρης Αριστείδης (Απών από 2-19 ΘΗΔ)
	
	

	18. 
	Μητάς    Αλέξανδρος (Απών από 8-19 ΘΗΔ)
	
	

	19. 
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος (Απών από 3-19 ΘΗΔ)
	
	

	20. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (Απών από 3-19 ΘΗΔ)
	
	

	21. 
	Αρκουμάνης Πέτρος 
	
	

	22. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος 
	
	

	23. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	

	24. 
	Παπαθανασίου Χρήστος (Απών από 8-19 ΘΗΔ)
	
	


Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενος το 11Ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου    το με αριθμ. Πρωτ. 30392/4-12-2018 έγγραφο   της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ :
1. Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων η τεχνική μελέτη με αριθμό 206/2017  προϋπολογισμού 32.208,52€ με Φ.Π.Α. 24% η οποία εγκρίθηκε με την υπ αρίθμ 97/07-03-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου .
2. Με την υπ΄ αριθμό 138/04-04-2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.
3. Με την υπ΄ αριθμό 195/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε  το πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και ανακύρυξε προσωρινό μειοδότη τον Οικονομικού Φορέα « ΧΡΗΣΤΟ Γ. ΑΥΓΕΡΗ » που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα επτά τοις εκατό 57% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης ήτοι σύνολο δαπάνης του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) κατά την προσφορά 11.169,08€
4.  την υπ΄ αριθμό 296/2018 (ΚΗΜΔΗΣ: 18AWRD00350402 2018-07-31) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγινε η  κατακύρωσης δημόσιας σύμβασης του διαγωνισμού του έργου  και το με αριθμό πρωτ. 1246/106559/18.07.2018 Εγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγχθηκε η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης.
5. Η  υπ αριθμ. 25051 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού Φορέα ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΑΥΓΕΡΗ για την κατασκευή του έργου  υπογράφηκε στις 11-10-2018 ( με ΑΔΑΜ 18SYMV003827643 2018-10-12. ) με  χρονική διάρκεια υλοποίησης τρείς (3,00) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 10-01-2018.
2.   ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:
Εργασίες για την  αύξησης ισχύος της ηλεκτρικής παροχής από τυποποιημένη τριφασική χαμηλής τάσης  Νο3 σε Νο6 προκειμένου να λειτουργήσει η αντλία θερμότητας ονομαστικού ρεύματος 128Α και οι δύο νέες αντλίες ανακυκλοφορίας  ύδατος συνολικού ονομαστικού ρεύματος : 2Χ 9.200/(1,71*380*0,85) = 2Χ16 = 32Α.
Θα κατασκευαστούν οι απαραίτητες υποδομές για την κατασκευή της νέας γραμμής παροχής μετρητή πίνακα 3ΧΝΥΥ1Χ150mm2+1ΧΝΥΥ1Χ150mm2+Cu1Χ150mm2 ( φρεάτια 120cmX80cm, κονσόλα στήριξης Z , οχετοί προστασίας ονομαστικής διαμέτρου Φ63 από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, κανάλι προστασίας διαστάσεων 60mmΧ200mm).
Θα κατασκευαστεί μεταλλικός αυτοστήρικτος Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης ( Γ.Π.Χ.Τ.) τύπου πεδίου  ενδεικτικών διαστάσεων 685Χ1860Χ260. 
Σε ξεχωριστό ερμάριο πλησίον του Γ.Π.Χ.Τ. θα τοποθετηθεί αντιστάθμιση άεργου ισχύος.  
Θα κατασκευαστεί η γραμμή τροφοδοσίας 3ΧΝΥΥ1Χ70mm2+NYY1X35mm2+Cu50mm2 της αντλίας θερμότητας από τον Γ.Π.Χ.Τ. προς τον πίνακα της αντλίας θερμότητας.
Επίσης θα κατασκευαστεί γραμμή 5ΧΝΥΥ1Χ25mm2 αναμονής για την τροφοδοσία του Υποπίνακα των αντλιών ανακυκλοφορίας που θα οδεύσει εντός καναλιού 60mmΧ100mm. 
3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ 
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει:
1) Τακτοποίηση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων, όπως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με επιμετρητικά στοιχεία επί τόπου του έργου  των εκτελούμενων εργασιών και την ακριβέστερη προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών.
Συγκεκριμένα 
α) Αυξάνονται οι ποσότητες των άρθρων  ΑΤ.1.1, ΑΤ.1.2, ΑΤ.1.4, ΑΤ.1.5, ΑΤ.1.18, ΑΤ.1.19,ΑΤ.1.21.  
β) Μειώνονται οι ποσότητες των άρθρων  ΑΤ.1.6 , Α.Τ.1.7, Α.Τ1.8, Α.Τ1.10
4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η Αρχική Σύμβαση χρηματοδοτείται από ΚΑΠ επενδύσεων 2013-2014 και Τ.Α.Π..
Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών είναι σε ισοζύγιο σε σχέση  με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 11.169,08€ προ Φ.Π.Α., 
O Φ.Π.Α. ποσοστού 24%  του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε. είναι 2.680,58€.
Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 13.849,66€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/1016
Ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :
· το άρθρο 156 του Ν 4412/2016 
· το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων 
προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :
την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα συνολικής δαπάνης 13.849,66 €  ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση  του έργου : " ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ "
 Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά 
·  -Το υπ αριθμ 30392/4-12-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· - τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα  και την αιτιολογική έκθεση  του έργου που είχαν διανεμηθεί. 
· -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
· - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
    Εγκρίνει   τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών του έργου  << ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ >>  o οποίος ανέρχεται στο ποσό των 13.849,6€, και βρίσκεται   σε ισοζύγιο   με την αρχική σύμβαση .
  Η απόφαση πήρε τον αριθμό 576
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
       Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	        ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	 Κωτσαδάμ Γεώργιος 
 
	     Πιστό Απόσπασμα


	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Τόλιας Δημήτριος  
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Τζουβάρας Νικόλαος 
	         

	Σαλαπατάρας Στυλιανός 
	

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία

	

	Κυπραίος Χρήστος 

	ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	 

	Καρβούνης Σωτήριος 
 

	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	

	Αλεστάς Αθανάσιος
	

	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	

	Μητάς    Αλέξανδρος  
	

	Αρκουμάνης Πέτρος 
	

	Αίσωπος Κωνσταντίνος 
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	

	Παπαθανασίου Χρήστος 
	


4

