 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                               ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:  32161
                                                                                                              Λιβαδειά   24  /12/2018                 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2018-41ης     Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 590
   ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου:”ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
 Στη Λιβαδειά σήμερα την  18η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    για την συνέχιση της από 17/12/2018 διακοπείσας δημόσιας ανοικτής – τακτικής συνεδρίασης το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 31164/13-12-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ.Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 20  σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ
	
	Φορτώσης  Αθανάσιος  
	1
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 

	
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Ρούσσαρης Αριστείδης 

	
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	3
	 Μητάς    Αλέξανδρος 

	
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης  (Απών από 6-30 ΘΗΔ)   
	4
	Γκικόπουλος Σπυρίδων  

	
	Τόλιας Δημήτριος  
	5
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος 

	
	Ντελίκος Κωνσταντίνος   
	6
	Δελής Παναγιώτης

	
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	7
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας

	
	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	8
	Αρκουμάνης Πέτρος

	
	Σαλαπατάρας Στυλιανός  
	9
	 Μπράλιος Νικόλαος  

	
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	10
	Παπαϊωάννου Λουκάς

	
	Κυπραίος Χρήστος 
	11
	Σκλάβος Γεώργιος   

	
	Γεωργαντά Ελισσάβετ
	12
	Θεοδώρου Θεόδωρος  

	
	Καρβούνης Σωτήριος 
	13
	Νταντούμη Ιωάννα 

	
	Καράντζαλης Δημήτριος (Απών από 5-30 ΘΗΔ)
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

 
	
	

	
	Αλεστάς Αθανάσιος 
	 
	

	
	Καπλάνης Κων/νος
	
	

	
	Αίσωπος Κωνσταντίνος   
	
	

	
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	

	
	Παπαθανασίου Χρήστος  (Απών από 14-30 ΘΗΔ)
	
	


Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
  Εισηγούμενος το 5Ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ. Αριθμ. 30519/5-12-2018 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου στο  οποίο αναφέρονται :  
· Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων η τεχνική μελέτη με αριθμό 171/2017 και τίτλο  «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ 24% .
· Με την υπ΄ αριθμό 56/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η με αριθμό 171/2018 τεχνική μελέτη 
· Με την υπ΄ αριθμό 154/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.
· Με την απόφαση 248/2018 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου που έγινε  με το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας 
· Με την υπ΄ αριθμό 313/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η  κατακύρωση του διαγωνισμού και με το αριθμό πρωτ. 1365/116413/03-08-2018 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγθηκε η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης.
· Στις 19/10/2018 υπεγράφη η Σύμβαση του έργου για το ποσό των 279.263,61€ συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων δαπανών και ΦΠΑ η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με την υπ΄ αριθμό 18SYMV003870381 2018-10-19 καταχώρηση
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση δημοτικών οδών της Δημοτικής κοινότητας Λιβαδειάς του Δήμου Λεβαδέων.  Θα πραγματοποιηθούν  εργασίες κατασκευής κρασπεδόρειθρων, κατασκευής υπόβασης και ασφαλτοστρώσεων,  κατασκευή εσχαρών και αγωγών ομβρίων και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης , σε δημοτικές οδούς εντός του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς . 
Συγκεκριμένα τα τεχνικά στοιχεία της κατασκευής είναι : 
Α. Χωματουργικές εργασίες :
Εργασίες εκσκαφής εδαφών σε έδαφος γαιωημιβραχώδες 
Εργασίες διάνοιξης τάφρων με στόχο την ομαλή διευθέτηση των  ομβρίων υδάτων.
Εργασίες εκσκαφής θεμελίωσης για τη θεμελίωση κρασπέδων, κατασκευή μικρών τεχνικών, 
Εργασίες επίχωσης με θραυστό υλικό για την εξασφάλιση των απαιτούμενων υψομέτρων της οδού  .
Εργασίες επίχωσης με για εξυγιαντικές στρώσεις στα θεμέλια των τεχνικών έργων.
Εργασίες επίχωσης ορυγμάτων και εγκιβωτισμός των σωλήνων αποχέτευσης τεχνικών .
Β. Τεχνικές εργασίες :  
Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25 
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 σε όρυγμα με μηχανικά μέσα  , 
Τοποθέτηση αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από PVC 
Τοποθέτηση χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων – σχάρες υπονόμων .
Επισκευή φρεατίων παροχής .
Αποκατάσταση στάθμης φρεατίου παροχής ύδρευσης που έχει υποστεί βύθιση , όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τιμολόγιο της μελέτης .
Τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων για οριοθέτηση οδών.
Γ. Εργασίες οδοστρωσίας  :
Κατασκευή στρώσης υπόβασης από θραυστά αδρανή υλικά 
Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά
Δ . Ασφαλτικά : 
Απόξεση υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) 
Τομή  οδοστρώματος από άσφαλτο ή άοπλο σκυρόδεμα  με ασφαλτοκόπτη . 
Προεπάλειψη  με ασφαλτικό διάλυμα , 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ  ΚΑΙ ΤΟΥ 1ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
 Ο υποβαλλόμενος  προς έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε προκειμένου:
· να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών  εργασιών όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελούμενων εργασιών και την ακριβέστερη προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών, 
· και να συμπεριλάβει μία (1) νέα εργασία  που κρίθηκε αναγκαία για την αρτιότητα και ολοκλήρωση του έργου και δεν είχε προβλεφθεί κατά την σύνταξη της μελέτης. H νέα τιμή που πρέπει να προστεθεί , όπως παρουσιάζετε στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για την χρήση γεωυφάσματος , θεωρείται επιβεβλημένη,  λόγω ύπαρξης αργιλικών εδαφών με υψηλή στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο υποβαλλόμενος  προς έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 279.263,61€ εκ των οποίων 225.212,59€ για εργασίες και 54051,02€ για ΦΠΑ.
Με τον εν λόγω ΑΠΕ δεν προκύπτει ανάλωση ποσού επί έλασσον  εργασιών .  
Ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το  1ο ΠΚΤΜΝΕ.

προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :
την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα συνολικής δαπάνης  279.263,61€  ( σε ισοζύγιο  με την αρχική σύμβαση) και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.,  του έργου : << ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ >>.
Επισυνάπτονται: 
· 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας & Αιτιολογική Έκθεση 
· 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη του :
1.  -Το υπ αριθμ 30519/5-12-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
2. - τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα,την αιτιολογική έκθεση και τον 1ο  Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου που είχαν διανεμηθεί. 
3. -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
4. - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει   τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών & τον 1ο  Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου  << ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ >>  o οποίος ανέρχεται στο ποσό των  279.263,61€, που είναι  σε ισοζύγιο   με την αρχική σύμβαση .
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 590
        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
        Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	        ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	Φορτώσης  Αθανάσιος  
	

	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	     Πιστό Απόσπασμα


	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Σπυρόπουλος Δημοσθένης  
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Τόλιας Δημήτριος  
	         

	Ντελίκος Κωνσταντίνος   
	

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	  ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	

	Σαλαπατάρας Στυλιανός  
	

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	

	Κυπραίος Χρήστος 
	

	Γεωργαντά Ελισσάβετ
	

	Καρβούνης Σωτήριος 
	

	Καράντζαλης Δημήτριος
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

 
	

	Αλεστάς Αθανάσιος 
	

	Καπλάνης Κων/νος
	

	Αίσωπος Κωνσταντίνος   
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	

	Παπαθανασίου Χρήστος   
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