 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                               ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:  32162
                                                                                                              Λιβαδειά 24    /12/2018                 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2018-41ης     Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 591
   ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΝΜΕ  του έργου « Συντήρηση Πεζόδρομων » 
 Στη Λιβαδειά σήμερα την  18η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    για την συνέχιση της από 17/12/2018 διακοπείσας δημόσιας ανοικτής – τακτικής συνεδρίασης το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 31164/13-12-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ.Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 20  σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ
	
	Φορτώσης  Αθανάσιος  
	1
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 

	
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Ρούσσαρης Αριστείδης 

	
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	3
	 Μητάς    Αλέξανδρος 

	
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης  (Απών από 6-30 ΘΗΔ)   
	4
	Γκικόπουλος Σπυρίδων  

	
	Τόλιας Δημήτριος  
	5
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος 

	
	Ντελίκος Κωνσταντίνος   
	6
	Δελής Παναγιώτης

	
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	7
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας

	
	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	8
	Αρκουμάνης Πέτρος

	
	Σαλαπατάρας Στυλιανός  
	9
	 Μπράλιος Νικόλαος  

	
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	10
	Παπαϊωάννου Λουκάς

	
	Κυπραίος Χρήστος 
	11
	Σκλάβος Γεώργιος   

	
	Γεωργαντά Ελισσάβετ
	12
	Θεοδώρου Θεόδωρος  

	
	Καρβούνης Σωτήριος 
	13
	Νταντούμη Ιωάννα 

	
	Καράντζαλης Δημήτριος (Απών από 5-30 ΘΗΔ)
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

 
	
	

	
	Αλεστάς Αθανάσιος 
	 
	

	
	Καπλάνης Κων/νος
	
	

	
	Αίσωπος Κωνσταντίνος   
	
	

	
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	

	
	Παπαθανασίου Χρήστος  (Απών από 14-30 ΘΗΔ)
	
	


Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
  Εισηγούμενος το 6Ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ. Αριθμ. 31102/13-12-2018 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου στο  οποίο αναφέρονται :  
· 1.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Για την κατασκευή του εν λόγω έργου συντάχθηκε από την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων  μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν η μελέτη με αριθμό 24/2018 και τίτλο « Συντήρηση Πεζόδρομων »  ,προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ 24% 
· Με την υπ΄  αριθμό 247/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή  της υπ΄ αριθμόν 24/2018  μελέτης του έργου
· Με την υπ΄ αριθμό 249/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου  Συντήρηση Πεζόδρομων με την Συνοπτική Διαδικασία του άρθρου 117 του Ν.4412/2016
· Με την υπ΄ αριθμό 221/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  καταρτίσθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της δημοπρασίας να γίνει στις 19.06.2018
· Έγινε η  ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό (18PROC003166503 2018-05-29)
· Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 19.06.2018 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. “ ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ”  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 27,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης , ήτοι συνολική προσφορά 43.935,00€ ( χωρίς Φ.Π.Α) 
· Με την υπ' αριθμόν 312/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού – ΑΔΑ: 65ΡΜΩΛΗ-ΧΛΝ 
· Στις 18.09.2018 υπογράφθηκε η υπ' αριθμόν  Σύμβαση για την κατασκευή του έργου στο ποσό των 54.479,40€  και με προθεσμία περαίωσης δεκαπέντε μήνες (15) μήνες από την υπογραφής της .
· Με την υπ΄ αριθμό 211/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 74.400,00 ευρώ (Πολυετής δαπάνη) – ΑΔΑ:9Π1ΠΩΛΗ-ΗΗ5 
2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η 
3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ
 Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μεταβολές στις συμβατικές ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεσή τους και τρεις νέες τιμές εργασιών η ανάγκη των οποίων προέκυψε κατά την εκτέλεση του έργου και είναι απαραίτητες για την περαίωσή του καθώς δεν είναι ξένες ως προς το είδος αλλά και την μορφή του δημοπρατηθέντος τεχνικού αντικειμένου και δεν συνιστούν τροποποίησης του δημοπρατηθέντος έργου σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3α του Ν.4412/2016 «.............καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου .........»
Προτείνεται με τον προς έγκριση Α.Π.Ε.  η ανάλωση τμήματος του ποσού των απρόβλεπτων καθώς και η κάλυψη δαπανών των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ( σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3α & 3β του Ν. 4412/2016 για την άρτια ολοκλήρωση του έργου ) 
4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  είναι σε ισοζύγιο με την  αρχική σύμβασηπου ανέρχεται στο ποσό των 54.479,40€ . Υπάρχει αύξηση των  εργασιών κατά 518,92€(1,38%) που λαμβάνεται από τα απρόβλεπτα και διαμορφώνονται στο ποσό των 5.136,98€ , ποσό 500€ για απολογιστικά, ποσό 73,12€ για αναθεώρηση και ποσό 10.544,40€ για Φ.Π.Α.  

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008  
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :
-το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 
-το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  
                                    ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
       Τη έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου ΠΚΝΤΜ που ανέρχεται στο ποσό των 54.479,40€  δηλαδή είναι σε αύξηση από το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου:      « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ  » 
- Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζιώγας δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό γιατί   υπάρχουν τεράστιες λακκούβες παρότι ολοκληρώθηκε το έργο και γιατί η υπέρβαση ανέρχεται σε ποσοστό 10%.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος διευκρίνισε ότι από τα οικονομικά στοιχεία της εισήγησης ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
   Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη του :
1.  -Το υπ αριθμ 31102/13-12-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
2. - τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα,την αιτιολογική έκθεση και του 1ου  Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου που είχαν διανεμηθεί. 
3. -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
4. - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
   Εγκρίνει   τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών & του 1ου  Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου  << ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ  >>  o οποίος ανέρχεται στο ποσό των  54.479,40€ €  και είναι  σε ισοζύγιο   με την αρχική σύμβαση .
ΛΕΥΚΟ ψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζιώγας

 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 591
        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
        Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	        ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	Φορτώσης  Αθανάσιος  
	

	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	     Πιστό Απόσπασμα


	Σπυρόπουλος Δημοσθένης  
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Τόλιας Δημήτριος  
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Ντελίκος Κωνσταντίνος   
	         

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	

	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	  ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

	Σαλαπατάρας Στυλιανός  
	

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	

	Κυπραίος Χρήστος 
	

	Γεωργαντά Ελισσάβετ
	

	Καρβούνης Σωτήριος 
	

	Καράντζαλης Δημήτριος
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

 
	

	Αλεστάς Αθανάσιος 
	

	Καπλάνης Κων/νος
	

	Αίσωπος Κωνσταντίνος   
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	

	Παπαθανασίου Χρήστος   
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