 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                               ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:  32163
                                                                                                              Λιβαδειά 24   /12/2018                 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2018-41ης     Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 592
   ΘΕΜΑ:Εγκριση 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου”Βελτίωση οδού από Τ.Κ Κορώνειας έως Κεφαλόβρυσο”
 Στη Λιβαδειά σήμερα την  18η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    για την συνέχιση της από 17/12/2018 διακοπείσας δημόσιας ανοικτής – τακτικής συνεδρίασης το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 31164/13-12-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ.Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 20  σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ
	
	Φορτώσης  Αθανάσιος  
	1
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 

	
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Ρούσσαρης Αριστείδης 

	
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	3
	 Μητάς    Αλέξανδρος 

	
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης  (Απών από 6-30 ΘΗΔ)   
	4
	Γκικόπουλος Σπυρίδων  

	
	Τόλιας Δημήτριος  
	5
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος 

	
	Ντελίκος Κωνσταντίνος   
	6
	Δελής Παναγιώτης

	
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	7
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας

	
	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	8
	Αρκουμάνης Πέτρος

	
	Σαλαπατάρας Στυλιανός  
	9
	 Μπράλιος Νικόλαος  

	
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	10
	Παπαϊωάννου Λουκάς

	
	Κυπραίος Χρήστος 
	11
	Σκλάβος Γεώργιος   

	
	Γεωργαντά Ελισσάβετ
	12
	Θεοδώρου Θεόδωρος  

	
	Καρβούνης Σωτήριος 
	13
	Νταντούμη Ιωάννα 

	
	Καράντζαλης Δημήτριος (Απών από 5-30 ΘΗΔ)
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

 
	
	

	
	Αλεστάς Αθανάσιος 
	 
	

	
	Καπλάνης Κων/νος
	
	

	
	Αίσωπος Κωνσταντίνος   
	
	

	
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	

	
	Παπαθανασίου Χρήστος  (Απών από 14-30 ΘΗΔ)
	
	


Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
  Εισηγούμενος το 7Ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ. Αριθμ. 31123/13-12-2018 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου στο  οποίο αναφέρονται :  
1.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Για την κατασκευή του εν λόγω έργου συντάχθηκε από την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων  μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν η μελέτη με αριθμό 111/2017 και τίτλο « Βελτίωση  Οδoύ από Τ.Κ. Κορώνειας έως Κεφαλόβρυσο »  ,προϋπολογισμού 145.000,00 € με ΦΠΑ 24% 
· Με την υπ΄  αριθμό 55/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή  της υπ΄ αριθμόν 111/2017  μελέτης του έργου
· Με την υπ΄ αριθμό 130/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου Βελτίωση  Οδoύ από Τ.Κ. Κορώνειας έως Κεφαλόβρυσο
· Με την υπ΄ αριθμό 139/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  καταρτίσθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της δημοπρασίας να γίνει στις 18 Μαϊου 2018.
· Έγινε η  ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό (18PROC002947236 2018-04-16)
· Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 18.05.2018 και μειοδότης αναδείχθηκε ο κος Λουκάς  Πέτρου Γαμβρίλης & Σια με μέση τεκμαρτή έκπτωση 39,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης , ήτοι συνολική προσφορά 71.993,64€ ( χωρίς Φ.Π.Α) 
· Με την υπ' αριθμόν 314/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού – ΑΔΑ: 6ΝΕΤΩΛΗ-Ρ6Σ 
· Στις 25.09.2018 υπογράφθηκε η υπ' αριθμόν  Σύμβαση για την κατασκευή του έργου στο ποσό των 89.272,11€  και με προθεσμία περαίωσης οκτώ (8) μήνες από την υπογραφής της .
· Με την υπ΄ αριθμό 121/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 145.000,00 ευρώ για το έτος 2018 – ΑΔΑ:6ΦΓΟΩΛΗ-840 
· Με την υπ’ αριθμόν 539/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου 
2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η κατασκευή οδού από την Τ.Κ. Κορώνειας έως το Κεφαλόβρυσο σε μήκος 560,00€  με κατασκευή τεχνικών , τσιμεντοστρώσεις , τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων κ.α.
3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε.
 Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 2ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις τελικές ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις των εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου   σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3α του Ν.4412/2016 «.............καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου .........»
Προτείνεται με τον προς έγκριση Α.Π.Ε.   η κάλυψη των τελικών ποσοτήτων των εκτελεσμένων εργασιών  ( σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3α & 3β του Ν. 4412/2016 για την άρτια ολοκλήρωση του έργου ) .
4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 2ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  είναι σε ισοζύγιο από το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 89.272,11 € ( εκ των οποίων 71.993,65€ είναι για εργασίες, το ποσό των 17.278,46€ για Φ.Π.Α. 24% με αδιάθετο ποσό απροβλέπτων 875,80€ ) 

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008  
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :
το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 
το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  
                                    ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
       Τη έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 89.272,11€  δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου:                         « Βελτίωση  Οδoύ από Τ.Κ. Κορώνειας έως Κεφαλόβρυσο  » 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη του :
1.  -Το υπ αριθμ 31123/13-12-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
2. - τον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα,την αιτιολογική έκθεση του έργου που είχαν διανεμηθεί. 
3. -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
4. - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει   τον   2ου  Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών  του έργου  <<  Βελτίωση  Οδoύ από Τ.Κ. Κορώνειας έως Κεφαλόβρυσο  >>  o οποίος ανέρχεται στο ποσό των  89.272,11€, που είναι  σε ισοζύγιο   με την αρχική σύμβαση .
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 592
       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
        Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	        ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	Φορτώσης  Αθανάσιος  
	

	 Κωτσαδάμ Γεώργιος

	     Πιστό Απόσπασμα


	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Τόλιας Δημήτριος  
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Ντελίκος Κωνσταντίνος   
	         

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	

	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	  ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

	Σαλαπατάρας Στυλιανός  
	

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	

	Κυπραίος Χρήστος 
	

	Γεωργαντά Ελισσάβετ
	

	Καρβούνης Σωτήριος 
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

 
	

	Αλεστάς Αθανάσιος 
	

	Καπλάνης Κων/νος
	

	Αίσωπος Κωνσταντίνος   
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	

	Παπαθανασίου Χρήστος
	

	
	


4

