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                                                                                                              Λιβαδειά  4  /1/2019                 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2018-41ης     Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 593
   ΘΕΜΑ:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών  του έργου: «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού Κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας»
 Στη Λιβαδειά σήμερα την  18η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    για την συνέχιση της από 17/12/2018 διακοπείσας δημόσιας ανοικτής – τακτικής συνεδρίασης το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 31164/13-12-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ.Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 20  σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ
	
	Φορτώσης  Αθανάσιος  
	1
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 

	
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Ρούσσαρης Αριστείδης 

	
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	3
	 Μητάς    Αλέξανδρος 

	
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης  (Απών από 6-30 ΘΗΔ)   
	4
	Γκικόπουλος Σπυρίδων  

	
	Τόλιας Δημήτριος  
	5
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος 

	
	Ντελίκος Κωνσταντίνος   
	6
	Δελής Παναγιώτης

	
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	7
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας

	
	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	8
	Αρκουμάνης Πέτρος

	
	Σαλαπατάρας Στυλιανός  
	9
	 Μπράλιος Νικόλαος  

	
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	10
	Παπαϊωάννου Λουκάς

	
	Κυπραίος Χρήστος 
	11
	Σκλάβος Γεώργιος   

	
	Γεωργαντά Ελισσάβετ
	12
	Θεοδώρου Θεόδωρος  

	
	Καρβούνης Σωτήριος 
	13
	Νταντούμη Ιωάννα 

	
	Καράντζαλης Δημήτριος (Απών από 5-30 ΘΗΔ)
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

 
	
	

	
	Αλεστάς Αθανάσιος 
	 
	

	
	Καπλάνης Κων/νος
	
	

	
	Αίσωπος Κωνσταντίνος   
	
	

	
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	

	
	Παπαθανασίου Χρήστος  (Απών από 14-30 ΘΗΔ)
	
	


Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
  Εισηγούμενος το 8Ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ. Αριθμ. 31020/12-12-2018 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου στο  οποίο αναφέρονται :  
Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου , συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων η υπ’ αριθμόν  104/2016 προϋπολογισμού 76.538,90€)Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών η οποία εγκρίθηκε με την υπ αρίμ 474/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού Κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας».
 Με την  από 25/10/2016 (ΑΔΑ : 7I23453O7-99N) Απόφαση του υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού περί τροποποίησης της Ε016 του ΠΔΕ 2016 το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση.
Με την υπ αρίθμ 495/12-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΤΤΩΛΗ-ΠΘ4) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε του σχεδίο σύναψης προγραμματικής σύμβασης.
Η ανωτέρω μελέτη επικαιροποιήθηκε με την υπ αρίθμ   99/22-05-2017 προϋπολογισμού 76.538,90€ Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών λόγω της αλλαγής του κανονισμού περιγραφικών τιμολογίων Εργασιών Δημοσίων συμβάσεων ( απόφασης ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/04.05.2017 ΦΕΚ 1746/Β΄/19-05-2017). η οποία εγκρίθηκε με την υπ αρίθμ. 181-24-05-2017 (ΑΔΑ : 6ΦΑΨΩΛΗ-Ν4Ψ)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Οι βασικές εργασίες που προβλέπονται στη μελέτη  είναι οι εξής : 
Αντικατάσταση πλακιδίων πυθμενα κολυμβητικής δεξαμενής.
Αντικατάσταση σανίδων καθισμάτων εξωτερικού χώρου.
Διύλιση των νερών των δεξαμενών, δηλαδή ο μηχανισμός καθαρισμού αυτών, θα επιτυγχάνεται με το πέρασμα τους από προφίλτρα τριχών και τα πολυστρωματικά φίλτρα υψηλής πίεσης.
Αποξήλωση των υφιστάμενων φίλτρων.
Αντικατάσταση της  υφιστάμενης αντλίας με δύο καινούργιες παροχής 55m3/h 
Αυτοματοποίηση της λειτουργίας των αντλιών με ρυθμιστές στροφών και PLC.
Με την υπ αρίθμ 7/10-01-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η τροποποίησης της από 09-02-2017 Προγραμματικής Σύμβασης έως  31-12-2018
Με την  υπ αρίθμ. 137/04-04-2018 ( ΑΔΑ ΨΗΟ0ΩΛΗ-4ΜΛ ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συντελέστηκε η κατακύρωση της  Δημόσια σύμβασης του έργου η οποία ελέγχθηκε για την νομιμότητα της και εγκρίθηκε με το υπ αρίθμ 658/60119 27-04-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 
Η σύμβαση υπογράφηκε στις 27-06-2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 15549 ( ΑΔΑΜ 18SYMV003340432 2018-06-28 ) μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων Στάϊκος Νικόλαος –Σκλαβούνου Νίκη για την κατασκευή του έργου ύψους 51.281,07€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
H χρονική διάρκεια κατασκευής του έργου σύμφωνα με την σύμβαση είναι έξι (6,00) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως 27.12.2018.
Με την υπ αριθμ. 28719/16-11-2018  αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου  έως 31-01-2019 χωρίς υπαιτιότητα του , για τους παρακάτω λόγους :
Κατά την  πορεία εκτέλεσης των εργασιών και μετά την αποξήλωση των υφιστάμενων φίλτρων και αντλιών, διαπιστώθηκε ότι το υφιστάμενο δίκτυο αγωγών του κολυμβητηρίου έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές, λόγω παλαιότητας που δεν γίνεται να διατηρηθεί ως έχει και απαιτείται πλήρης αντικατάσταση του. 
Για τις σχετικές εργασίες  απαιτείται σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών μετά του σχετικού Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο και χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών
Λαμβάνοντας υπ όψιν τα ανωτέρω και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147 του N. 4412/2016
Εισηγούμεθα προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν :
Περί της έγκρισης της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού Κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας» έως 31-01-2019, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
Επισυνάπτεται η ανωτέρω αίτηση του αναδόχου.
- Η δήμαρχος απαντώντας σε ερωτήσεις που τέθηκαν από τους δημοτικούς συμβούλους είπε ότι έχει ενημερωθεί ο ανάδοχος ότι δεν θα δοθεί καμία επιπλέον παράταση για την ολοκλήρωση του έργου . Η συγκεκριμένη παράταση δίδεται προκειμένου να ενταλματοποιηθούν οι εργασίες και να νομιμοποιηθεί το οικονομικό σκέλος και μόνο με αυτή τη λογική προτείνεται η συγκεκριμένη παράταση.
- Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζιώγας είπε ότι τον περισσότερο χρόνο από την τετραετή θητεία της δημοτικής αρχής το κολυμβητήριο είναι κλειστό και πρότεινε να ασκηθεί πίεση στον εργολάβο προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο για το καλό των δημοτών.
- Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αίσωπος τόνισε ότι υπάρχουν ευθύνες για την καθυστέρηση υλοποίησης του έργου οι οποίες πρέπει να αναζητηθούν και να καταλογισθούν σε όποιον ανήκουν. Τέλος είπε ότι γίνεται ανεκτή η παράταση μόνο και μόνο για να ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία .
- Στο σημείο αυτό η δήμαρχος υπενθύμισε ότι το έργο καθυστέρησε δυο χρόνια από αδράνεια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος που είχε αρχικά ενταχθεί η κατασκευή του.
   Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη του :
1.  -Το υπ αριθμ 31020/12-12-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
2. - την με αριθμ. Πρωτ 28719/16-11-2018 αίτηση του αναδόχου του έργου που είχε διανεμηθεί. 
3. Την υπ αριθμ  15549/27-6-2018 σύμβαση εκτέλεσης του έργου
4. - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
   Εγκρίνει   την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου   «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού Κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας»,   έως 31-01-2019 , για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
ΛΕΥΚΟ ψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αίσωπος.
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 593
        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
        Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	        ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	Φορτώσης  Αθανάσιος  
	

	 Κωτσαδάμ Γεώργιος

	     Πιστό Απόσπασμα


	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Τόλιας Δημήτριος  
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Ντελίκος Κωνσταντίνος   
	         

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	

	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	  ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

	Σαλαπατάρας Στυλιανός  
	

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	

	Κυπραίος Χρήστος 
	

	Γεωργαντά Ελισσάβετ
	

	Καρβούνης Σωτήριος 
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

 
	

	Αλεστάς Αθανάσιος 
	

	Καπλάνης Κων/νος
	

	Αίσωπος Κωνσταντίνος   
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	

	Παπαθανασίου Χρήστος
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