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                                                                                                              Λιβαδειά  4 /1/2019                 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2018-41ης     Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 594
   ΘΕΜΑ:   Έγκριση   2ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ” 
 Στη Λιβαδειά σήμερα την  18η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    για την συνέχιση της από 17/12/2018 διακοπείσας δημόσιας ανοικτής – τακτικής συνεδρίασης το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 31164/13-12-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ.Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 20  σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ
	
	Φορτώσης  Αθανάσιος  
	1
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 

	
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Ρούσσαρης Αριστείδης 

	
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	3
	 Μητάς    Αλέξανδρος 

	
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης  (Απών από 6-30 ΘΗΔ)   
	4
	Γκικόπουλος Σπυρίδων  

	
	Τόλιας Δημήτριος  
	5
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος 

	
	Ντελίκος Κωνσταντίνος   
	6
	Δελής Παναγιώτης

	
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	7
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας

	
	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	8
	Αρκουμάνης Πέτρος

	
	Σαλαπατάρας Στυλιανός  
	9
	 Μπράλιος Νικόλαος  

	
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	10
	Παπαϊωάννου Λουκάς

	
	Κυπραίος Χρήστος 
	11
	Σκλάβος Γεώργιος   

	
	Γεωργαντά Ελισσάβετ
	12
	Θεοδώρου Θεόδωρος  

	
	Καρβούνης Σωτήριος 
	13
	Νταντούμη Ιωάννα 

	
	Καράντζαλης Δημήτριος (Απών από 5-30 ΘΗΔ)
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

 
	
	

	
	Αλεστάς Αθανάσιος 
	 
	

	
	Καπλάνης Κων/νος
	
	

	
	Αίσωπος Κωνσταντίνος   
	
	

	
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	

	
	Παπαθανασίου Χρήστος  (Απών από 14-30 ΘΗΔ)
	
	


Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
  Εισηγούμενος το 9Ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ. Αριθμ. 31117/13-12-2018 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου στο  οποίο αναφέρονται :  
Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου , συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων η υπ’ αριθμόν  104/2016 προϋπολογισμού 76.538,90€)Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών η οποία εγκρίθηκε με την υπ αρίμ 474/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού Κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας».
 Με την  από 25/10/2016 (ΑΔΑ : 7I23453O7-99N) Απόφαση του υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού περί τροποποίησης της Ε016 του ΠΔΕ 2016 το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση.
Με την υπ αρίθμ 495/12-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΤΤΩΛΗ-ΠΘ4) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε του σχεδίο σύναψης προγραμματικής σύμβασης.
Η ανωτέρω μελέτη επικαιροποιήθηκε με την υπ αρίθμ   99/22-05-2017 προϋπολογισμού 76.538,90€ Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών λόγω της αλλαγής του κανονισμού περιγραφικών τιμολογίων Εργασιών Δημοσίων συμβάσεων ( απόφασης ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/04.05.2017 ΦΕΚ 1746/Β΄/19-05-2017). η οποία εγκρίθηκε με την υπ αρίθμ. 181-24-05-2017 (ΑΔΑ : 6ΦΑΨΩΛΗ-Ν4Ψ)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Οι βασικές εργασίες που προβλέπονται στη μελέτη  είναι οι εξής : 
Αντικατάσταση πλακιδίων πυθμενα κολυμβητικής δεξαμενής.
Αντικατάσταση σανίδων καθισμάτων εξωτερικού χώρου.
Διύλιση των νερών των δεξαμενών, δηλαδή ο μηχανισμός καθαρισμού αυτών, θα επιτυγχάνεται με το πέρασμα τους από προφίλτρα τριχών και τα πολυστρωματικά φίλτρα υψηλής πίεσης.
Αποξήλωση των υφιστάμενων φίλτρων.
Αντικατάσταση της  υφιστάμενης αντλίας με δύο καινούργιες παροχής 55m3/h 
Αυτοματοποίηση της λειτουργίας των αντλιών με ρυθμιστές στροφών και PLC.
Με την υπ αρίθμ 7/10-01-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η τροποποίησης της από 09-02-2017 Προγραμματικής Σύμβασης έως  31-12-2018
Με την  υπ αρίθμ. 137/04-04-2018 ( ΑΔΑ ΨΗΟ0ΩΛΗ-4ΜΛ ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συντελέστηκε η κατακύρωση της  Δημόσια σύμβασης του έργου η οποία ελέγχθηκε για την νομιμότητα της και εγκρίθηκε με το υπ αρίθμ 658/60119 27-04-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 
Η σύμβαση υπογράφηκε στις 27-06-2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 15549 ( ΑΔΑΜ 18SYMV003340432 2018-06-28 ) μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων Στάϊκος Νικόλαος –Σκλαβούνου Νίκη για την κατασκευή του έργου ύψους 51.281,07€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
H χρονική διάρκεια κατασκευής του έργου σύμφωνα με την σύμβαση είναι έξι (6,00) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως 27.12.2018.
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών επικοινώνησε με την  Γ.Γ.Α. ( Τμήμα Μελετών Αθλητικών Έργων ) 
προκειμένου να προσδιοριστεί ο απαιτούμενος χρόνος παράτασης της προγραμματικής σύμβασης με αιτιολογικό την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  ενόψει της αλλαγής του έτους.
Λαμβάνοντας υπ όψιν τα ανωτέρω και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147 του N. 4412/2016
Εισηγούμεθα προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν :
Για την παράταση της διάρκειας ( άρθρο 5) της από 09-02-2017 Προγραμματικής Σύμβασης ( ΑΔΑ : 6ΥΖΡΩΛΗ-Δ90 ) ( 2η τροποποίηση ) - μεταξύ των «Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού  - Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λεβαδέων» για το έργο «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού Κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας» έως 30-06-2019 ήτοι 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της 1η τροποποίησης.
   Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη του :
1.  -Το υπ αριθμ 31117/13-12-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
2.  Την υπ αριθμ.7/10-1-2018 Απόφασή του (1η Τροποποίηση της Προγραμματικής)(ΑΔΑ:6ΠΝΘΩΛΗ-53Ο)
3. Την υπ αριθμ  15549/27-6-2018 σύμβαση εκτέλεσης του έργου
4. τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
5. την 494/2017 απόφασή του (ΑΔΑ: 60Δ6ΩΛΗ-ΧΕΔ)
6. - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
   Εγκρίνει  την παράταση της  διάρκειας  (άρθρο 5) της από 9-2-2017 Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΥΖΡΩΛΗ-Δ90) μεταξύ των «Ελληνικό Δημόσιο- Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού - Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λεβαδέων» για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» έως 30-6-2019
 ΛΕΥΚΟ ψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αίσωπος.
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 594
        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
        Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	        ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	Φορτώσης  Αθανάσιος  
	

	 Κωτσαδάμ Γεώργιος

	     Πιστό Απόσπασμα


	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Τόλιας Δημήτριος  
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	

	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	  

	Σαλαπατάρας Στυλιανός  
	

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	     ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

	Κυπραίος Χρήστος 
	

	Γεωργαντά Ελισσάβετ
	

	Καρβούνης Σωτήριος 
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

 
	

	Αλεστάς Αθανάσιος 
	

	Καπλάνης Κων/νος
	

	Αίσωπος Κωνσταντίνος   
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	

	Παπαθανασίου Χρήστος
	


4

