   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                      ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2073
                                                                                                              Λιβαδειά 29 /1/2019                 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-2ης     Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 13
 ΘΕΜΑ: Έγκριση 2oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , καθώς και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.   του έργου: << ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ>>.  
     Στη Λιβαδειά σήμερα την  22α του μηνός  Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε     για την συνέχιση της από 21/1/2019 διακοπείσας δημόσιας ανοικτής – τακτικής συνεδρίασης    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 610/10-1-2019  έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. Καράτζαλη Δημητρίου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 17  σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ







ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος 

	2. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	2
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης 

	3. 
	Τόλιας Δημήτριος  
	3
	Ρούσσαρης Αριστείδης   

	4. 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος    (Απών από 12-23 ΘΗΔ)
	4
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	5. 
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας   (Απών από 12-23 ΘΗΔ)
	5
	Μητάς    Αλέξανδρος   

	6. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	6
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος   

	7. 
	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	7
	Δελής Παναγιώτης

	8. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός   
	8
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  

	9. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	9 
	Αρκουμάνης Πέτρος

	10. 
	Κυπραίος Χρήστος 
	10
	Αίσωπος Κωνσταντίνος    

	11. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	11
	Μπράλιος Νικόλαος 

	12. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
	12
	Σκλάβος Γεώργιος

	13. 
	Καράντζαλης Δημήτριος  (Απών από 12-23 ΘΗΔ)
	13
	Παπαϊωάννου Λουκάς

	14. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

 
	14
	 Θεοδώρου Θεόδωρος  

	15. 
	Αλεστάς Αθανάσιος 
	15
	Νταντούμη Ιωάννα  

	16. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	16
	Παπαθανασίου Χρήστος 

	17. 
	Ζιώγας Γεώργιος  
	 
	    

	
	
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	
	 
	
	


Απούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενος το 11Ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου   το με αριθμ.πρωτ  791/11-1-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ : 

 Με την υπ΄ αριθμό 4253/15.11.2016 (ΑΔΑ: 75Ρ87ΛΗ-ΘΔΠ) Απόφαση εντάχθηκε η πράξη  με τίτλο «Ανάδειξη των ψηφιδωτών παλαιοχριστιανικού ναού στην οδό Σπυροπούλου Λιβαδειάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» ,  με Κωδικό ΟΠΣ 5000769 . 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται με το ποσό των 169.557,07€ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) του Ε. Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020.

Με την  υπ΄ αριθμό 185/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 103/23.05.2017 επικαιροποιημένη Τεχνική Μελέτη.

Με την υπ΄ αριθμό 230/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου. Η διακήρυξη του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 17PROC001558343 2017-06-20.

Με την υπ΄ αριθμό 437/2017 (ΚΗΜΔΗΣ: 17AWRD002143564 2017-10-25) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στην ένωση Οικονομικών Φορέων  “ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ. - ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΝΙΚΗ” που προσέφερε μέση έκπτωση 43,30% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 77.532,11€ χωρίς ΦΠΑ).

Με το υπ ΄αριθμό 1656/194422/06.11.2017 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας νομιμοποιείται η 437/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με την υπ ΄αριθμό 3957 / 23-02-2018 υπογράφεται η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα “ ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΣΚΛΑΒΟΥΝΗ Γ. ΝΙΚΗ “ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ΄ αριθμό 406 / 21-08-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται  η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 31-12-2018 . 

Με την υπ ΄αριθμό 523 / 12-11-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας καθώς και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρου έργου . 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη των ψηφιδωτών δαπέδων παλαιοχριστιανικού ναού που αποκαλύφθηκαν μετά από ανασκαφική έρευνα της 23ης ΕΒΑ στην οδό Σπυροπούλου Λιβαδειάς. Στόχος των επεμβάσεων είναι η προστασία και η ήπια ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου με παράλληλη ένταξή του στο αστικό περιβάλλον.
Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν:
· Την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης περιμετρικά του αρχαιολογικού σκάμματος,
· Την διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας των τοίχων με ειδικό κονίαμα,
· Την καθαίρεση του υφιστάμενου οδοστρώματος και επίστρωση με νέα υλικά (βοτσαλόπλακες, μαρμάρινα κράσπεδα, κυβόλιθοι κλπ),
· Τις κατασκευές για τη διευθέτηση των όμβριων υδάτων,
· Την κατασκευή περίφραξης που θα αποτελέσει το όριο του αρχαιολογικού χώρου και θα αποσκοπεί στην προστασία των ψηφιδωτών,
· Την τοποθέτηση καθιστικών, 
· Την τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας στο χώρο του αρχαιολογικού χώρου όπου τα κείμενα θα επιμεληθεί ειδικευμένος αρχαιολόγος.  
· Τον φωτισμό για την ανάδειξη των ψηφιδωτών δαπέδων.
Γ.  ΛΟΓΟΙ  ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ – 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:
α) Τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης, ως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου, καθώς και 
β) τέσσερις (4) Νέες Εργασίες που περιλαμβάνονται στο προς έγκριση 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 2ου Α.Π.Ε., οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.
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ΟΜΑΔΑ : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
2.Ν.Τ. 1 ΟΙΚ-20.40
Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.
Γενική περιγραφή ομάδας 20 : 
Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*], σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του ΝΕΤ ΟΙΚ. 
Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρούνται σε όγκο ορύγματος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις)
Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα, μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.
Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)
2.Ν.Τ. 2 ΟΙΚ-10.02
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκίνητων μεταφορικών μέσων.
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου διακινουμένου με τα χέρια (π.χ. σε χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ).
Τιμή ανά τόνο (ton)
2.Ν.Τ 3 ΟΙΚ-10.04
Μεταφορά υλικών με μονότροχο.
Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως.
Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)
2.Ν.Τ 4 ΟΙΚ-22.20.01
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για ην εξαγωγή ακέραιων πλακών.
Γενική περιγραφή ομάδας 22 : 
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδας.
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). 
Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ.
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ε. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου ΑΠΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 96.139,82 € (77.532,11 € αξία εργασιών και 18.607,71 €  ΦΠΑ).
Η δαπάνη των τεσσάρων (4) νέων εργασιών ποσού 1.112,73 € καθώς και η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ποσού 366,01 € καλύφθηκε με ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών ποσού (1.112,73 + 366,01) € =1.478,74 € .
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ποσού 96.139,82 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. 
Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών συντάχθηκε το 2ο ΠΚΤΜΝΕ . 
Με το υπ ΄αριθμό 7/24-12-2018 Πρακτικό Συνεδρίασης , το Τεχνικό Συμβούλιο  Δημοσίων Έργων διατύπωσε την άποψη ότι “ για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ  δεν απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων δεδομένου ότι στον ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση των επι έλασσον δαπανών . 
Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο υπ΄ αριθμό 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες. 
Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας με το υπ ΄αριθμό 767 / 11-01-2019 έγγραφό της διατυπώνει θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο με Α/Α 1 “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” , της Πράξης “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” με κωδικό << ΟΠΣ 5000769 >> , όπως προτείνεται στον προτεινόμενο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών , δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.  
Με βάσει τα ανωτέρω , η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 2oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , καθώς και 2ου Π.Κ..Τ.Μ.Ν.Ε. για την κατασκευή του έργου: << ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ>>. 
Επισυνάπτεται :
1. Η υπ ΄αριθμό 767/11-1-2019 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας , 
2. Το υπ ΄αριθμό 7 / 24-12-2018 Πρακτικό Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων ,  
3. Η αιτιολογική έκθεση του 2ου ΑΠΕ,
4. Το σώμα του 2ου ΑΠΕ, 
5. Ο έλεγχος των επί έλασσον δαπανών,  
6. Το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , 
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζιώγας Γ. δήλωσε ότι συμφωνεί με τον Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα εξέφρασε όμως επιφυλάξεις σχετικά με την κατασκευή που έγινε μπροστά από την κεντρική είσοδο εμποδίζει την είσοδο των ΑΜΕΑ. Είναι λάθος η κατασκευή δεν αναδεικνύει το σημείο και τελικά θα γίνει χώρος σκουπιδιών. 
- Απαντώντας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Θεοδωρόπουλος είπε ότι η κατασκευή δεν έχει ολοκληρωθεί , όσον αφορά την είσοδο και μετακίνηση των ΑΜΕΑ αυτή θα γίνεται από την οδό Κορύνης .
ο Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη του : 
·  -Το υπ αριθμ 791/11-1-2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· - τον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα  και το 2ο Π.Κ..Τ.Μ.Ν.Ε του έργου που είχαν  διανεμηθεί. 
· -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
· - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
   Εγκρίνει   τον   2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα   και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου  <<ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ>> συνολικής δαπάνης 96.139,83 €, εκ των οποίων  77.532,12 € για εργασίες, 18.607,71 € για Φ.Π.Α  , και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.   
ΛΕΥΚΟ ψήφισε  ο δημοτικός σύμβουλος κ .Ζιώγας
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 13
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
        Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	       ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	     Πιστό Απόσπασμα


	Τόλιας Δημήτριος  
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Ντελίκος Κωνσταντίνος     
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Διαμαντόπουλος Ανδρέας   
	     

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	

	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	

	Σαλαπατάρας Στυλιανός   
	  Γιώτα Πούλου

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	

	Κυπραίος Χρήστος 
	

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	 

	Καρβούνης Σωτήριος 
	

	Καράντζαλης Δημήτριος  
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

 
	

	Αλεστάς Αθανάσιος 
	

	Καπλάνης Κων/νος  
	

	Ζιώγας Γεώργιος  
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