   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                      ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2072
                                                                                                              Λιβαδειά 29 /1/2019                 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-2ης     Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 14
 ΘΕΜΑ: Έγκριση 2oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών  του έργου: << ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ>>. 
     Στη Λιβαδειά σήμερα την  22α του μηνός  Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε     για την συνέχιση της από 21/1/2019 διακοπείσας δημόσιας ανοικτής – τακτικής συνεδρίασης    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 610/10-1-2019  έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. Καράτζαλη Δημητρίου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 17  σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ







ΑΠΟΝΤΕΣ
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	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος 

	2. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
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	Σπυρόπουλος Δημοσθένης 

	3. 
	Τόλιας Δημήτριος  
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	Ρούσσαρης Αριστείδης   

	4. 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος    (Απών από 12-23 ΘΗΔ)
	4
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	5. 
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας   (Απών από 12-23 ΘΗΔ)
	5
	Μητάς    Αλέξανδρος   

	6. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	6
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος   

	7. 
	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	7
	Δελής Παναγιώτης

	8. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός   
	8
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  

	9. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	9 
	Αρκουμάνης Πέτρος

	10. 
	Κυπραίος Χρήστος 
	10
	Αίσωπος Κωνσταντίνος    

	11. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	11
	Μπράλιος Νικόλαος 

	12. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
	12
	Σκλάβος Γεώργιος

	13. 
	Καράντζαλης Δημήτριος  (Απών από 12-23 ΘΗΔ)
	13
	Παπαϊωάννου Λουκάς

	14. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 
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	 Θεοδώρου Θεόδωρος  

	15. 
	Αλεστάς Αθανάσιος 
	15
	Νταντούμη Ιωάννα  

	16. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	16
	Παπαθανασίου Χρήστος 

	17. 
	Ζιώγας Γεώργιος  
	 
	    

	
	
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	
	 
	
	


Απούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενος το 12Ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου   το με αριθμ.πρωτ  1219/17-1-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Η με αριθμό 151/2016 Τεχνική Μελέτη του έργου προϋπολογισμού 436.058,31€ με ΦΠΑ 24% συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
· Με την υπ΄ αριθμό 407/2016 (ΑΔΑ: ΩΛΟΛΩΛΗ-Ρ4Υ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 151/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
· Έγινε η υπ΄ αριθμό 106/23.05.2017 επικαιροποιημένη Τεχνική Μελέτη της 151/2016 Μελέτης του έργου προϋπολογισμού 433.440,36€ με ΦΠΑ 24%.
· Με την υπ΄ αριθμό 183/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 106/23.05.2017 επικαιροποιημένη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
· Με την υπ΄ αριθμό 408/2016 (ΑΔΑ: 76ΨΓΩΛΗ-ΛΡ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λήφθηκε απόφαση τρόπου δημοπράτησης του έργου.
· Με την υπ΄ αριθμό 225/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της δημοπρασίας να γίνει στις 11 Ιουλίου 2017.
· Η ανάρτηση της Διακήρυξης έγινε στο ΚΗΜΔΗΣ (17PROC006306585 2017-06-09)
· Με την απόφαση 316/2017 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις 11-07-2017 με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας.
· Με την υπ΄ αριθμό 385/2017 (ΚΗΜΔΗΣ: 17AWRD002033397 2017 10 03) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση του διαγωνισμού καθώς και το με αριθμό πρωτ. 1456/178256/16.10.2017 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγχθηκε η νομιμότητα της 385/2017 απόφασης.
· Με την υπ’ αριθμό 08/2017 Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου έγινε έλεγχος υπογραφής της σύμβασης υπό του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
· Στις 07-12-2017 υπογράφηκε η υπ΄ αριθμ. 30559 Σύμβαση του Έργου ποσού 186.379,36€ με ΦΠΑ ((17SYMV002439810 2017-12-18)
· Με την υπ’ αριθμό 376/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει.
· Με το υπ’ αριθμ. 7ο Πρακτικό της συνεδρίασης της 24-12-18 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων έχουμε τη σύμφωνη γνώμη χρήσης των επί έλασσον δαπανών.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων και η συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της επιτροπής του άρθρου 56Α του Ν.2725/99. Συγκεκριμένα θα γίνουν  παρεμβάσεις στα γήπεδα Ζαγαρά, Κυριακίου, Αγίου Γεωργίου, Δαύλειας, αντισφαίρισης Τουρκοπούλας και Κλειστό γυμναστήριο Λιβαδειάς που αφορούν εργασίες κατασκευής στεγών όπου απαιτείται, επισκευής θυρών και υαλοπινάκων, εργασίες υδραυλικών και πυροπροστασίας, τοποθετήσεις ηλιακών, κατασκευή δικτύων πυρόσβεσης, επισκευές περιφράξεων, χρωματισμοί, κλπ.
Γ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης, ως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου. Περιλαμβάνει επίσης ανάλωση επί έλασσον δαπανών ύψους 1.057,59€.
Δ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου ΑΠΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 186.379,36€ (150.305,93€ αξία εργασιών και 36.073,43€ ΦΠΑ).
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ποσού 186.379,36€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. 
Περιλαμβάνει την ανάλωση όλου του ποσού των απροβλέπτων και επίσης ανάλωση επί έλασσον δαπανών ύψους 1.057,59€.
Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο υπ΄ αριθμό 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες. 
Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
1. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
2. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
3. Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
4. Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε..
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω: 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α
Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζιώγας Γ. δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό γιατί γίνεται ανάλωση των απροβλέπτων που δεν δικαιολογείται 
ο Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη του : 
·  -Το υπ αριθμ 792/11-1-2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· - τον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα    του έργου που είχαν  διανεμηθεί. 
· -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
· - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
   Εγκρίνει   τον   2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα     του έργου   «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»  συνολικής δαπάνης 186.379,36 €, εκ των οποίων  150.305,93 € για εργασίες, 36.073,43 € για Φ.Π.Α , και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.   
ΛΕΥΚΟ ψήφισε  ο δημοτικός σύμβουλος κ .Ζιώγας
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 14
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
        Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	       ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	     Πιστό Απόσπασμα
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	Καρβούνης Σωτήριος 
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

 
	 

	Αλεστάς Αθανάσιος 
	

	Καπλάνης Κων/νος  
	

	Ζιώγας Γεώργιος  
	

	 
 
	

	
	

	
	



4

