ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                      ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2359 
                                                                                              Λιβαδειά 31 /1/2019                 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-3ης     Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 29 
 ΘΕΜΑ:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  : <<ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 
     Στη Λιβαδειά σήμερα την  28η του μηνός  Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 18:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε      το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 1821/24-1-2012019  έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  22  σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	1
	Φορτώσης  Αθανάσιος 

	2. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 (Αποχώρησε από το 1ο ΘΕΗΔ) 
	2
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης 

	3. 
	Τόλιας Δημήτριος  
	3
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 

	4. 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος    (Απών από 1-6 ΘΗΔ)
	4
	Αλεστάς Αθανάσιος 

	5. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	5
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	6. 
	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	6
	Δελής Παναγιώτης

	7. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός   
	7
	Μπράλιος Νικόλαος 

	8. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	8 
	Παπαϊωάννου Λουκάς

	9. 
	Κυπραίος Χρήστος 
	
	

	10. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	11. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
	
	

	12. 
	Καράντζαλης Δημήτριος  
	
	

	13. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

 
	
	  

	14. 
	Καπλάνης Κων/νος  
	 
	

	15. 
	Ρούσσαρης Αριστείδης  (Αποχώρησε από το 1ο ΘΕΗΔ)  
	
	

	16. 
	Μητάς    Αλέξανδρος (Αποχώρησε από το 1ο ΘΕΗΔ)   
	
	

	17. 
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος  (Αποχώρησε από το 1ο ΘΕΗΔ)
	
	

	18. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  (Προσήλθε στη διάρκεια των ερωτήσεων)
	
	

	19. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	20. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος    (Αποχώρησε από το 1ο ΘΕΗΔ) 
	
	

	21. 
	Ζιώγας Γεώργιος (Αποχώρησε από 4-6 ΘΗΔ) 
	 
	    

	22. 
	Σκλάβος Γεώργιος (Παρόν στο 3ο ΘΗΔ)
	
	

	23. 
	Θεοδώρου Θεόδωρος  (Αποχώρησε από το 1ο ΘΕΗΔ)
	
	

	24. 
	Νταντούμη Ιωάννα  (Προσήλθε & Αποχώρησε από το 1ο ΘΕΗΔ)
	
	

	25. 
	Παπαθανασίου Χρήστος 
	
	

	
	
	
	


Απούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
 Εισηγούμενος το 5Ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  το  υπ΄αριθμ. 1687/23-1-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ :
· Με την υπ ΄αριθμό 4253/15-11-2016 ( ΑΔΑ: 75Ρ87ΛΗ-ΘΔΠ) Απόφαση , εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο : "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ        ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ", προϋπολογισμού δαπάνης 169.577,07 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5000769.
· Με την υπ ΄αριθμό 437 / 2017 ( ΚΗΜΔΗΣ : 17AWRD002143564 2017-10-25)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων κατακυρώθηκε ο Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ανωτέρου έργου , στον Οικονομικό Φορέα “ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ Γ. ΝΙΚΗ” που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 43,30 % . 
· Με το υπ΄ αριθμό 52 / 9-01-2018 έγγραφο η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ήλεγχε  τη νομιμότητα για την υπογραφή της σύμβασης του έργου . 
· Η σύμβαση του ανωτέρου έργου συνολικού ποσού 96.139,82 € υπογράφηκε με αριθμό 3957 / 23-02-2018 με χρόνο περαίωσης  έξι (6) μήνες έως την 23–08-2018 . 
· Με την υπ ΄αριθμό 406 / 2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 31-12-2018 .
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
· Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών :
· η κατασκευή των τοιχίων αντιστήριξης περιμετρικά του αρχαιολογικού σκάμματος ,
· η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας των τοίχων με ειδικό κονίαμα ,
·  η καθαίρεση του υφιστάμενου οδοστρώματος και επίστρωση με νέα υλικά 
·             (βοτσαλόπλακες , μαρμάρινα κράσπεδα , κυβόλιθοι κλπ),
· οι κατασκευές για τη διευθέτηση των όμβριων υδάτων ,
· η κατασκευή της περίφραξης που θα αποτελέσει το όριο του αρχαιολογικού χώρου    και θα αποσκοπεί στην προστασία των ψηφιδωτών ,
· η τοποθέτηση των καθιστικών , 
· η τοποθέτηση της πληροφοριακής πινακίδας στο χώρο του αρχαιολογικού χώρου 
· όπου τα κείμενα θα είναι επιμελημένα από ειδικευμένο αρχαιολόγο .  
· Ο φωτισμός για την ανάδειξη των ψηφιδωτών δαπέδων. 

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό έτους 2019  με κωδικό Κ.Α. 61 / 7341.001. 
Η χρηματοδότηση του εν λόγου έργου είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (50 % από το ΕΤΠΑ και 50 % από Εθνικούς Πόρους ) από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Στερεά Ελλάδα “ 2014-2020 με κωδικό 2016ΕΠ05610028 .   
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ :
Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου με το υπ ΄αριθμό 29993 / 29-11-2018 έγγραφο του , αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 31-05-2019 (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου ) για τους κάτωθι λόγους : 
Οι εργασίες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου αφορούν :
· την κατασκευή των τοιχίων αντιστήριξης περιμετρικά του αρχαιολογικού σκάμματος ,
· τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας των τοίχων με ειδικό κονίαμα,
· την κατασκευή περίφραξης που θα αποτελέσει το όριο του αρχαιολογικού χώρου,
· την επίστρωση των κυβολίθων από  πορφυρίτη , καθώς και των κυβολίθων διαφόρων χρωματισμών στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου, 
· την τοποθέτηση των καθιστικών , 
· την τοποθέτηση της πληροφοριακής πινακίδας στο χώρο του αρχαιολογικού χώρου
· τον φωτισμό για την ανάδειξη των ψηφιδωτών δαπέδων,
Για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών , πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανάδειξης και προστασίας του ψηφιδωτού από την Αρχαιολογική Υπηρεσία . 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υπέβαλλε ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ-ΕΣΠΑ το υπ ΄αριθμό 1367 /18-01-2019 αίτημα προέγκρισης παράτασης εργασιών , συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα και να διατυπωθεί η γνώμη για την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας μετά την εξέταση των στοιχείων που τροποποιούν τη Νομική Δέσμευση (Σύμβασης ) του Υποέργου με Α/Α 1 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» , διατυπώνει με το υπ ΄αριθμό 1682 / 23-01-2019 έγγραφό της , την θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο 1«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5000769 , όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου έως 31-05-2019 , δεδομένου ότι  δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση .   

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου :  «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» κατά πέντε (5) μήνες (έως την 31-05-2019) λόγω της μη ολοκλήρωσης των εργασιών ανάδειξης και προστασίας των ψηφιδωτών από την αρχαιολογική υπηρεσία 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του: 
·  -Το υπ αριθμ 1687/23-1-2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· την υπ΄αριθμό 29993/29-11-2018 αίτηση παράτασης του αναδόχου, που είχε διανεμηθεί. 
· την υπ΄άριθμό  1682/23-1-2019 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης  που είχε διανεμηθεί. 
· Την υπ αριθμ  3957 / 23-02-2018 σύμβαση εκτέλεσης του έργου
·  - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”,  κατά πέντε (5) μήνες έως την 31-05-2019, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 29
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
        Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	       ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	Τόλιας Δημήτριος  
	     Πιστό Απόσπασμα


	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Σαλαπατάρας Στυλιανός   
	

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	

	Κυπραίος Χρήστος 
	

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	   Γιώτα Πούλου

	Καρβούνης Σωτήριος 
	

	Καράντζαλης Δημήτριος  
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

 
	

	Καπλάνης Κων/νος  
	

	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας 
	

	Αρκουμάνης Πέτρος
	 

	Παπαθανασίου Χρήστος 
	



4

