 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                               ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:   6511
                                                                                      Λιβαδειά    22 /3/2019                 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-7ης     Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 106
 ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & τακτοποιητικού του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΠΑΚΡΑΚΟΣ Εως ΚΟΥΤΕΪΚΑ”
    Στη Λιβαδειά σήμερα την 14η του μηνός  Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη   και ώρα 19:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε      το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 5393/8-32019  έγγραφη πρόσκληση   του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη  ,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  26  σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος(Απών από 1ο  &2ο&6-33 ΘΗΔ)  
	1
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης 

	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Ντελίκος Κωνσταντίνος 

	3. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	3
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 

	4. 
	Τόλιας Δημήτριος  
	4
	Ρούσσαρης Αριστείδης

	5. 
	Τζουβάρας Νικόλαος  (Απών από 26-33 ΘΗΔ)   
 
	5
	Μητάς    Αλέξανδρος 

	6. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός   
	6
	Νταντούμη Ιωάννα  

	7. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	 
	

	8. 
	Κυπραίος Χρήστος 
	
	

	9. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	
	

	10. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
	
	

	11. 
	Καράντζαλης Δημήτριος   (Προσήλθε στο 1οΘΗΔ )
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	12. 
	Αλεστάς Αθανάσιος 
	
	

	13. 
	Καπλάνης Κων/νος   
	 
	

	14. 
	Γκικόπουλος Σπυρίδων(Απών από 2ο-33ο ΘΗΔ)
	
	

	15. 
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος   
	
	

	16. 
	 Δελής Παναγιώτης (Απών από 4ο-33ο ΘΗΔ) 
	
	

	17. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (Απών στο 2ο&9-33 ΘΗΔ) 
	
	

	18. 
	 Αρκουμάνης Πέτρος (Απών από 20ο-33ο ΘΗΔ)
	
	

	19. 
	 Μπράλιος Νικόλαος (Απών από 1οΘΗΔ -33ο ΘΗΔ)
	
	

	20. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος    
	
	

	21. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	 
	    

	22. 
	Σκλάβος Γεώργιος (Απών από 1οΘΗΔ -33ο ΘΗΔ)
	
	

	23. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς (Απών από 1οΘΗΔ -33ο ΘΗΔ)
	
	

	24. 
	Παπαθανασίου Χρήστος  
	
	

	25. 
	Πούλος  Ευάγγελος (Απών από 2&3οΘΗΔ -14-33ο ΘΗΔ)
	
	

	26. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός   
	
	

	27. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη (Απούσα από 16ο   -33 ΘΗΔ) 
	
	


Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
  Εισηγούμενος το 18ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, , ο κ. Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  το με αριθμ.5268/7-3-2019 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου στο  οποίο αναφέρονται :  
   1  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 16/2016 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων προϋπολογισμού  δαπάνης 224.535,34€ με ΦΠΑ. 
· Με την υπ' αριθμόν 1/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κυριακίου εγκρίθηκε η υπ' αριθμόν 16/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων  
·  Με το υπ΄ αριθμό 16REQ004283496 2016-04-25 έγγραφο καταχωρήθηκε ως πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
·  Με την υπ΄ αριθμό 146/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραλήφθηκε η υπ΄ αριθμό 16/2016 τεχνική μελέτη του ανωτέρω έργου.
·   Με την υπ΄ αριθμό 147/2016 (ΑΔΑ: 7Χ6ΑΩΛΗ-ΩΛΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου. 
·   Με την υπ΄ αριθμό 138/2016 (ΑΔΑ: ΩΛ6ΞΩΛΗ-ΗΕΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου (16PROC004354484 2016-05-10)
·   Με το υπ΄ αριθμό 9632/28.04.2016 έγγραφο δημοσιεύθηκε σε πέντε εφημερίδες  η περίληψη της διακήρυξης δημοπρασίας του έργου
·   Με την υπ΄ αριθμό 194/2016 (ΑΔΑ: 69ΝΕΩΛΗ-ΧΑ7) απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας του έργου 
·    Ανάδοχος κατασκευής του έργου αναδείχθηκε ο Βαρελάς Ηλίας
·   Στις 01-07-2016 υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου εργολαβική σύμβαση ποσού 106.389,59€ με ΦΠΑ (16SYMV004717853 2016-07-05).
· Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ήταν πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
· Ο Κ.Α. εξόδων του Π/Υ του Δήμου Λεβαδέων που ήταν εγγεγραμμένο το εν λόγω έργο ήταν ο 30/7323.501
· Με την υπ’ αριθμόν 379/2016 (ΑΔΑ: 73ΘΓΩΛΗ-4ΤΚ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου
· Με το υπ’ αριθμόν 22432/21.09.2016 έγγραφο βεβαιώθηκε η εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών από τον επιβλέποντα μηχανικό του εν λόγω έργου  
2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσης μελέτης ήταν η ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού από θέση Μπακράκος έως Κουτέϊκα , μήκους 2.000,00 μέτρων και πλάτους 4.50 μέτρων 
Οι εργασίες που προβλέπονταν να γίνουν για τη κατασκευή του εν λόγω έργου ήταν :
· Η κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων με σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο 
· Η κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
· Η προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα ( ασφαλτική προεπάλειψη )
· Η κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους  
3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
 Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και Τακτοποιητικός συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιήσει τις συμβατικές ποσότητες με αυτές της Τελικής Επιμέτρησης δεδομένου ότι το έργο έχει περατωθεί .
4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και Τακτοποιητικός είναι σε  μείωση σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 104.541,85 € εκ των οποίων 84.307,94€ για εργασίες  και 20.233,91€ για Φ.Π.Α. . Η μείωση δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 1.847,74€ ήτοι σε ποσοστό 1,74% .
Ο 2ος Α.Π.Ε. και Τακτοποιητικός συντάχθηκε βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008  
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :
· το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 
· το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  
                                                                       ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
       Τη έγκριση του 2ου ΑΠΕ και Τακτοποιητικού που ανέρχεται στο ποσό των 104.541,85€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΠΑΚΡΑΚΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΤΕΪΚΑ » 
Κατόπιν ο  Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά   από διαλογική συζήτηση και αφού  έλαβε υπόψη του: 
·  -Το υπ αριθμ 5268/7-3-2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· - τον 2ο ανακεφαλαιωτικό και τακτοποιητικό  πίνακα,την αιτιολογική έκθεση  του έργου που είχαν διανεμηθεί. 
· -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
· - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει   τον   2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών και Τακτοποιητικό    του έργου  << ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΠΑΚΡΑΚΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΤΕΪΚΑ  >>  o οποίος ανέρχεται στο ποσό των  104.541,85€   και είναι μειωτικός κατά 1.847,74€  σε σχέση   με την αρχική σύμβαση   ήτοι σε ποσοστό 1,74% .
  Η απόφαση πήρε τον αριθμό 106
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

        Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	         ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	     Πιστό Απόσπασμα


	Τόλιας Δημήτριος  
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Σαλαπατάρας Στυλιανός   
	

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	

	Κυπραίος Χρήστος 
	 ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	

	Καρβούνης Σωτήριος 
	

	Καράντζαλης Δημήτριος   
	

	Αλεστάς Αθανάσιος 
	

	Καπλάνης Κων/νος   
	

	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος   
	

	 Αρκουμάνης Πέτρος 
	

	Αίσωπος Κωνσταντίνος    
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	

	Παπαθανασίου Χρήστος  
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
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