  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                             ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  5104
                                                                                      Λιβαδειά  5  /3/2019                 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-6ης     Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 77
 ΘΕΜΑ:  Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,ΔΕ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕ ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)”
    Στη Λιβαδειά σήμερα την  27η του μηνός  Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 18:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε      το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 4198/22-2-2019  έγγραφη πρόσκληση   του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη  ,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  29  σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος(Απών από 1οΘΗΔ -3ο&5-14 ΘΗΔ)  
	1
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 

	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Ρούσσαρης Αριστείδης

	3. 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης (Απών από 2οΘΗΔ -14ο ΘΗΔ)
	3
	 Δελής Παναγιώτης 

	4. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	4
	Νταντούμη Ιωάννα  

	5. 
	Τόλιας Δημήτριος  
	
	 

	6. 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος     
	
	 

	7. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	
	

	8. 
	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	 
	

	9. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός   
	
	

	10. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	
	

	11. 
	Κυπραίος Χρήστος 
	
	

	12. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	13. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
	
	

	14. 
	Καράντζαλης Δημήτριος   (Απών από 7οΘΗΔ -14ο ΘΗΔ)
	
	

	15. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός   
	
	  

	16. 
	Αλεστάς Αθανάσιος 
	
	

	17. 
	Καπλάνης Κων/νος   
	 
	

	18. 
	Μητάς    Αλέξανδρος (Αποχώρησε από 1οΘΗΔ -14ο ΘΗΔ)   
	
	

	19. 
	Γκικόπουλος Σπυρίδων(Απών από 2οΘΗΔ -14ο ΘΗΔ)
	
	

	20. 
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος   
	
	

	21. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  (Απών από 7οΘΗΔ -14ο ΘΗΔ)
	
	

	22. 
	 Αρκουμάνης Πέτρος (Απών από 10οΘΗΔ -14ο ΘΗΔ)
	
	

	23. 
	 Μπράλιος Νικόλαος (Απών από 1οΘΗΔ -14ο ΘΗΔ)
	
	

	24. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος    (Απών από 10οΘΗΔ -14ο ΘΗΔ) 
	
	

	25. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	 
	    

	26. 
	Σκλάβος Γεώργιος (Απών στο 2οΘΗΔ & 5-14ο ΘΗΔ)
	
	

	27. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς (Απών από 2οΘΗΔ -14ο ΘΗΔ)
	
	

	28. 
	Παπαθανασίου Χρήστος (Απών από 2οΘΕΗΔ -14ο ΘΗΔ) 
	
	

	29. 
	Πούλος  Ευάγγελος (Απών από 2&36οΘΗΔ -14ο ΘΗΔ)
	
	


Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
  Εισηγούμενος το 13ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, , ο κ. Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  το  υπ΄αριθμ. 4087/20-2-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται:
Έχοντας υπ΄ όψη:
· Την μελέτη του ανωτέρου έργου προϋπολογισμού δαπάνης 238.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που καταχωρήθηκε με αριθμό μελέτης  228/2017 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων . 
· Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λεβαδέων το οποίο αποτελεί Παράρτημα του Ετήσιου Προγράμματος  Δράσης
· Τον Κ.Α. 64/7333.004 του Προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Λεβαδέων που είναι εγγεγραμμένο το εν λόγω έργο.
· Την υπ ΄αριθμόν  310/27.07.2018  ( ΑΔΑ: ΨΤ58ΩΛΗ-8ΔΙ ) Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , με την οποία ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο Οικονομικός φορέας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. ΄΄ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.΄΄» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση  μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,73% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης ήτοι σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ) κατά την προσφορά 84.216,57€  μετά από  την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του ίδιου νόμου (επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου)  και εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμόν 1364/116411/06.08.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Βοιωτίας .
· Την σύμβαση του ανωτέρου έργου συνολικού ποσού 104.428,55€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που υπογράφηκε στις 18.09.2018  με ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έξι (6) μήνες , ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού 18.03.2019 .
· Το υπ΄αριθμόν 3776/18.02.2019  εισερχόμενο έγγραφο του αναδόχου οικονομικού φορέα του έργου                              «ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. ΄΄ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.΄΄» με το οποίο αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 18.06.2019 ήτοι κατά τρεις (3) μήνες ,επικαλούμενος  τις έντονες βροχοπτώσεις που επικρατούσαν στην περιοχή μας - δηλαδή την ακαταλληλότητα των καιρικών συνθηκών κατά μεγάλο χρονικό διάστημα που είχαν ως συνέπεια την αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών λόγω και της φύσεως του έργου .
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω , συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για την εκτέλεση του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ , Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ) » κατά τρεις μήνες, ήτοι   έως την 18.06.2019 , προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες .

Με βάση τα ανωτέρω,  καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου και να ληφθεί η σχετική απόφαση .
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη του : 
·  Το υπ αριθμ 4087/20-2-2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· την υπ΄αριθμό 3776/18-2-2019 αίτηση παράτασης του αναδόχου, που είχε διανεμηθεί. 
· Την από 18-9-2019 σύμβαση εκτέλεσης του έργου
· - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ , Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ”),  κατά τρεις (3) μήνες έως την 18-6-2019, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 77
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
        Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	         ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	     Πιστό Απόσπασμα


	Τόλιας Δημήτριος  
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Ντελίκος Κωνσταντίνος     
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη 
	

	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	

	Σαλαπατάρας Στυλιανός   
	 ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	

	Κυπραίος Χρήστος 
	

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	

	Καρβούνης Σωτήριος 
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός   
	

	Αλεστάς Αθανάσιος 
	

	Καπλάνης Κων/νος   
	

	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος   
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	


4

