
     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                         ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:7810
                                                                                                                   Λιβαδειά   9    /4/2019             
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-8ης     Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 150
ΘΕΜΑ:  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου  ΠΚΤΝΜΕ του έργου : « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧOΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ » .
    Στη Λιβαδειά σήμερα την 1η του μηνός  Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 17:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε      το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 6863/28-3-2019  έγγραφη πρόσκληση   του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη  ,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  19  σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος(Απών στο 3-12&24-32 ΘΗΔ)  
	1
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης 

	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 

	3. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	3
	Ρούσσαρης Αριστείδης

	4. 
	Τόλιας Δημήτριος  
	4
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	5. 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος 
	5
	Δελής Παναγιώτης

	6. 
	Τζουβάρας Νικόλαος  
	6
	Σκλάβος Γεώργιος

	7. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός   
	7
	Νταντούμη Ιωάννα  

	8. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	 8
	Παπαθανασίου Χρήστος  

	9. 
	Κυπραίος Χρήστος 
	9
	Πούλος  Ευάγγελος 

	10. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	10
	 Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη

	11. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
	
	

	12. 
	Καράντζαλης Δημήτριος   (Απών στο 17-24 ΘΗΔ)  
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	13. 
	Αλεστάς Αθανάσιος 
	
	

	14. 
	Καπλάνης Κων/νος   (Απών στο 8-10 ΘΗΔ)  
	 
	

	15. 
	Μητάς    Αλέξανδρος(Προσήλθε στο 7ο ΘΗΔ Απών στο 25& 26 και 32-40 ΘΗΔ)
	
	

	16. 
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος   (Απών από 29-40 ΘΗΔ)  
	
	

	17. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (Απών στο 10-40 ΘΗΔ) 
	
	

	18. 
	 Αρκουμάνης Πέτρος  (Προσήλθε 8ο ΘΗΔ)  
	
	

	19. 
	 Μπράλιος Νικόλαος (Προσήλθε στο 10οΘΗΔ Απών από 28-40 ΘΗΔ)
	
	

	20. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος    
	
	

	21. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	 
	    

	22. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς (Προσήλθε στο 24 ΘΗΔ Απών από 25-40ο ΘΗΔ)
	
	

	23. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός   
	
	


Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
  Εισηγούμενος το 33ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, , ο κ. Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  ,   το με αριθμ. Πρωτ 6466/21-3-2019 έγγραφο     της   Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου στο  οποίο αναφέρονται : 
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 105/23.05.2017 (επικαιροποίηση της 152/16) μελέτη του έργου  με προϋπολογισμό  468.415,00 €   (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.   
2.  Με την υπ’ αριθμόν 294 / 11.07.2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧOΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ», ο διαγωνισμός του οποίου διεξήχθη στις  05 /09/2017 .
3. Με την υπ’ αριθμόν 535/17 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου στον οικονομικό φορέα ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ  που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση Εμ= 56,52%. Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ. πρωτ. 2014/229368/12.12.17 έγγραφο της Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας .
4. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 205.016,42 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 27/03/2018.
5. Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12 )  μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   27/03/2019. 
Το έργο  χρηματοδοτείται  από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020”, στο οποίο είναι ενταγμένο με Κωδικό ΟΠΣ 5002662
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι κυρίως η αποπεράτωση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και η μερική αναδιαρρύθμιση στη θέση της υπό κατάργηση ΑΠΧ με σκοπό τη διαμόρφωση αιθουσών διδασκαλίας μετά το πέρας του έργου και η κατασκευή ανελκυστήρα.
Το 6ο Δημοτικό Σχολείο στις κτιριακές του εγκαταστάσεις διαθέτει μία ημιτελή ισόγεια αίθουσα περίπου 210,00 μ2 , που προορίζεται να λειτουργήσει ως νέα αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.
Στην εν λόγω αίθουσα έχει περαιωθεί ο φέρων οργανισμός, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί τοίχοι με οπτοπλινθοδομές, καθώς και η κατασκευή του δαπέδου από σκυρόδεμα και προβλέπεται μέσω της υλοποίησης του έργου να αποπερατωθεί με κατασκευή κουφωμάτων, δαπέδου, Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων κλιματισμού, αερισμού και θέρμανσης και την κατασκευή ξύλινης σκηνής.  
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου 1) να εγκριθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών και 2) να συμπεριλάβει είκοσι οκτώ  (28)  νέες εργασίες που κρίθηκαν  αναγκαίες για την ολοκλήρωση και αρτιότητα του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης .
Για την ανάλωση των επί έλασσον δαπανών του παρόντος 2ου Α.Π.Ε γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , με το υπ’ αριθμ. 1o / 15-03-2019 – Θέμα 1ο Πρακτικό του.
Με το υπ’ αριθμ. 3961/19-02-19, δόθηκε ειδική εντολή στην Ανάδοχο ένωση οικονομικών φορέων για την εκτέλεση εργασιών του εν λόγω έργου.
Ο 1ος ΑΠΕ προεγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλαδας.
Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 193.892,04 €  εκ των οποίων 156.364,55 € για εργασίες και 37.527,49 € για ΦΠΑ.
 Με τον παρόντα  1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:
Προβλέπεται η χρήση των επί έλασσον δαπανών στο σύνολο της σύμβασης η οποία ανέρχεται σε 7.985,80 €.
Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Η δαπάνη των νέων εργασιών ποσού  20.194,39 € , καλύφθηκε με ανάλωση μέρος των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης .
Τέλος η διαχείριση των επί έλατον δαπανών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται  στο υπ ΄αριθμό 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες.
Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016.
Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες  », του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 3 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα :
αα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.
ββ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
γγ)  Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
δδ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
εε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες..

προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :
την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα, συνολικής δαπάνης 193.892,04 €  € ( μειωμένη σε σχέση με την αρχική σύμβαση) και του 1ου  ΠΚΤΝΜΕ για την εκτέλεση του έργου : « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧOΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ »
Το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά   από διαλογική συζήτηση και αφού  έλαβε υπόψη του: 
·  -Το υπ αριθμ 6466/21-3-2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· - τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα,την αιτιολογική έκθεση & τον 1ο  ΠΚΤΝΜΕ του έργου που είχαν διανεμηθεί. 
· -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
· - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει   τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών και το 1ο  ΠΚΤΝΜΕ   του έργου : « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧOΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»  o οποίος εμφανίζεται μειωτικός κατά 11.124,38€  σε σχέση   με την αρχική σύμβαση  και ανέρχεται στο ποσό των  193.892,04 €   .
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 150
           Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ
              Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	         ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	     Πιστό Απόσπασμα


	Τόλιας Δημήτριος  
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Ντελίκος Κωνσταντίνος 
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Τζουβάρας Νικόλαος  
	

	Σαλαπατάρας Στυλιανός   
	

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	 ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

	Κυπραίος Χρήστος 
	

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	

	Καρβούνης Σωτήριος 
	

	Καράντζαλης Δημήτριος    
	

	Αλεστάς Αθανάσιος 
	

	Μητάς Αλέξανδρος
	

	Αρκουμάνης Πέτρος
	

	Αίσωπος Κωνσταντίνος    
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
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