
     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                         ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:7811
                                                                                                                   Λιβαδειά   9    /4/2019             
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-8ης     Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 151
ΘΕΜΑ:  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου  ΠΚΤΝΜΕ του έργου : " ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ"
    Στη Λιβαδειά σήμερα την 1η του μηνός  Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 17:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε      το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 6863/28-3-2019  έγγραφη πρόσκληση   του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη  ,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  19  σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος(Απών στο 3-12&24-32 ΘΗΔ)  
	1
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης 

	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας 

	3. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	3
	Ρούσσαρης Αριστείδης

	4. 
	Τόλιας Δημήτριος  
	4
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	5. 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος 
	5
	Δελής Παναγιώτης

	6. 
	Τζουβάρας Νικόλαος  
	6
	Σκλάβος Γεώργιος

	7. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός   
	7
	Νταντούμη Ιωάννα  

	8. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	 8
	Παπαθανασίου Χρήστος  

	9. 
	Κυπραίος Χρήστος 
	9
	Πούλος  Ευάγγελος 

	10. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	10
	 Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη

	11. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
	
	

	12. 
	Καράντζαλης Δημήτριος   (Απών στο 17-24 ΘΗΔ)  
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	13. 
	Αλεστάς Αθανάσιος 
	
	

	14. 
	Καπλάνης Κων/νος   (Απών στο 8-10 ΘΗΔ)  
	 
	

	15. 
	Μητάς    Αλέξανδρος(Προσήλθε στο 7ο ΘΗΔ Απών στο 25& 26 και 32-40 ΘΗΔ)
	
	

	16. 
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος   (Απών από 29-40 ΘΗΔ)  
	
	

	17. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (Απών στο 10-40 ΘΗΔ) 
	
	

	18. 
	 Αρκουμάνης Πέτρος  (Προσήλθε 8ο ΘΗΔ)  
	
	

	19. 
	 Μπράλιος Νικόλαος (Προσήλθε στο 10οΘΗΔ Απών από 28-40 ΘΗΔ)
	
	

	20. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος    
	
	

	21. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	 
	    

	22. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς (Προσήλθε στο 24 ΘΗΔ Απών από 25-40ο ΘΗΔ)
	
	

	23. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός   
	
	


Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
  Εισηγούμενος το 33ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, , ο κ. Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  ,   το με αριθμ. Πρωτ 6311/20-3-2019 έγγραφο     της   Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου στο  οποίο αναφέρονται : 
1. Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 104/23.05.2017 (επικαιροποίηση της 97/17) Τεχνική Μελέτη προϋπολογισμού  598.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.   
2.  Με την υπ’ αριθμόν 228/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: " ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ  ", ο διαγωνισμός του οποίου διεξήχθη στις  25  Ιουλίου έτους 2017 .
3.   Με την υπ’ αριθμόν 518/2017 (ΚΗΜΔΗΣ: 17AWRD002416534 2017-12-14) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στον προσωρινό μειοδότης του έργου, ήτοι την Ένωση Οικονομικών φορέων  “ΗΛΙΑ ΒΑΣ. ΒΑΡΕΛΑ  – ΧΡΗΣΤΟ Γ .ΑΥΓΕΡΗ” που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση Εμ= 53,26%  . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ. πρωτ. 1918/220907/12.12.2017  έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.
4. Με την πράξη 1/2018 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομό Βοιωτίας-Φωκίδας κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λεβαδέων το αποτέλεσμα του Προσυμβατικού Ελέγχου.
5. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 281.496,41 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 23/02/2018.
6. Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12 )  μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   23/02/2019. 

     Ο  1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου εγκρίθηκε με την 397/01-08-18 απόφαση Δ.Σ
Το έργο  χρηματοδοτείται  από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και υπόλοιπα οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου του Δήμου Λεβαδέων , ΤΑΠ , ιδιοι πόροι και ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 18 .
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ανακαίνιση των κτιρίων των πρώην σφαγείων Λιβαδειάς και συγκεκριμένα οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν: 
α) Στο κυρίως κτίριο των πρώην Σφαγείων θα εκτελεστούν οι κάτωθι οικοδομικές εργασίες
· Καθαίρεση & απομάκρυνση μεταλλικών κατασκευών εντός του κτιρίου και  μέρους της εσωτ. τοιχοποιίας, επιστρώσεων, κουφωμάτων, παλαιών ειδών υγιεινής
· Καθαίρεση επικάλυψης της στέγης από ελλενίτ (απαραίτητη η απομάκρυνση με ειδικά συνεργεία)για κατασκευή θερμοϋγρομόνωσης
· Κατασκευή θερμοπρόσοψης περιμετρικά του κτιρίου
· Τοποθέτηση νέων εξωτερικών, περιμετρικών, κουφωμάτων από αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή, με διπλούς υαλοπίνακες.
· Κατασκευή δρομικής τοιχοποιίας & εσωτερικών επιχρισμάτωνγ για τη δημιουργία νέων χώρων υγιεινής (τουαλέτες, ντουσιέρες αποδυτήρια, κλπ), αλλά και για τη δημιουργία W.C ΑΜΕΑ. 
· Κατασκευή ψευδοροφής από γυψοσανίδα, 
· Κατασκευή εσωτερικών τοίχων από γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα .
· Κατασκευή επιστρώσεων τοίχου και δαπέδου, με πλακάκια πορσελάνης σε όλους τους νέους χώρους υγιεινής
· Κατασκευή εσωτερικών ξύλινων πρεσσαριστών θυρών με επένδυση από φορμάικα και κατασκευή ερμαρίων, συρταριών και νεροχύτου, 
· Κατασκευή εξωτερικής σκάλας και ράμπας πρόσβασης, από σκυρόδεμα, για την πρόσβαση ΑΜΕΑστο κτίριο .
Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες
· Καθαιρέσεις καλωδίων και σωληνώσεων
· Κατασκευή νέας Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης κτιρίου ( κανάλια πλαστικά μεταλλικά -σχάρες - ρευματοδότες- διακόπτες - ηλεκτρική διανομή) και τοποθέτηση νέων φωτιστικών τεχνολογίας ΙΕΟ σε όλους τους χώρους.
· Κατασκευή συστήματος κεντρικού κλιματισμού και κατασκευή δικτύου αεραγωγών και Συστημάτων συναγερμού με ανιχνευτές κίνησης.
· Δίκτυο μεταφοράς δεδομένων και τηλεφωνικό δίκτυο.
Θερμοϋδραυλικές Εργασίες
· Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης - υδραυλικών υποδοχέων, και πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης καθώς και κατασκευή δικτύου ακαθαρτών
· Αναδιάταξη & επισκευή συστήματος σηπτικού - απορροφητικού βόθρου.
· Κατασκευή WC ΑΜΕΑ και τοποθέτηση ειδών υγιεινής στο κτίριο.
· Κατασκευή δικτύου θέρμανσης χώρων και αποδυτηρίων με λέβητα συμπύκνωσης
· Τοποθέτηση μέσων πυροπροστασίας μονίμων και φορητών α) πυρανίχνευση ( στο λεβητοστάσιο ) και β) απλό υδροδοτικό δίκτυο και πυροσβεστήρες στο χώρο του κτιρίου.
β) Κτίριο γραφείου κίνησης
· Κατασκευή εξωτερικών, περιμετρικών, κουφωμάτων από αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή, και διπλούς υαλοπίνακες.
· Αντιμετώπιση υγρασίας στους περιμετρικούς τοίχους με κατασκευή στεγανωτικής επίστρωσης με μονωτικό κονίαμα.
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.
     Η σύνταξή του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών κατέστη αναγκαία προκειμένου 1) να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των συμβατικών  εργασιών της μελέτης και του 1ου Α.Π.Ε  όπως αυτές επιμετρήθηκαν και 2) να συμπεριλάβει δέκα έξι (16)  νέες εργασίες που κρίθηκαν  αναγκαίες για την ολοκλήρωση και αρτιότητα του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης
Η ανάδοχος εταιρεία   υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. 
Για την ανάλωση των επί έλασσον δαπανών του παρόντος 2ου Α.Π.Ε γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , με το υπ’ αριθμ. 1o / 15-03-2019 - Θέμα 2ο ,Πρακτικό του.
Με το υπ’ αριθμ. 3663/15-02-19, δόθηκε ειδική εντολή στην Ανάδοχο ένωση οικονομικών φορέων για την εκτέλεση εργασιών του εν λόγω έργου.
Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 Ο παρόν 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης , δηλαδή είναι συνολικής δαπάνης 281.496.41. € εκ των οποίων 227.013.23 € για εργασίες και 54.483.18 € για ΦΠΑ 
Τέλος η διαχείριση των επί έλατον δαπανών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται  στο υπ ΄αριθμό 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες.
Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016.
Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες  », του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 3 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα :
αα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.
ββ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
γγ)  Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
δδ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
εε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες..
προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :
την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα, συνολικής δαπάνης 281.496,41 € ( σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση) και του 2ου  ΠΚΤΝΜΕ για την εκτέλεση του έργου : << ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ  >>.
- Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζιώγας δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό γιατί υπάρχει αύξηση   της ανάλωσης των απροβλέπτων που δεν δικαιολογείται  .
Το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά   από διαλογική συζήτηση και αφού  έλαβε υπόψη του: 
·  -Το υπ αριθμ 6311/20-3-2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· - τον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα,την αιτιολογική έκθεση & τον 2ο  ΠΚΤΝΜΕ του έργου που είχαν διανεμηθεί. 
· -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
· - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
   Εγκρίνει   τον   2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών και το 2ο  ΠΚΤΝΜΕ του έργου : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ»  o οποίος εμφανίζεται σε ισοζύγιο   με την αρχική σύμβαση    και  ανέρχεται στο ποσό των  281.496,41 €    .
ΛΕΥΚΟ ψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζιώγας.

 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 151
           Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ
              Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	         ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	Κωτσαδάμ Γεώργιος
 
	     Πιστό Απόσπασμα


	Τόλιας Δημήτριος  
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Ντελίκος Κωνσταντίνος 
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Τζουβάρας Νικόλαος  
	

	Σαλαπατάρας Στυλιανός   
	

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	 ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

	Κυπραίος Χρήστος 
	

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	

	Καρβούνης Σωτήριος 
	

	Καράντζαλης Δημήτριος    
	

	Αλεστάς Αθανάσιος 
	

	Μητάς Αλέξανδρος
	

	Αρκουμάνης Πέτρος
	

	Αίσωπος Κωνσταντίνος    
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
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