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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-10ης     Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης 182
ΘΕΜΑ:   Παράταση της υπ’ αριθμ. 2509/1-2-2019 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  (ΒΕΝΖΙΝΗ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  από 1/2/2019 έως 30/4/2019 έως του ποσού των 131.672,20 € χωρίς Φ.Π.Α.  {#163.273,53 € με Φ.Π.Α. 24%#}» .
    Στη Λιβαδειά σήμερα την 16η του μηνός  Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   για την συνέχιση της από 15/4/2019 διακοπείσας δημόσιας ανοικτής – τακτικής συνεδρίασης     το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την  με αριθμ. Πρωτ. 8275/11-4-2019  έγγραφη πρόσκληση   του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη  ,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  18  σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος (Απών από 5-28ο ΘΗΔ)  
	1
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης 


	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Ντελίκος Κωνσταντίνος 

	3. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος
(Απών από 20-30ο ΘΗΔ)   
	3
	 Διαμαντόπουλος Ανδρέας

	4. 
	Τόλιας Δημήτριος  
	4
	Καράντζαλης Δημήτριος  

	5. 
	Τζουβάρας Νικόλαος (Απών από 12-28ο ΘΗΔ)   
	5
	Ρούσσαρης Αριστείδης

	6. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός   (Απών από 12-30ο ΘΗΔ)   
	6
	Μητάς    Αλέξανδρος 

	7. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	7 
	Γκικόπουλος Σπυρίδων  

	8. 
	Κυπραίος Χρήστος 
	8
	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος     

	9. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	9 
	Δελής Παναγιώτης

	10. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
	10
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  

	11. 
	Αλεστάς Αθανάσιος 
	11
	Μπράλιος Νικόλαος   

	12. 
	Καπλάνης Κων/νος    
	12
	Ζιώγας Γεώργιος 

	13. 
	 Αρκουμάνης Πέτρος  (Απών από 6-30ο ΘΗΔ)
	13
	Παπαϊωάννου Λουκάς   

	14. 
	 Αίσωπος Κωνσταντίνος    
	14
	 Σκλάβος Γεώργιος   

	15. 
	Πούλος  Ευάγγελος 
	15
	Νταντούμη Ιωάννα  

	16. 
	Παπαθανασίου Χρήστος  
	 
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	17. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός   
	
	

	18. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
	
	


Απούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού ενημέρωσε το Σώμα για τα θέματα που συζητήθηκαν την πρώτη ημέρα της συνεδρίασης κήρυξε την έναρξη αυτής .
  Εισηγούμενος το 21ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου   το   υπ΄αριθμ. 8102/10-4-2019 έγγραφο  του  Γραφείου Προμηθειών του Δήμου     στο οποίο αναφέρονται:
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Λεβαδέων υλοποιεί την υπ’ αριθμ.  2509/01-02-2019 σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΒΕΝΖΙΝΗ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ} ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 30/04/2019.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 7841/09-04-2019 αίτηση ο ανάδοχος "ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ" ζητά την παράταση της σύμβασης διότι μέχρι την λήξη της (30/04/2019)  δεν θα έχουν απορροφηθεί οι προβλεπόμενες συμβατικές ποσότητες και δεν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την υπογραφή νέας σύμβασης, αναφέροντας αναλυτικά: «Σας παρακαλώ να παρατείνετε την υπ’ αριθμ.  2509/01-02-2019 σύμβαση μεταξύ ε μού και του Δήμου Λεβαδέων, για προμήθεια καυσίμων, η οποία λήγει την 30/04/2019 λόγω του ότι οι προβλεπόμενες συμβατικές ποσότητες δεν θα έχουν απορροφηθεί αλλά δεν θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία του διαγωνισμού για το διάστημα 01/05/2019 και μετά»
Η επιτροπή μετά από εξέταση του αιτήματος του αναδόχου και όλων των στοιχείων (Διακήρυξη, Σύμβαση -διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010) και λαμβάνοντας υπόψη:  
Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 “Χρόνος παράδοσης υλικών”,όπου
1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
2.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3.Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
4.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.
5.Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
6.Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
7.Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
· Την 46/2018  Τεχνική Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Λεβαδέων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 219.971,75 € χωρίς Φ.Π.Α. (272.764,97 € με Φ.Π.Α.)
· Την 22517/17-09-2018  (ΑΔΑΜ: 18PROC003716846 2018-09-20) διακήρυξη για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ” με ανοιχτή διαδικασία και με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ από την οποία προκύπτει ο χρόνος έναρξης της διαγωνιστικής διαδικασίας
· Την Προδικαστική Προσφυγή της ομόρρυθμης εταιρείας  «ΑΦΟΙ ΠΑΡ. ΒΟΓΓΛΗ Ο.Ε.»  κατά της υπ’ αριθ. 381/6-11-2018  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
· Την 2509/01-02-2019 σύμβαση με τον οικονομικό φορέα "ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ ΣΩΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ"  με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΒΕΝΖΙΝΗ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ} ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, από 01/02/2019 έως 30/04/2019, έως του ποσού των 131.672,20 € χωρίς Φ.Π.Α.  {#163.273,53 € με Φ.Π.Α. 24%#}» (ΑΔΑΜ 19SYMV004404120)
·  Το άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης “περί χρόνου παράδοσης”
· Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 7841/09-04-2019 αίτηση του αναδόχου "ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ" (μέχρι την λήξη της {30/04/2019}  δεν θα έχουν απορροφηθεί οι προβλεπόμενες συμβατικές ποσότητες και δεν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού για το διάστημα 01/05/2019 και μετά.-)
· Την 7842/09-04-2019 Βεβαίωση της Δ/νσης Περιβάλλοντος υπολοίπου ποσού “Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα από το συνολικό ποσό των 163.273,53 € με Φ.Π.Α. της σύμβασης έχει απορροφηθεί το ποσό των 65.000,00 € με Φ.Π.Α.” 
· Το 6542/22-03-2019 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Συμβούλου 
· Την 7851/09-04-2019 Γνωμοδότηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών, για την έγκριση της παράτασης μέχρι την εξάντληση των συμβατικών ποσών ή ποσοτήτων των ειδών ή την υπογραφή νέας σύμβασης.
Κατόπιν των ανωτέρω
  Καλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο
Να εγκρίνει την παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2509/01-02-2019 σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΒΕΝΖΙΝΗ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ} ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, από 01/02/2019 έως 30/04/2019, έως του ποσού των 131.672,20 € χωρίς Φ.Π.Α.  {#163.273,53 € με Φ.Π.Α. 24%#}» (ΑΔΑΜ 19SYMV004404120) σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ. πρωτ. 7851/09-04-2019 Γνωμοδότηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών, για την έγκριση της παράτασης μέχρι την εξάντληση των συμβατικών ποσών ή ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο κατά το έτος 2019 ή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου.   
Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
- Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αίσωπος κατηγόρησε τη δημοτική αρχή ότι ακολουθεί κατ εξακολούθηση την τακτική των απευθείας αναθέσεων και για το λόγο αυτό προκύπτουν οι συγκεκριμένες ανάγκες. 
- Απαντώντας η αρμόδια επί των Οικονομικών αντιδήμαρχος κα .Κοσμίδη τόνισε ότι οι διαδικασίες είναι καθ όλα νόμιμες και η όλη καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει καθαρογραφεί η Απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με ένσταση που είχε καταθέσει ο δεύτερος διαγωνιζόμενος. Ολα αυτά αποτελούν αιτία καθυστέρησης της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του: 
·  το  υπ΄αριθμ. 8102/10-4-2019 έγγραφο  του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου 
· - Την με αριθμ. Πρωτ.  2509/1-2-2019  Σύμβαση 
· - Την υπ’ αριθμ.7841/9-4-2019 αίτηση του αναδόχου "ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ" 
· - Την υπ αριθμ 7851/9-4-2019 γνωμοδότηση της επιτροπής
· τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016
· -  τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10  και μετά διαλογική συζήτηση
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την παράταση της υπ αριθμ 2509/1-2-2019 Σύμβασης “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  (ΒΕΝΖΙΝΗ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, από 1/2/2019 έως 30/4/2019 , έως του ποσού των 131.672,20 € χωρίς ΦΠΑ    {#163.273,53 € με Φ.Π.Α. 24%#}» , μέχρι την εξάντληση των συμβατικών ποσών ή ποσοτήτων  των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο κατά το έτος 2019 ή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου .
ΛΕΥΚΟ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κοσκοβόλη , θεοδωρόπουλος και Αίσωπος 
  Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί την κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής .
  Η απόφαση πήρε τον αριθμό 182
           Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ
            Δημητρόπουλος Ιωάννης
	         ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	
	     Πιστό Απόσπασμα


	Κωτσαδάμ Γεώργιος 
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Τόλιας Δημήτριος  
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία 
	

	Κυπραίος Χρήστος 
	

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

	Καρβούνης Σωτήριος 
	

	Αλεστάς Αθανάσιος 
	

	Καπλάνης Κων/νος    
	

	 Αίσωπος Κωνσταντίνος    
	

	Πούλος  Ευάγγελος 
	

	Παπαθανασίου Χρήστος  
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός   
	

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
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