
   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                             ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:    10514
                                                                                                                   Λιβαδειά  7    /   5 /2019             
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-13ης   Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  236 
  ΘΕΜΑ: Εγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17&18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017”
Στη Λιβαδειά σήμερα την 23 Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 16:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε σε τακτική συνεδρίαση   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 9111/19.4.2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου  67 του Ν.3852/2010
 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 27 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ 
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος  (Απών από 8-24 Θέμα)

	1
	Ρούσσαρης Αριστείδης

	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	3. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος 
	3
	Μητάς    Αλέξανδρος 

	4. 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης (Απών από 24-48Θέμα )
	4
	Σωτηρόπουλος Κων/νος 

	5. 
	Τόλιας Δημήτριος 
	5
	Δελής Παναγιώτης

	6. 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος   (Απών από 11-48Θέμα) 
	6
	Μπράλιος Νικόλαος

	7. 
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας  (Απών από 7-48 Θέμα) 
	
	 

	8. 
	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	
	

	9. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός  (Απών από 15-48 Θέμα)
	 
	 

	10. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία   
	
	

	11. 
	Κυπραίος Χρήστος  
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	12. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	
	

	13. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
 
	
	

	14. 
	Καράτζαλης  Δημήτριος  (Απών από 7-48 Θέμα)
	
	

	15. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	16. 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	17. 
	 Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  (Απών από 12-48 Θέμα)
	
	

	18. 
	 Αρκουμάνης Πέτρος  (Απών από 7-48 Θέμα)
	
	

	19. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος    
	
	

	20. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	

	21. 
	Σκλάβος Γεώργιος  (Απών από 7-48 Θέμα)
	
	

	22. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς  (Απών από 7-48 Θέμα)
	
	

	23. 
	Πούλος Ευάγγελος  (Απών από 11-48 Θέμα)
	
	

	24. 
	Νταντούμη Ιωάννα  (Απούσα από 8-48 Θέμα)
	
	

	25. 
	Παπαθανασίου Χρήστος
	
	

	26. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

	
	

	27. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	
	


  Παρούσης της  προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
  Εισηγούμενος το 44Ο    θέμα της  ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου   το   υπ΄αριθμ. 8844 /17-4-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  στο οποίο   αναφέρονται:
Α1.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 153/02-08-2017 μελέτη εφαρμογής του έργου από την Τ.Υ. του Δήμου Λεβαδέων.
2. Με την υπ’ αριθμ. 123/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων, έγινε η έγκριση και αποδοχή της μελέτης. 
3. Το έργο δημοπρατήθηκε την 09/07/2018 με προϋπολογισμό δαπάνης 123.000,00 € με ΦΠΑ. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ, με μέση έκπτωση 43,05%. 
4. Με την υπ’ αριθμ. 386/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας (κατακύρωση) και ανατέθηκε  η εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017» στην εταιρεία ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ .
5. Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου, υπογράφηκε στις 17/12/2018 για ποσό 70.320,87 € με Φ.Π.Α. 24%.
6. Με την σύμβαση ορίστηκε προθεσμία για την περαίωση όλων των εργασιών της εργολαβίας 8 ημερολογιακοί μήνες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι 17/08/2019.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και ειδικότερα από τη ΣΑΕ055 με ΚΩΔ. 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για ΄΄Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας΄΄ και από πιστώσεις ‘’ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” του Τακτικού Προϋπολογισμού (Κ.Α. 64/7326.002). 
Α2.   ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση ζημιών σε τοίχους από σκυρόδεμα και από λιθοδομή καθώς και σε τμήματα οδοστρώματος και συγκεκριμένα: -Καθαιρέσεις τοίχων που έχουν πληγεί από τη θεομηνία -Εκσκαφές για τη θεμελίωση των τοίχων -Αποκαταστάσεις τοίχων αντιστήριξης στην Τοπική Κοινότητα Δαύλειας και Αγίου Βλασίου -Αποκατάσταση εσωτερικών οδών με κατασκευή ασφαλτικής στρώσης στην Τ.Κ. Δαύλειας
Β.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ου ΑΠΕ
ΓΕΝΙΚΑ
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με την με αρ.20204 Α. Πλ.2547/1-6-05 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά τον «Έλεγχο περιορισμού τροποποιήσεων σε συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων», από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προκειμένου να συμπεριλάβει :
Α.Τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, σε σχέση με τις αναγραφόμενες στον συμβατικό προϋπολογισμό,
Β :  Έξι νέες τιμές που κρίθηκαν  απαραίτητες και αναγκαίες για την άρτια εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου.
28. Κατά την πρόοδο των εργασιών κρίθηκε αναγκαία και απαραίτητη η εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικάκροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών (1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. / Άρθρo 1ο).
· Κρίνεται απαραίτητη η επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. / Άρθρo 2ο).
· Κρίνονται απαραίτητες οι εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. / Άρθρo 3ο).
· Κρίνεται απαραίτητη η αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα (1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. / Άρθρo 4ο).
· Κρίνονται απαραίτητες οι αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα (1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. / Άρθρo 5ο).
· Κρίνεται απαραίτητη η ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους (1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. / Άρθρo 6ο).
Η δαπάνη των νέων εργασιών προέρχεται αποκλειστικά από το κονδύλι των απροβλέπτων.
Γ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών στον παρόντα ΑΠΕ.
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1ου Α.Π.Ε.- ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1ου Α.Π.Ε. ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & Φ.Π.Α.) : 70.320,87- 70.320,87= 0,00€.
Κατά συνέπεια ο 1ος Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 
Δια του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. δηλώνεται κι αποσαφηνίζεται ρητώς ότι :
· Δεν προκαλείται ουδεμία αλλαγή του «Βασικού Σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα Συμβατικά Τεύχη.
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του Έργου.
· Δεν καταργείται καμία Ομάδα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
· Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη.
· Δεν επέρχεται καμία αλλαγή στην Αρχική Μελέτη, Τροποποίηση Σχεδίων ή στην μορφή του έργου.
· Δεν υπάρχει ουδεμία επέκταση της εργολαβίας σε διαφορετικό από το δημοπρατηθέν Τεχνικό Αντικείμενο.
Ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το  1ο ΠΚΤΜΝΕ.

προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :
την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα συνολικής δαπάνης  70.320,87€€  ( σε ισοζύγιο  με την αρχική σύμβαση) και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.,  του έργου : << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  >>.
Επισυνάπτονται: 
· 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας & Αιτιολογική Έκθεση 
· 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του: 
· - -Το υπ αριθμ  8844 /17-4-2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· - τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα  και το 1ο Π.Κ..Τ.Μ.Ν.Ε του έργου που είχαν  διανεμηθεί. 
· -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
· - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει :α)  τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου  <<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017>> ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 70.320,87€,  και εμφανίζεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου και β) το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) αυτού.  
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 236 
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
        Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	      ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	Κωτσαδάμ Γεώργιος
	     Πιστό Απόσπασμα


	Παπαιωάννου Λουκάς 
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Τόλιας Δημήτριος 
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία   
	  

	Κυπραίος Χρήστος  
	     ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	

	Καρβούνης Σωτήριος 
 
	

	Αλεστάς Αθανάσιος
	

	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	

	Αίσωπος Κωνσταντίνος   
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	

	Παπαθανασίου Χρήστος
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	

	
	




