
   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                             ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:     10530
                                                                                                                   Λιβαδειά   7/5  /2019             
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-13ης   Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  237 
  ΘΕΜΑ: Εγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου “Συντήρηση Πεζοδρόμων”
Στη Λιβαδειά σήμερα την 23 Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 16:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε σε τακτική συνεδρίαση   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 9111/19.4.2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου  67 του Ν.3852/2010
 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 27 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ 
	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος  (Απών από 8-24 Θέμα)

	1
	Ρούσσαρης Αριστείδης

	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	2
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	3. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος 
	3
	Μητάς    Αλέξανδρος 

	4. 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης (Απών από 24-48Θέμα )
	4
	Σωτηρόπουλος Κων/νος 

	5. 
	Τόλιας Δημήτριος 
	5
	Δελής Παναγιώτης

	6. 
	Ντελίκος Κωνσταντίνος   (Απών από 11-48Θέμα) 
	6
	Μπράλιος Νικόλαος

	7. 
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας  (Απών από 7-48 Θέμα) 
	
	 

	8. 
	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	
	

	9. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός  (Απών από 15-48 Θέμα)
	 
	 

	10. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία   
	
	

	11. 
	Κυπραίος Χρήστος  
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	12. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	
	

	13. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
 
	
	

	14. 
	Καράτζαλης  Δημήτριος  (Απών από 7-48 Θέμα)
	
	

	15. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	16. 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	17. 
	 Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  (Απών από 12-48 Θέμα)
	
	

	18. 
	 Αρκουμάνης Πέτρος  (Απών από 7-48 Θέμα)
	
	

	19. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος    
	
	

	20. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	

	21. 
	Σκλάβος Γεώργιος  (Απών από 7-48 Θέμα)
	
	

	22. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς  (Απών από 7-48 Θέμα)
	
	

	23. 
	Πούλος Ευάγγελος  (Απών από 11-48 Θέμα)
	
	

	24. 
	Νταντούμη Ιωάννα  (Απούσα από 8-48 Θέμα)
	
	

	25. 
	Παπαθανασίου Χρήστος
	
	

	26. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

	
	

	27. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	
	


  Παρούσης της  προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
  Εισηγούμενος το 45Ο    θέμα της  ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου   το   υπ΄αριθμ. 9061/19-4-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  στο οποίο   αναφέρονται:
1.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Για την κατασκευή του εν λόγω έργου συντάχθηκε από την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων  μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν η μελέτη με αριθμό 24/2018 και τίτλο « Συντήρηση Πεζόδρομων »  ,προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ 24% 
· Με την υπ΄  αριθμό 247/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή  της υπ΄ αριθμόν 24/2018  μελέτης του έργου
· Με την υπ΄ αριθμό 249/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου  Συντήρηση Πεζόδρομων με την Συνοπτική Διαδικασία του άρθρου 117 του Ν.4412/2016
· Με την υπ΄ αριθμό 221/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  καταρτίσθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της δημοπρασίας .
· Έγινε η  ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό (18PROC003166503 2018-05-29)
· Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 19.06.2018 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. “ ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ”  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 27,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης , ήτοι συνολική προσφορά 43.935,00€ ( χωρίς Φ.Π.Α) 
· Με την υπ' αριθμόν 312/2018 (ΑΔΑ: 65ΡΜΩΛΗ-ΧΛΝ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού  
· Στις 18.09.2018 υπογράφθηκε η υπ' αριθμόν  22596/18.09.2018 Σύμβαση για την κατασκευή του έργου στο ποσό των 54.479,40€  και με προθεσμία περαίωσης δεκαπέντε μήνες (15) μήνες από την υπογραφής της .
· Με την υπ΄ αριθμό 224/2019 (ΑΔΑ: 6ΔΕΓΩΛΗ-7Ξ9) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 29.910,74 ευρώ (Πολυετής Υποχρέωση) 
· Με την υπ’ αριθμόν 591/2018 ( ΑΔΑ: 68ΑΤΩΛΗ-5ΥΙ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου σε ισοζύγιο με το αρχικό ποσό της σύμβασης ήτοι 54.479,40€ 
2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη του ως άνω έργου προβλέπει εργασίες που αφορούν εργασίες συντήρησης οδών πεζοδρόμων και κοινόχρηστων χώρων.
Αναλυτικά προβλέπονται:
- Επισκευές και ανακαινίσεις επιφανειών, κατασκευασμένων από διάφορα υλικά
(κυβόλιθοι, φυσικοί λίθοι, χονδρόπλακες ασφαλτικά κ,λ,π,).
- Επισκευή μαρμάρινων επιφανειών
- Επισκευές φρεατίων και εσχαρών σε κοινόχρηστους χώρους
- Συντήρηση – αποκατάσταση μεταλλικών στοιχείων (κιγκλιδώματα, οριοδείκτες κ,λ,π,)
- Καθαίρεση τσιμεντοϊστών φωτισμού
- Επισκευές φωτιστικών οδοφωτισμού
3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΑΠΕ
 Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  συντάχθηκε για να συμπεριλάβει  αυξομειώσεις στις συμβατικές ποσότητες εργασιών, η ανάγκη των οποίων προέκυψε κατά την εκτέλεση του έργου και είναι απαραίτητες για την περαίωσή του καθώς δεν είναι ξένες ως προς το είδος αλλά και την μορφή του δημοπρατηθέντος τεχνικού αντικειμένου και δεν συνιστούν τροποποίησης του δημοπρατηθέντος έργου σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3α του Ν.4412/2016 «.............καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου .........» και η επιπλέον δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των 4.536,65€  θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα .
Προτείνεται με τον προς έγκριση Α.Π.Ε.   η κάλυψη των τελικών ποσοτήτων των εκτελεσμένων εργασιών  ( σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3α & 3β του Ν. 4412/2016 για την άρτια ολοκλήρωση του έργου ) .
4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 54.479,40€ εκ των οποίων το ποσό των 43.935,00 € για εργασίες ,  και το ποσό των 10.544,40€ για Φ.Π.Α.  

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008  
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :
· το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 
· το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  
                                    ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
       Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 54.479,40€  δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου:  « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ  » 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του: 
·  -Το υπ αριθμ 9061/19-4-2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· - τον 3ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα,την αιτιολογική έκθεση   του έργου που είχαν διανεμηθεί. 
· -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
· - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
   Εγκρίνει   τον   3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών του έργου : «  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ »  o οποίος ανέρχεται στο ποσό των  54.479,40 € ( 43.935,00 € εργασίες ,  10.544,40€ για Φ.Π.Α) και εμφανίζεται  σε ισοζύγιο      με την αρχική σύμβαση   του έργου .
ΛΕΥΚΟ ψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζιώγας

 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 237 
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
        Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	      ΤΑ ΜΕΛΗ
	

	Κωτσαδάμ Γεώργιος
	     Πιστό Απόσπασμα


	Παπαιωάννου Λουκάς 
	  Λιβαδειά  αυθημερόν

	Τόλιας Δημήτριος 
	 Η Δήμαρχος Λεβαδέων  

	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία   
	  

	Κυπραίος Χρήστος  
	     ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	

	Καρβούνης Σωτήριος 
 
	

	Αλεστάς Αθανάσιος
	

	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	

	Αίσωπος Κωνσταντίνος   
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	

	Παπαθανασίου Χρήστος
	

	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 


	

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	

	
	




