
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                       ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:  14102
                                                                                                               Λιβαδειά  12 /06/2019                                                              
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-16ης  Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  248
  ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ , Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)
Στη Λιβαδειά σήμερα την 10η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑκαι ώρα 19:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από  13561/6-6-2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  25 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ 





	1. 
	Φορτώσης  Αθανάσιος  (Απών στο 3,4,5,8,9,10&11)

	1.
	Ντελίκος Κωνσταντίνος   

	2. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	2.
	Σωτηρόπουλος  Κων/νος 

	3. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος    (Απών στο 6-&11)

	3.
	Δελής Παναγιώτης

	4. 
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης
	4.
	Μπράλιος Νικόλαος

	5. 
	Τόλιας Δημήτριος 
	5.
	Σκλάβος Γεώργιος  

	6. 
	Διαμαντόπουλος Ανδρέας   (Απών από 6-11 ΘΗΔ)
	6
	Νταντούμη Ιωάννα  

	7. 
	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	
	

	8. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός  
	 
	 Άν και κλήθηκαν νόμιμα

	9. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία   
	
	

	10. 
	Κυπραίος Χρήστος  
	
	

	11. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	
	

	12. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
 
	
	

	13. 
	Καράτζαλης  Δημήτριος 
	
	

	14. 
	Αλεστάς Αθανάσιος
	
	

	15. 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	
	

	16. 
	Ρούσσαρης Αριστείδης  (Απών από 3-11 ΘΗΔ)
	
	

	17. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	
	

	18. 
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	
	

	19. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (Απών από 2-11 ΘΗΔ)
	
	

	20. 
	Αρκουμάνης Πέτρος (Απών στο 9ο ΘΗΔ)
	
	

	21. 
	Αίσωπος Κωνσταντίνος    προσήλθε στο 2ο ΘΗΔ
	
	

	22. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	

	23. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς  (Απών στο 2,3,4,5, 9,10,11)
	
	

	24. 
	Πούλος Ευάγγελος  προσήλθε στο 1ο ΘΗΔ
	
	

	25. 
	Παπαθανασίου Χρήστος
	
	

	26. 
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

	
	

	27. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	
	


   Παρούσας της προσκληθείσας Δημάρχου Πούλου Γιώτας , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
  Εισηγούμενος το 6ο   θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  το υπ αριθμ 12735/29-5-2019 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται:  
Έχοντας υπ΄ όψη:
· Την μελέτη του ανωτέρου έργου προϋπολογισμού δαπάνης 238.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που καταχωρήθηκε με αριθμό μελέτης  228/2017 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων . 
· Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λεβαδέων το οποίο αποτελεί Παράρτημα του Ετήσιου Προγράμματος  Δράσης
· Τον Κ.Α. 64/7333.004 του Προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Λεβαδέων που είναι εγγεγραμμένο το εν λόγω έργο.
· Την υπ ΄αριθμόν  310/27.07.2018  ( ΑΔΑ: ΨΤ58ΩΛΗ-8ΔΙ ) Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , με την οποία ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο Οικονομικός φορέας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. ΄΄ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.΄΄» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση  μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,73% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης ήτοι σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ) κατά την προσφορά 84.216,57€  μετά από  την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του ίδιου νόμου (επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου)  και εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμόν 1364/116411/06.08.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Βοιωτίας .
· Την σύμβαση του ανωτέρου έργου συνολικού ποσού 104.428,55€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που υπογράφηκε στις 18.09.2018  με ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έξι (6) μήνες , ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού 18.03.2019 .
· Την υπ’ αριθμόν 77/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ:Ω4ΦΑΩΛΗ-ΙΚ3) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά τρείς (3) μήνες ήτοι 18.06.2019
· Το ότι οι καιρικές συνθήκες δεν έχουν ευνοήσει όλο αυτό το διάστημα για να προχωρήσουν οι εργασίες του εν λόγω έργου 
· Το υπ΄αριθμόν 11988/21.05.2019  εισερχόμενο έγγραφο του αναδόχου οικονομικού φορέα του έργου «ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. ΄΄ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.΄΄» με το οποίο αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  έως την 18.09.2019 ήτοι κατά τρεις (3) μήνες ,επικαλούμενος  τις έντονες βροχοπτώσεις που επικρατούσαν στην περιοχή μας - δηλαδή την ακαταλληλότητα των καιρικών συνθηκών κατά μεγάλο χρονικό διάστημα που είχαν ως συνέπεια την αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών λόγω και της φύσεως του έργου .
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω , συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για την εκτέλεση του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ , Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ) » κατά τρεις μήνες, ήτοι   έως την 18.09.2019 , προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες .

Με βάση τα ανωτέρω,  καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου και να ληφθεί η σχετική απόφαση .
- Ο δημοτικός σύμβουλος κ.Ζιώγας ζήτησε διευκρινήσεις σχετικά με την πορεία κατασκευής του έργου κατηγορώντας παράλληλα τη δημοτική αρχή για τη μη σωστή παρακολούθηση της κατασκευής και επί της ουσίας έργο δεν αποδόθηκε για χρήση και διευκόλυνση των δημοτών . 
- Ο δημοτικός σύμβουλος κ.Αίσωπος κατήγγειλε τη δημοτική αρχή ότι το έργο έχει πολλές κακοτεχνίες και το κόστος του έργου δεν ανταποκρίνεται στο έργο που κατασκευάζεται. 
- Απαντώντας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Κυπραίος  είπε ότι έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 50% του έργου και η όλη καθυστέρηση προέρχεται από τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το χειμώνα που δεν επέτρεψαν στον εργολάβο να ολοκληρώσει το έργο στον προβλεπόμενο χρόνο. 
 - Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη του : 
·  -Το υπ αριθμ 12735/29-5-2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· την υπ΄αριθμό 11988/21-5-2019 αίτηση παράτασης του αναδόχου, που είχε διανεμηθεί. 
· Την  από 18-9-2019 σύμβαση εκτέλεσης του έργου
· την αριθμ. 77/2019 απόφασή του (ΑΔΑ: Ω4ΦΑΩΛΗ-ΙΚ3)
·  - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ , Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ”),  κατά τρεις (3) μήνες έως την 18-9-2019, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
 ΛΕΥΚΟ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αρκουμάνης , Αίσωπος, Μητάς   και Ζιώγας
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 248.
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
        Δημητρόπουλος Ιωάννης  
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης
	                Πιστό Απόσπασμα 

	Τόλιας Δημήτριος 
	             Λιβαδειά αυθημερόν

	Τζουβάρας Νικόλαος  
 
	            Η Δήμαρχος Λεβαδέων

	Σαλαπατάρας Στυλιανός  
	

	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία   
	

	Κυπραίος Χρήστος  
	 

	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	                 Γιώτα Πούλου

	Καρβούνης Σωτήριος 
 
	

	Καράτζαλης  Δημήτριος 
	

	Αλεστάς Αθανάσιος
	

	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	

	 Μητάς    Αλέξανδρος
	

	Αρκουμάνης Πέτρος  
	

	Αίσωπος Κωνσταντίνος    
	

	Ζιώγας Γεώργιος 
	

	Παπαϊωάννου Λουκάς
	

	Πούλος Ευάγγελος  
	

	Παπαθανασίου Χρήστος
	

	Θεοδωροπουλος Στυλιανός
	

	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	




