
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                      ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ:  17144
                                                                                                               Λιβαδειά  18/07 /2019                                                             
                                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-19ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  278
  ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων ελεύθερων κτιριακών χώρων σε δύο παιδικούς σταθμούς για την δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων».
Στη Λιβαδειά σήμερα την 15η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 16652/11-7-2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 20 σύμβουλοι και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κυριακίου δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ 


	1. 
	Πούλου Γιώτα         (αποχώρησε στο 8ο θέμα της Η.Δ.)

	1.
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	2. 
	Φορτώσης Αθανάσιος
	2.
	Ντελίκος Κωνσταντίνος  

	3. 
	Δημητρόπουλος Ιωάννης

	 3.
	Ρούσσαρης Αριστείδης

	4. 
	Κωτσαδάμ Γεώργιος 
	4.
	Γκικόπουλος Σπυρίδων

	5. 
	Τόλιας Δημήτριος 
	5.
	Σωτηρόπουλος Κων/νος 


	6. 
	Διαμαντόπουλος Ανδρ   (αποχώρησε στο 3ο θέμα της Η.Δ.)
	6.
	Δελής Παναγιώτης

	7. 
	Τζουβάρας Νικόλαος  (αποχώρησε στο 17ο θέμα της Η.Δ)
	7.
	 Αίσωπος Κωνσταντίνος    

	8. 
	Σαλαπατάρας Στυλιανός  
	8.
	Μπράλιος Νικόλαος

	9. 
	Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία   
	9. 
	 Σκλάβος Γεώργιος  

	10. 
	Κυπραίος Χρήστος  
	10.
	Παπαϊωάννου Λουκάς  

	11. 
	Γεωργαντά Ελισσάβετ  
	11.
	Νταντούμη Ιωάννα  

	12. 
	Καρβούνης Σωτήριος 
 
	12.
	Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 

	13. 
	Καπλάνης Κωνσταντίνος 
	13.
	Καράτζαλης  Δημήτριος 

	14. 
	Μητάς    Αλέξανδρος
	
	

	15. 
	Κοτσικώνας Επαμειν.  (αποχώρησε στο 4ο θέμα της Η.Δ.)
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	16. 
	Αρκουμάνης Πέτρος     (αποχώρησε στο 17ο θέμα της Η.Δ)
	
	

	17. 
	Ζιώγας Γεώργιος 
	
	

	18. 
	Πούλος Ευάγγελος  
	
	

	19. 
	Παπαθανασίου Χρήστος
	
	

	20. 
	Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη  
	
	


  Στην συνεδρίαση νομίμως προσκληθέντος  παρευρέθηκε με δικαίωμα ψήφου επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κυριακίου  Ιωάννης Λαζάρου. 
   Παρόντος του προσκληθέντος Δημάρχου Αλεστά Αθανασίου , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
    Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η πρ/νη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Κων/να Τσιτσοπούλου-Ρήγα.
............................................................................................................................................................... 
 Εισηγούμενος το 13ο   θέμα  της  ημερήσιας διάταξης -10ο της πρόσκλησης- ο Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου   το υπ αριθμ.  16030/00-07-2019 έγγραφο  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο οποίο αναφέρονται: 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με την υπ΄ αριθμό 585/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2019 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό οικ.26/3163/9-1-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 
Με την υπ’ αριθμό 3777/2-5-2018 απόφαση έγινε πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για το «Πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας».
Με την υπ’ αριθμό 15066/21-6-2018 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας»  ο Δήμος Λεβαδέων αιτείται την συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
Με το υπ’ αριθμό 6105/29-6-2018 έγγραφο επιλέχθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης η ίδρυση δύο νέων βρεφικών τμημάτων στο Δήμο Λεβαδέων προϋπολογισμού 64.789,10€.
Με την υπ’ αριθμό 365/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων αποδέχθηκε το έγγραφο επιλεξιμότητας της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.
Με τον Κ.Α. 60/7331.001 του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2019 είναι εγγεγραμμένο το έργο με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων ελεύθερων κτιριακών χώρων σε δύο παιδικούς σταθμούς για την δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων».
Με την υπ’ αριθμό 451/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 53/2018 Τεχνική μελέτη του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων ελεύθερων κτιριακών χώρων σε δύο παιδικούς σταθμούς για την δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων» προϋπολογισμού 64.789,10€ με ΦΠΑ 24%.
Με την υπ’ αριθμό 452/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων αποφασίστηκε ο τρόπος Δημοπράτησης του έργου με την ¨συνοπτική διαδικασία» του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.
Με την υπ’ αριθμό 357/2018 απόφαση τη Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου για την σύναψη δημόσιας σύμβασης.
Η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι 18PROC003821391 2018-10-11
Η περίληψη Διακήρυξης του έργου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων(ΑΔΑ: ΩΙΜΛΩΛΗ-ΚΝΜ).
Με την υπ’ αριθμό 513/27-11-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού.
Με την υπ’ αριθμό 385/2018 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής εγκρίθηκε το υπ’ αριθμό 1/30-12-2018 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο προσωρινός Ανάδοχος ανεδείχθη ο οικονομικός φορέας «Θωμάς Α. Πανουργιάς» ο οποίος προσέφερε έκπτωση 5% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης.
Με το υπ’ αριθμό 28913/19-11-2018 έγγραφο γνωστοποιήθηκε η υπ’ αριθμό 385/2018 απόφαση έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού στους Οικονομικούς Φορείς.
Με το υπ’ αριθμό 30281/4-12-2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας Θωμά Α. Πανουργιά για υποβολή Δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης του έργου. 
Με το υπ’ αριθμό 30316/4-12-2018 έγγραφο του Οικονομικού Φορέα Θωμά Α. Πανουργιά υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Με την υπ’ αριθμό 438/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στον Οικονομικό Φορέα Θωμά Α. Πανουργιά.
Με το υπ΄ αριθμό 2367/31-1-2019 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα “Θωμάς Α. Πανουργιάς“ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων, φιλοξενίας 12 βρεφών έκαστο, σε δύο υπάρχοντες παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων.
Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν:
· Δημιουργία χώρων κατάλληλων για ύπνο, απασχόληση βρεφών, αλλαγών και λουτρού, παρασκευή γάλακτος με επαρκή φωτισμό - αερισμό. 
· Αποξηλώσεις και καθαιρέσεις δαπέδων, κουφωμάτων κλπ.
· Δημιουργία χωρισμάτων με γυψοσανίδα σε μεταλλικό σκελετό ανθυγρή ή κοινή ανάλογα με τη χρήση του χώρου.
· Επιστρώσεις δαπέδων και τοίχων με πλακίδια, όπου αυτό απαιτείται.
· Αλλαγή κουφωμάτων με θερμομονωτικά.
· Τοποθέτηση σίτας στα παράθυρα.
· Τοποθέτηση θυρών ξύλινων.
· Δημιουργία πάγκων με ερμάρια, συρτάρια και ράφια στους χώρους αλλαγών και παρασκευής γάλακτος.
· Χρωματισμοί επιφανειών.
· Κατασκευή δικτύου διανομής ζεστού κρύου νερού.
· Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης από πλαστικούς σωλήνες.
· Μετατόπιση δύο θερμαντικών σωμάτων και τοποθέτηση καλυμμάτων προστασίας προς αποφυγή εγκαυμάτων.
· Κατασκευή δικτύου Η/Μ για την τροφοδοσία των νέων χώρων.
· Τοποθέτηση συστήματος πυρανίχνευσης. 
Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α. 60/7331.001 του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου)
Δ.  ΛΟΓΟΙ  ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:
α) Τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης, ως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου, καθώς και 
β) Δύο (2) Νέες Εργασίες που περιλαμβάνονται στο προς έγκριση 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 1ου Α.Π.Ε., οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.
Ε. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
ΟΜΑΔΑ 1η ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΙΚ 77.71.03 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771)
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΟΙΚ 779.40 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7940)
Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm.
Γενική περιγραφή ομάδας 79 : 
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.  

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματούμενων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 50kg/m3, στερεωμένες με κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετού, με τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΣΤ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ΑΠΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 61.575,92€ (49.658,00€ αξία εργασιών και 11.917,92€ ΦΠΑ) και είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης .
Η δαπάνη των νέων εργασιών ποσού 3.554,69€ καθώς και η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ποσού 2.721,70€ θα καλυφθεί με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης ποσού (3.554,69 + 2.721,70)€ = 6.276,39€ σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.
Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο υπ΄ αριθμό 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες. 
Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω: 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.
 Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά  από διαλογική συζήτηση  και λαμβάνοντας υπόψη του:
·  -Το υπ αριθμ 16030/04-07-2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
· - τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που είχαν διανεμηθεί. 
· -Το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών
· -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
· - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
   Εγκρίνει   τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών   και τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» που  ανέρχεται στο ποσό των 61.575,92 € και  βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου .-
ΚΑΤΑ ψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Π. Αρκουμάνης.
ΛΕΥΚΟ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ  Γ. Ζιώγας και Αικ. Κοσκοβόλη.
 Η απόφαση πήρε τον αριθμό 278/2019
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
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