
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                     ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ:   
                                                                                               Λιβαδειά   30   /9 /2019                                                             
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-23ης TAKTIKHΣ Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  304
  ΘΕΜΑ: “ Παράταση χρόνου υλοποίησης της  υπηρεσίας: «Έγκριση Τύπου Απορριμματοφόρου Οχήματος, αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 1834 του Δήμου Λεβαδέων» ”.
 Στη Λιβαδειά σήμερα την 25η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 π.μ στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 21239/20-9-2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μητά Αλέξανδρου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>, (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) .
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  31  σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ 



	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	Αλεξίου Λουκάς

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	3. 
	Τζεσμετζής Εμμανουήλ

	
	

	4. 
	Δήμου Ιωάννης 
	
	

	5. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	
	

	7. 
	Νταντούμη Ιωάννα     
	
	

	8. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)  
	
	

	9. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	
	

	10. 
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  
	
	

	11. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	 
	 

	12. 
	Πούλου Παναγιού (Γιώτα) Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ
 
	
	

	13. 
	Κυπραίος Χρήστος   Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ
	
	

	14. 
	Γαλανός Κων/νος     Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ
	
	

	15. 
	Καπλάνης Κων/νος    Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ
	
	

	16. 
	Τόλιας Δημήτριος       Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ 
	 
	

	17. 
	Τζουβάρας Νικόλαος    Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ
	
	

	18. 
	Φορτώσης Αθανάσιος    Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ
	
	

	19. 
	Καράλης Χρήστος        Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ
	
	

	20. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς    Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ
	
	

	21. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  Αποχώρησε από το 8ο ΘΗΔ
	
	

	22. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	23. 
	Μπράλιος Νικόλαος   Αποχώρησε από το 6ο ΘΗΔ
	
	

	24. 
	Γερονικολού Λαμπρινή  Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ
	
	

	25. 
	Τσιφής Δημήτριος 
	
	

	26. 
	Μπαρμπέρης Νικόλαος
	
	

	27. 
	Καραμάνης Δημήτριος
	
	

	28. 
	Πλιακοστάμος Κων/νος
	
	

	29. 
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)
	
	

	30. 
	Τουμαράς Βασίλειος
	
	

	31. 
	Κατής Χαράλαμπος
	
	


   Στην συνεδρίαση παρών ήταν και ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.
  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
  Εισηγούμενος το 6ο   θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  το υπ αριθμ 20300/10-9-2019 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών  της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών   του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται:  
Με την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 18669/12-08-2019 εισήγηση μας, διαβιβάσαμε στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, για έκτακτη συζήτηση το θέμα: «Παράταση διάρκειας της υπ’ αριθμ. 12251/23-05-2019 Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για Έγκριση Τύπου Απορριμματοφόρου Οχήματος, αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 1834 του Δήμου Λεβαδέων»,  προκειμένου να συζητηθεί ως κατεπείγον, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελέγχου από τους αρμόδιους υπαλλήλους στο Υπουργείο Μεταφορών και ειδικά της Διεύθυνσης  Τεχνολογίας Οχημάτων.
Η συγκεκριμένη εισήγηση κρίθηκε ότι δεν είναι κατεπείγουσα, {σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14: "Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων."}  . 
Κατόπιν των ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε νέα εισήγηση, λαμβάνοντας υπόψη:
· Το υπ’ αριθ. 18585/09-08-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Λεβαδέων, με το οποίο αιτείται την παράταση παράδοσης της υπηρεσίας από τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤΩΝΑΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για τις εργασίες «Έγκριση Τύπου Απορριμματοφόρου Οχήματος, αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 1834», χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, έως 30/9/2019.
· Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 18609/09-08-2019 αίτημά του, ανάδοχου «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», με το οποίο  ζητά την παράταση της ανωτέρω ανάθεσης ,αναφέροντας αναλυτικά: 
«Σύμφωνα με την Απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας για «Έγκριση Τύπου Απορριμματοφόρου Οχήματος, αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 1834 του Δήμου Λεβαδέων» ποσού 2.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (2.480,00€ με Φ.Π.Α.) (Λιβαδειά 23/5/2019 Αριθμ. Πρωτ.: 12251), ανέλαβα την διαδικασία για την εκπόνηση μελέτης και σύστασης τεχνικού φακέλου για την έκδοση έγκρισης ταξινόμησης του εν λόγω οχήματος.
Στα πλαίσια της διαδικασίας πραγματοποίησα τις αναγκαίες μετρήσεις στο χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου Λεβαδέων. Μετά από έλεγχο βρέθηκαν μεγάλες αποκλίσεις και εκτός των μεγίστων επιτρεπτών ορίων, μεταξύ των μετρήσεων που έλαβα ο ίδιος με τις αντίστοιχες τιμές που αναγράφονται στην προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Ζητήθηκαν πληροφορίες από τον  μετασκευαστή του οχήματος, την εταιρία KAOUSSIS. Μετά από αρκετές ημέρες ο υπεύθυνος μηχανικός της εταιρίας KAOUSSIS με ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να βρει σχετικά αρχεία λόγω της παλαιότητας του οχήματος. Ως εκ τούτου πραγματοποιήθηκαν νέες μετρήσεις για την επιβεβαίωση των αρχικών. 
Η προαναφερθείσα διαδικασία οδήγησε σε καθυστέρηση στην κατάθεση του φακέλου η οποία συνέπεσε με τις θερινές άδειες των αρμόδιων υπαλλήλων στο Υπουργείο Μεταφορών και ειδικά στην Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 25/8/019 όπως ενημερώθηκα. Ο φάκελος θα ελεγχθεί από την ημερομηνία αυτή και μετά, οπότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι 30/9/2019.
Για τους παραπάνω λόγους ζητώ σχετική παράταση για την παράδοση του έργου».
· Την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14 
· Τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 “Διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσίας 
1. Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό Ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τμηματικές/ενδιαμέσες προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και/ ή υποβολής των παραδοτέων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 
32. Τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 “Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας”
 1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο από φαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.
33. Την υπ’ αριθμ. 17/26-03-2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Λεβαδέων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.500,00 € με Φ.Π.Α. 24%, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.   7226/02-04-2019 Απόφαση της Δημάρχου
34. Την υπ’ αριθμ. 12251/23-05-2019 Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τον ανάδοχο  «ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤΩΝΑΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»  συνολικής διάρκειας τριών (3) μηνών
  Καλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο
Να εγκρίνει την παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12251/23-05-2019 Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας  «Έγκριση Τύπου Απορριμματοφόρου Οχήματος, αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 1834», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18609/09-08-2019 αίτημα του αναδόχου ,  χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, έως 30/9/2019.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του: 
i.  το με αριθμ.πρωτ. 20300/10-9-2019 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών  της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών   του Δήμο    που είχε διανεμηθεί,
ii. Την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14 
iii. Τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 “Διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσίας 
iv. 18585/09-08-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Λεβαδέων
v. Τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ. 1 του Ν. 4412/2016
vi. Την υπ’ αριθμ. 17/26-03-2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Λεβαδέων,
vii. Την υπ’ αριθμ. 12251/23-05-2019 απόφαση δημάρχου περί Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας (ΑΔΑ:669ΙΩΛΗ-ΗΥ0)
viii. τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/2010   όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 72 και 74 του Ν. 4555/2018
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει  την παράταση του χρόνου υλοποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12251/23-5-2019 σύμβασης ανάθεσης υπηρεσίας  «Έγκριση Τύπου Απορριμματοφόρου Οχήματος, αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 1834»  κατά 38 ημέρες ήτοι έως 30/9/2019 χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου αυτής .                                     
Η απόφαση πήρε τον αριθμό 304.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
  ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
           ΤΑ ΜΕΛΗ 
	 Καλογρηάς Αθανάσιος 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	Τζεσμετζής Εμμανουήλ

	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	Δήμου Ιωάννης 
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	Αποστόλου Ιωάννης
	

	Σάκκος Μάριος   
	           

	Νταντούμη Ιωάννα     
	          ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)  
	

	Μερτζάνης Κων/νος  
	

	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  
	

	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	

	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
	

	Αρκουμάνης Πέτρος
	

	Τσιφής Δημήτριος 
	

	Μπαρμπέρης Νικόλαος
	

	Καραμάνης Δημήτριος
	

	Πλιακοστάμος Κων/νος
	

	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)
	

	Τουμαράς Βασίλειος
	

	Σπυρόπουλος Δημοσθένης
	

	Σπυρόπουλος Δημοσθένης
	

	Κατής Χαράλαμπος
	




