
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                     ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ:  22077 
                                                                                               Λιβαδειά   2/10 /2019                                                             
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-23ης TAKTIKHΣ Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  305
  ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ”
 Στη Λιβαδειά σήμερα την 25η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 π.μ στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 21239/20-9-2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μητά Αλέξανδρου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>, (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) .
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  31  σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ 



	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	Αλεξίου Λουκάς

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	3. 
	Τζεσμετζής Εμμανουήλ

	
	

	4. 
	Δήμου Ιωάννης 
	
	

	5. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	
	

	7. 
	Νταντούμη Ιωάννα     
	
	

	8. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)  
	
	

	9. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	
	

	10. 
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  
	
	

	11. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	 
	 

	12. 
	Πούλου Παναγιού (Γιώτα) Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ
 
	
	

	13. 
	Κυπραίος Χρήστος   Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ
	
	

	14. 
	Γαλανός Κων/νος     Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ
	
	

	15. 
	Καπλάνης Κων/νος    Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ
	
	

	16. 
	Τόλιας Δημήτριος       Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ 
	 
	

	17. 
	Τζουβάρας Νικόλαος    Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ
	
	

	18. 
	Φορτώσης Αθανάσιος    Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ
	
	

	19. 
	Καράλης Χρήστος        Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ
	
	

	20. 
	Παπαϊωάννου Λουκάς    Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ
	
	

	21. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  Αποχώρησε από το 8ο ΘΗΔ
	
	

	22. 
	Αρκουμάνης Πέτρος
	
	

	23. 
	Μπράλιος Νικόλαος   Αποχώρησε από το 6ο ΘΗΔ
	
	

	24. 
	Γερονικολού Λαμπρινή  Αποχώρησε από το 5ο ΘΗΔ
	
	

	25. 
	Τσιφής Δημήτριος 
	
	

	26. 
	Μπαρμπέρης Νικόλαος
	
	

	27. 
	Καραμάνης Δημήτριος
	
	

	28. 
	Πλιακοστάμος Κων/νος
	
	

	29. 
	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)
	
	

	30. 
	Τουμαράς Βασίλειος
	
	

	31. 
	Κατής Χαράλαμπος
	
	


   Στην συνεδρίαση παρών ήταν και ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.
  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
  Εισηγούμενος το 7ο   θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  το υπ αριθμ 17458/23-7-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  στο οποίο αναφέρονται:  
Έχοντας υπόψη :   
1. Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 153/2017 προϋπολογισμού δαπάνης 123.000,00€ , από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.   
2.  Με την υπ’ αριθμόν 245/2018  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: "  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 " .
3.  Με την υπ’ αριθμόν  386/2018 (ΚΗΜΔΗΣ: 18AWRD003998482 2018-11-13) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε  το ΙΙ Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώθηκε  η δημόσια σύμβαση στον Οικονομικό φορέα «ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.»  
4. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού  70.320,87   € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 17-12-2018.
5. Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν οκτώ ( 8 )  μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   17/08/2019. 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν εμπρόθεσμα . 

Με το υπ ΄αριθμό 17005 / 16.07.2019 εισερχόμενο έγγραφο ο ανάδοχος του έργου ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ , αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για λόγους που αναφέρει στην αίτηση του που έχει ως εξής    :
<Λόγω νέων εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και οι οποίες συμπεριλήφθησαν στον εγκεκριμένο 1 ΑΠΕ καθώς και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών το διάστημα από 01-02-2019 έως 30-4-2019 παρακαλούμε όπως μας χορηγηθεί παράταση δύο (2) μηνών άνευ υπαιτιότητας μας για την εκτέλεση του ως άνω έργου  >


Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη :
· Την υπ ΄αριθμό 17005 / 16.07.2019 αίτηση του αναδόχου , σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω επισυναφθείσα αίτηση , 
· Το γεγονός ότι δεν  ήταν  δυνατή  η  απρόσκοπτη  εκτέλεση  των  εργασιών  του  έργου  μέχρι σήμερα     και   η καθυστέρηση  αυτή  δεν  οφείλεται    σε  υπαιτιότητα  της  αναδόχου εταιρείας.
προτείνει  να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 »  δύο μηνών   δηλαδή έως την  17.10.2019 
Με βάση τα ανωτέρω καλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου έως την 17.10.2019 .  
  Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του: 
i.  -Το υπ αριθμ 17458/23-7-2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
ii. την υπ΄αριθμό 17005/16-7-2019 αίτηση παράτασης του αναδόχου
iii. Την  από 17-12-2018 σύμβαση εκτέλεσης του έργου
iv.  - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 72 και 74 του Ν. 4555/2018
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017”,  κατά δυο (2) μήνες έως την 17-10-2019, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση πήρε τον αριθμό 305.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
  ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
           ΤΑ ΜΕΛΗ 
	 Καλογρηάς Αθανάσιος 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	Τζεσμετζής Εμμανουήλ

	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	Δήμου Ιωάννης 
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	Αποστόλου Ιωάννης
	

	Σάκκος Μάριος   
	           

	Νταντούμη Ιωάννα     
	          ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)  
	

	Μερτζάνης Κων/νος  
	

	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  
	

	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	

	Αρκουμάνης Πέτρος
	

	Τσιφής Δημήτριος 
	

	Μπαρμπέρης Νικόλαος
	

	Καραμάνης Δημήτριος
	

	Πλιακοστάμος Κων/νος
	

	Χέβα Αθανασία (Νάνσυ)
	

	Τουμαράς Βασίλειος
	

	Σπυρόπουλος Δημοσθένης
	

	Σπυρόπουλος Δημοσθένης
	

	Κατής Χαράλαμπος
	




