
                                                                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                          
                                                                                                   ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ:   24066                  
                                                                                                               Λιβαδειά  22/10/2019 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-25ης TAKTIKHΣ Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  343
  ΘΕΜΑ:  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα και 1ου  ΠΚΤΝΜΕ του έργου : " Πιλοτική δράση “ΕΜΑΥΤΙΩΝ” διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αυλείου χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου  Δήμου Λεβαδέων"  .
 Στη Λιβαδειά σήμερα την 16η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 π.μ στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 23040/11-10-2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μητά Αλέξανδρου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>, (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) .
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  28 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ 



	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2
	Παπαϊωάννου Λουκάς 

	3. 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ

	3
	Μπαρμπέρης Νικόλαος 

	4. 
	Δήμου Ιωάννης 
	4
	Αλεξίου Λουκάς 

	5. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	5
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	
	

	7. 
	Νταντούμη Ιωάννα     
	
	

	8. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)  
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	9. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	
	

	10. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	 
	 

	11. 
	Πούλου Παναγιού (Γιώτα) 
	
	

	12. 
	Κυπραίος Χρήστος    
	
	

	13. 
	Γαλανός Κων/νος      
	
	

	14. 
	Καπλάνης Κων/νος     
	
	

	15. 
	Τόλιας Δημήτριος        
	 
	

	16. 
	Τζουβάρας Νικόλαος     
	
	

	17. 
	Φορτώσης Αθανάσιος Απών από 5-9 ΘΗΔ
	
	

	18. 
	Καράλης Χρήστος        Αποχώρησε από το 6ο ΘΗΔ
	
	

	19. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  Απών από 13&14ο ΘΗΔ
	
	

	20. 
	Αρκουμάνης Πέτρος  
	
	

	21. 
	Μπράλιος Νικόλαος  Απών από 13&14ο  ΘΗΔ
	
	

	22. 
	Γερονικολού Λαμπρινή  Απών από 13&14ο  ΘΗΔ
	
	

	23. 
	Τσιφής Δημήτριος 
	
	

	24. 
	Καραμάνης Δημήτριος
	
	

	25. 
	Πλιακοστάμος Κων/νος
	
	

	26. 
	Χέβα Αθανασία(Νάνσυ)
	
	

	27. 
	Τουμαράς Βασίλειος
	
	

	28. 
	Κατής Χαράλαμπος
	
	


   Στην συνεδρίαση παρών ήταν και ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.
  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
  Εισηγούμενος το 17ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, , ο κ. Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  , το   υπ΄αριθμ. 18607/9-9-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  στο οποίο   αναφέρονται:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Με την υπ΄ αριθμό 585/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2019 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό οικ.26/3163/9-1-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 
· Με το υπ’ αριθμό 7175/30-03-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κατάρτιση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων 2018 του ΥΠΠΕΘ Πιλοτική Δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» - Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων των αύλειων χώρων των δημόσιων σχολείων όλων των βαθμίδων» ζητήθηκε η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης πιλοτικής δράσης η οποία θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του προϋπολογισμού του ΥΠΠΕΘ, με σκοπό την διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων των αύλειων χώρων των δημόσιων σχολείων όλων των βαθμίδων.
· Η Τεχνική μελέτη του έργου «Πιλοτική δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 4ου Δημοτικού σχολείου του Δήμου Λεβαδέων» είναι η υπ’ αριθμό 18/2018.
· Με την υπ’ αριθμό 453/2018 απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την υπ’ αριθμό 18/2018 Τεχνική Μελέτη του έργου.
·  Με την υπ’ αριθμό 75115/10-7-2018 (ΑΔΑ: 6Η32465ΧΙ8-Κ10) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Πιλοτική δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 4ου Δημοτικού σχολείου του Δήμου Λεβαδέων» στο ΠΔΕ 2018 με κωδικό 2018ΣΕ04700004 και προϋπολογισμού ένταξης 50.000,00€.
· Με τον Κ.Α. 64/7326.003 του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2019 είναι εγγεγραμμένο το έργο με τίτλο «Πιλοτική δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 4ου Δημοτικού σχολείου του Δήμου Λεβαδέων».
· Με την υπ’ αριθμό 387/2018 απόφαση τη Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου για την σύναψη δημόσιας σύμβασης.
· Η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι 18PROC003967526 2018-11-07
· Η περίληψη Διακήρυξης του έργου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων(ΑΔΑ: 6ΤΤΓΩΛΗ-ΤΚ1).
· Με την υπ’ αριθμό 513/27-11-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού.
· Με την υπ’ αριθμό 412/2018 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής εγκρίθηκε το υπ’ αριθμό 1 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο προσωρινός Ανάδοχος ανεδείχθη ο οικονομικός φορέας «Νικόλαος Γ. Στάικος» ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 10,14% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης.
· Με το υπ’ αριθμό 521/09-01-2019 έγγραφο γνωστοποιήθηκε η υπ’ αριθμό 412/2018 απόφαση έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού στους Οικονομικούς Φορείς.
· Με το υπ’ αριθμό 1229/17-1-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας Νικόλαος Γ. Στάικος για υποβολή Δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης του έργου. 
· Με το υπ’ αριθμό 1822/28-01-2019 έγγραφο του Οικονομικού Φορέα Νικόλαου Γ. Στάικου υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
· Με την υπ’ αριθμό 17/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στον Οικονομικό Φορέα Νικόλαο Γ. Στάικο.
· Με το υπ΄ αριθμό 5221/06-03-2019 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα “Νικόλαος Γ. Στάικος“ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η κατασκευή ενός γηπέδου πετοσφαίρισης – volleyball και ενός γηπέδου καλαθοσφαίρισης – basket στον προαύλιο χώρο του 4ου Δημοτικού σχολείου Λιβαδειάς.
Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής παρεμβάσεις:
· Απόξεση ασφαλτικής στρώσης – φρεζάρισμα μετά του ενσωματωμένου συνθετικού, αθλητικού τάπητα, ο οποίος έχει καταστραφεί στο ανατολικό γήπεδο καλαθοσφαίρισης. 
· Αποξήλωση ασφαλτοτάπητα μετά του ενσωματωμένου συνθετικού, αθλητικού τάπητα, στο δυτικό γήπεδο καλαθοσφαίρισης.
· Καθαίρεση του περιμετρικού τοιχίου του δυτικού γηπέδου καλαθοσφαίρισης καθώς και της υπόβασης που περικλείεται εντός αυτού.
· Εκσκαφές ώστε να δημιουργηθεί νέο περιμετρικό τοιχίο για να εγκιβωτιστεί η υπόβαση και η βάση του νέου γηπέδου πετοσφαίρισης.
· Κατασκευή περιμετρικού τοιχίου από σκυρόδεμα, για να εγκιβωτιστεί η υπόβαση και η βάση του νέου γηπέδου πετοσφαίρισης.
· Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας, από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου , στο νέο γήπεδο πετοσφαίρισης.
· Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5cm και στα δύο γήπεδα ώστε να επιστρωθεί ο αθλητικός τάπητας.
· Επίστρωση με χυτό ελαστικοσυνθετικό τάπητα 2mm και στα δύο γήπεδα και γραμμογράφηση των γηπέδων.
· Τοποθέτηση λυόμενου συγκροτήματος πετοσφαίρισης στο αντίστοιχο γήπεδο.
· Αντικατάσταση ταμπλό στις μπασκέτες καλαθοσφαίρισης.
· Βάψιμο κορμού στις μπασκέτες.
· Τοποθέτηση προστατευτικού καλύμματος στους κορμούς των μπασκετών και των ορθοστατών του γηπέδου πετοσφαίρισης.
· Κατασκευή ξύλινης πέργκολας στο χώρο κυκλικού καθιστικού στον προαύλιο χώρο.
Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το έργο χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕ047 με Ενάριθμο 2018ΣΕ04700004.
Δ.  ΛΟΓΟΙ  ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:
α) Τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης, ως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου, καθώς και 
β) Τέσσερις (4) Νέες Εργασίες που περιλαμβάνονται στο προς έγκριση 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 1ου Α.Π.Ε., οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.
Ε. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
ΟΜΑΔΑ 1η : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Ν.Τ. 1 ΟΔΟ Α-25 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1620 100%)
Πλήρωση νησίδων με φυτική γη.
Πλήρωση κεντρικής νησίδας οδικής αρτηρίας, νησίδων κόμβων και χώρων ανάπτυξης πράσινου με κατάλληλη φυτική γη, σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
· Η προσκόμιση κατάλληλης φυτικής γης που έχει αποτεθεί κατά την εκτέλεση των εκσκαφών του έργου (φορτοεκφορτώσεις, μεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση και σταλία αυτοκινήτων)
· Η προετοιμασία της επιφάνειας τοποθέτησης της φυτικής γης. 
· Η τοποθέτηση, η διάστρωση, η ελαφρά συμπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρησή της μέχρι τη λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου. 
Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της προβλεπόμενης από την μελέτη στάθμης μορφής της πλήρωσης, με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο διαστρωθείσας ελαφρώς συμπυκνωμένης φυτικής γης, με λήψη αρχικών και τελικών διατομών, 
ΟΜΑΔΑ 3η : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Ν.Τ. 2 ΟΙΚ 77.71.03 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.08 100%)
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.
Γενική περιγραφή ομάδας 77 : 
 Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων νάιλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ).
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 
γ) Όταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".
 Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ν.Τ. 3 ΟΙΚ-72.31.04 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 100%)
Επιστεγάσεις με λαμαρίνα πάχους 1,00mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις
Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξύλινου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα", με επικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων κατά μία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες με φύλλο επίπεδης λαμαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά το απαιτούμενο πλάτος, με στερέωση των φύλλων με ειδικούς συνδέσμους στην περίπτωση μεταλλικού σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην περίπτωση ξύλινου σκελετού, με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και της λαμαρίνας ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας
Ν.Τ. 4 ΟΔΟ-Δ-9.2.3Ν (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β 100%)
Επεξεργασία επιφάνειας υφιστάμενου ελαστοσυνθετικού τάπητα για την δημιουργία κατάλληλης βάσης επίστρωσης νέου.
Επεξεργασία της επιφάνειας σε υφιστάμενο ελαστοσυνθετικό τάπητα για την δημιουργία κατάλληλης βάσης για την επίστρωση νέου τάπητα.
Η επεξεργασία περιλαμβάνει την αδροποίηση της επιφάνειας του παλαιού τάπητα με απόξεση με κατάλληλα εργαλεία, την αποξήλωση των τμημάτων που είναι σαθρά και έχουν χάσει την πρόσφυση με το υφιστάμενο υπόστρωμα και την επάλειψη με κατάλληλο συγκολλητικό υλικό.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) διαμορφωμένης επιφάνειας.
ΣΤ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ΑΠΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 44.963,44€ (36.260,84€ αξία εργασιών και 8.702,60€ ΦΠΑ).
Η δαπάνη των νέων εργασιών ποσού 1.399,47€ καθώς και η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ποσού 3.280,21€ καλύφθηκε με ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης ποσού (3.280,21 + 1.399,47)€ = 4.679,68€, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ποσού 44.963,44€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. 
Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο υπ΄ αριθμό 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες. 
Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω: 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Πιλοτική δράση “ΕΜΑΥΤΙΩΝ” διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 4ου Δημοτικού σχολείου του Δήμου Λεβαδέων» που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά   από διαλογική συζήτηση και αφού  έλαβε υπόψη του: 
· -Το υπ΄αριθμ. 18607/9-9-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
·  - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 72 και 74 του Ν. 4555/2018
· - τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που είχαν διανεμηθεί. 
· -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
· -Το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών
       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει   τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Τακτοποιητικό Πίνακα  Εργασιών  και τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Πιλοτική δράση “ΕΜΑΥΤΙΩΝ” διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 4ου Δημοτικού σχολείου του Δήμου Λεβαδέων» που  ανέρχεται στο ποσό των 44.963,44 € και  βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου .-
Η απόφαση πήρε τον αριθμό 343.
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