
                                                                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                          
                                                                                              ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ: 24060                    
                                                                                                               Λιβαδειά  22 /10/2019 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2019-25ης TAKTIKHΣ Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης  344
  ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων ελεύθερων κτιριακών χώρων σε δύο παιδικούς σταθμούς για την δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων».
 Στη Λιβαδειά σήμερα την 16η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 π.μ στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 23040/11-10-2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μητά Αλέξανδρου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>, (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) .
  Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  28 σύμβουλοι δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ





ΑΠΟΝΤΕΣ 



	1. 
	Καλογρηάς Αθανάσιος
	1
	Γιαννακόπουλος Βρασίδας  

	2. 
	 Μητάς    Αλέξανδρος
	2
	Παπαϊωάννου Λουκάς 

	3. 
	Τσεσμετζής Εμμανουήλ

	3
	Μπαρμπέρης Νικόλαος 

	4. 
	Δήμου Ιωάννης 
	4
	Αλεξίου Λουκάς 

	5. 
	Αποστόλου Ιωάννης
	5
	Σπυρόπουλος Δημοσθένης

	6. 
	Σάκκος Μάριος   
	
	

	7. 
	Νταντούμη Ιωάννα     
	
	

	8. 
	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)  
	
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	9. 
	Μερτζάνης Κων/νος  
	
	

	10. 
	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	 
	 

	11. 
	Πούλου Παναγιού (Γιώτα) 
	
	

	12. 
	Κυπραίος Χρήστος    
	
	

	13. 
	Γαλανός Κων/νος      
	
	

	14. 
	Καπλάνης Κων/νος     
	
	

	15. 
	Τόλιας Δημήτριος        
	 
	

	16. 
	Τζουβάρας Νικόλαος     
	
	

	17. 
	Φορτώσης Αθανάσιος Απών από 5-9 ΘΗΔ
	
	

	18. 
	Καράλης Χρήστος        Αποχώρησε από το 6ο ΘΗΔ
	
	

	19. 
	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  Απών από 13&14ο ΘΗΔ
	
	

	20. 
	Αρκουμάνης Πέτρος  
	
	

	21. 
	Μπράλιος Νικόλαος  Απών από 13&14ο  ΘΗΔ
	
	

	22. 
	Γερονικολού Λαμπρινή  Απών από 13&14ο  ΘΗΔ
	
	

	23. 
	Τσιφής Δημήτριος 
	
	

	24. 
	Καραμάνης Δημήτριος
	
	

	25. 
	Πλιακοστάμος Κων/νος
	
	

	26. 
	Χέβα Αθανασία(Νάνσυ)
	
	

	27. 
	Τουμαράς Βασίλειος
	
	

	28. 
	Κατής Χαράλαμπος
	
	


   Στην συνεδρίαση παρών ήταν και ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.
  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.
  Εισηγούμενος το 17ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, , ο κ. Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  , το   υπ΄αριθμ. 22363/4-10-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  στο οποίο   αναφέρονται:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Με την υπ΄ αριθμό 585/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2019 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό οικ.26/3163/9-1-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 
· Με την υπ’ αριθμό 3777/2-5-2018 απόφαση έγινε πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για το «Πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας».
· Με την υπ’ αριθμό 15066/21-6-2018 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας»  ο Δήμος Λεβαδέων αιτείται την συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
· Με το υπ’ αριθμό 6105/29-6-2018 έγγραφο επιλέχθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης η ίδρυση δύο νέων βρεφικών τμημάτων στο Δήμο Λεβαδέων προϋπολογισμού 64.789,10€.
· Με την υπ’ αριθμό 365/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων αποδέχθηκε το έγγραφο επιλεξιμότητας της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.
· Με τον Κ.Α. 60/7331.001 του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2019 είναι εγγεγραμμένο το έργο με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων ελεύθερων κτιριακών χώρων σε δύο παιδικούς σταθμούς για την δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων».
· Με την υπ’ αριθμό 451/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 53/2018 Τεχνική μελέτη του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων ελεύθερων κτιριακών χώρων σε δύο παιδικούς σταθμούς για την δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων» προϋπολογισμού 64.789,10€ με ΦΠΑ 24%.
·  Με την υπ’ αριθμό 452/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων αποφασίστηκε ο τρόπος Δημοπράτησης του έργου με την ¨συνοπτική διαδικασία» του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.
· Με την υπ’ αριθμό 357/2018 απόφαση τη Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου για την σύναψη δημόσιας σύμβασης.
· Η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι 18PROC003821391 2018-10-11
· Η περίληψη Διακήρυξης του έργου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων(ΑΔΑ: ΩΙΜΛΩΛΗ-ΚΝΜ).
· Με την υπ’ αριθμό 513/27-11-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού.
· Με την υπ’ αριθμό 385/2018 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής εγκρίθηκε το υπ’ αριθμό 1/30-12-2018 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο προσωρινός Ανάδοχος ανεδείχθη ο οικονομικός φορέας «Θωμάς Α. Πανουργιάς» ο οποίος προσέφερε έκπτωση 5% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης.
· Με το υπ’ αριθμό 28913/19-11-2018 έγγραφο γνωστοποιήθηκε η υπ’ αριθμό 385/2018 απόφαση έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού στους Οικονομικούς Φορείς.
· Με το υπ’ αριθμό 30281/4-12-2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας Θωμά Α. Πανουργιά για υποβολή Δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης του έργου. 
· Με το υπ’ αριθμό 30316/4-12-2018 έγγραφο του Οικονομικού Φορέα Θωμά Α. Πανουργιά υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
· Με την υπ’ αριθμό 438/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στον Οικονομικό Φορέα Θωμά Α. Πανουργιά.
· Με το υπ΄ αριθμό 2367/31-1-2019 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα “Θωμάς Α. Πανουργιάς“ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
· Με την υπ’ αριθμό 278/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης  61.575,92€ (49.658,00€ αξία εργασιών και 11.917,92€ ΦΠΑ) ήτοι σε ισοζύγιο με την σύμβαση.
· Με την αριθμ. 18097/31-07-2019 βεβαίωση περαίωσης εργασιών του εν λόγω έργου. 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων, φιλοξενίας 12 βρεφών έκαστο, σε δύο υπάρχοντες παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων.
Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν:
1. Δημιουργία χώρων κατάλληλων για ύπνο, απασχόληση βρεφών, αλλαγών και λουτρού, παρασκευή γάλακτος με επαρκή φωτισμό - αερισμό. 
2. Αποξηλώσεις και καθαιρέσεις δαπέδων, κουφωμάτων κλπ.
3. Δημιουργία χωρισμάτων με γυψοσανίδα σε μεταλλικό σκελετό ανθυγρή ή κοινή ανάλογα με τη χρήση του χώρου.
4. Επιστρώσεις δαπέδων και τοίχων με πλακίδια, όπου αυτό απαιτείται.
5. Αλλαγή κουφωμάτων με θερμομονωτικά.
6. Τοποθέτηση σίτας στα παράθυρα.
7. Τοποθέτηση θυρών ξύλινων.
8. Δημιουργία πάγκων με ερμάρια, συρτάρια και ράφια στους χώρους αλλαγών και παρασκευής γάλακτος.
9. Χρωματισμοί επιφανειών.
10. Κατασκευή δικτύου διανομής ζεστού κρύου νερού.
11. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης από πλαστικούς σωλήνες.
12. Μετατόπιση δύο θερμαντικών σωμάτων και τοποθέτηση καλυμμάτων προστασίας προς αποφυγή εγκαυμάτων.
13. Κατασκευή δικτύου Η/Μ για την τροφοδοσία των νέων χώρων.
14. Τοποθέτηση συστήματος πυρανίχνευσης. 
Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α. 60/7331.001 του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου)
Δ.  ΛΟΓΟΙ  ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:
α) Τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης, ως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου. 
Ε. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου ΑΠΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 61.575,92€ (49.658,00€ αξία εργασιών και 11.917,92€ ΦΠΑ).
Η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών, ποσού 43,09€, καλύφθηκε με ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών του 1ου Α.Π.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ποσού 61.575,92€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. 
Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο υπ΄ αριθμό 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες. 
Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε αθροιστικά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης τη αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε.
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω: 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α
Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά   από διαλογική συζήτηση και αφού  έλαβε υπόψη του: 
· -Το υπ΄αριθμ. 22799/10-10-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
·  - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 72 και 74 του Ν. 4555/2018
· - τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που είχαν διανεμηθεί. 
· -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει   τον   2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών  του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» που  ανέρχεται στο ποσό των 61.575,92 € και  βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου .-
Η απόφαση πήρε τον αριθμό 344.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
  ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
           ΤΑ ΜΕΛΗ 
	 Καλογρηάς Αθανάσιος 
	           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	Τσεσμετζής Εμμανουήλ

	          Λιβαδειά αυθημερόν 

	Δήμου Ιωάννης 
	             Ο Δήμαρχος Λεβαδέων

	Αποστόλου Ιωάννης
	

	Σάκκος Μάριος   
	           

	Νταντούμη Ιωάννα     
	          ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

	Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)  
	

	Μερτζάνης Κων/νος  
	

	Σαγιάννης Μιχαήλ  
	

	Πούλου Παναγιού (Γιώτα) 
	

	Κυπραίος Χρήστος    
	

	Γαλανός Κων/νος      
	

	Καπλάνης Κων/νος     
	

	Τόλιας Δημήτριος        
	

	Τζουβάρας Νικόλαος     
	

	Φορτώσης Αθανάσιος
	

	Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  
	

	Αρκουμάνης Πέτρος  
	

	Μπράλιος Νικόλαος  
	

	Γερονικολού Λαμπρινή  
	

	Τσιφής Δημήτριος 
	

	Καραμάνης Δημήτριος
	

	Πλιακοστάμος Κων/νος
	

	Χέβα Αθανασία(Νάνσυ)
	

	Τουμαράς Βασίλειος
	

	Κατής Χαράλαμπος
	




