
 ΕΡΓΟ : Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων έξι (6) δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές 

            του νέου θεσμικού πλαισίου  αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  :85 / 2018

    ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ : Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΛΗΞΗ : 8 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ  ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Α/Α Φάσεις Εργασιών ΜΗΝΑΣ
1 2 3 4 5 6 7 8

1
Προετοιμασία εργοταξίου

2 Καθαιρέσεις

3 Τεχνικές Εργασίες

4

5 Υδραυλικά Αποχέτευση

6 Θερμο-Υδραυλικά Ύδρευση

7 Ισχυρά ρεύματα

8

9 Δίκτυα Δεδομένων Φωνής

Λιβαδειά     13  / 12 / 2018 Λιβαδειά     13  / 12 / 2018 Λιβαδειά     13  / 12 / 2018

Συντάχθηκε Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ.

Μαριδάκη Δέσποινα Καρβούνη Δήμητρα
Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός

Νταλιάνης Χρήστος
Χατζόπουλος Παρασκευάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός

Ξύλινες-Μεταλλικές 
Κατασκευές

Θέρμανση Κλιματισμός 
Πυρόσβεση


	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

		2019-12-11T11:25:38+0200
	ΛΙΒΑΔΕΙΑ
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




