

                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Λιβαδειά   10 /12/2019
                                                         Αριθ. Πρωτ. : 27635
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 42ης  /2019 Συνεδρίασης
                                της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 216  
Περίληψη
   ΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού  Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ».

            Στη Λιβαδειά σήμερα  2η  Δεκεμβρίου  2019  ημέρα   Δευτέρα , ώρα 12.00  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  26803/28-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων).    Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντες  8   εκ των οποίων και 2 αναπληρωματικά μέλη , ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Πρόεδρος
2. Δήμου Ιωάννης                                                     1..Καλογρηάς Αθανάσιος

3. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                    2. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική                 
4.Σαγιάννης Μιχάλης(αναπλ/κό μέλος)                    3. Παπαϊωάννου Λουκάς         
5.Σάκκος Μάριος (αναπλ/κό μέλος)                         Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος
7. Μπράλιος  Νικόλαος
8  Καραμάνης Δημήτριος
   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

   Εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με αριθ.  πρωτ.  26690/27-11-2019 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου Λεβαδέων  στο οποίο αναφέρονται :
Α. Ιστορικό – Πληροφοριακά στοιχεία
· Το έργο εκτελείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16 και με την με αριθμό 22/17 τεχνική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»  προϋπολογισμού 52.000,00 (με Φ.Π.Α)  η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 126/17 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Λεβαδέων

· Είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με τον τίτλο του θέματος ο οποίος έχει ψηφισθεί και εγκριθεί με την 486/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και επικυρώθηκε με την με αριθμό 1927/222370/27.12.17 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρ. Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας , καθώς επίσης και στην τροποποίηση του τεχνικού   προγράμματος το οποίο έχει εγκριθεί με την 466/17 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και  με την 1897/219413/12.12.17 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρ. Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

· Με την με αριθμό 133/2017 απόφαση Δ.Σ του Δήμου Λεβαδέων  ορίσθηκε ο τρόπος δημοπράτηση του έργου με συνοπτική διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και σύμφωνα με το άρθρο 125 του ιδίου νόμου (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης)

· Με την 167/17 απόφαση της οικονομικής επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 17PROC006166418 2017-05-11
· Στον  μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό  που έγινε στις 30/05/2017 μειοδότης ανεδείχθη  ο Ηλίας Βαρελάς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 55,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης

· Με την 345/17 απόφαση οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε το από 07/08/2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 

· Με την με  αριθμό 439/2017 (ΚΗΜΔΗΣ: 17AWRD002144178 2017-10-25) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στον ανάδοχο οικονομικό φορέα Κ/Ξ “ΗΛΙΑ ΒΑΣ. ΒΑΡΕΛΑ – ΧΡ.  ΑΥΓΕΡΗ”, καθώς και το με αριθμό πρωτ. 1634/193607/03.11.2017 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της παραπάνω απόφασης.
· Στις 14/12/2017 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του εν λόγω έργου και για ποσό 23.623,12 € με Φ.Π.Α μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων & του αναδόχου

· Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου το οποίο είναι τέσσερεις (4) μήνες από την  υπογραφή  της σύμβασης’’
Β.ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι : 
· Διαμόρφωση – Βελτίωση χώρων υγιεινής (W.C)  μαθητών δηλαδή πλήρη καθαίρεση           υπαρχόντων κατασκευών εντός του κελύφους και ανακατασκευή  με την μέθοδο της ξηράς δόμησης
· Βελτίωση χώρων υγιεινής  (W.C)  των καθηγητών
· Ανακατασκευή δαπέδου της εισόδου του παλαιού συγκροτήματος το οποίο παρουσιάζει καθιζήσεις και ρηγματώσεις  και
Ανακατασκευή δαπέδου των γραφείων των καθηγητών το οποίο επίσης παρουσιάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τα προβλήματα της εισόδου
Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
     Το έργο χρηματοδοτείται από τον Κ.Α 15/7331.001 (Υπόλοιπο Συντ-Επισκ Σχολείων 
     Κ.Α Εσόδων 5122)
Δ.  ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ   2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε.
·        Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου συντάχθηκε και εγκρίθηκε ο  1ος ΑΠΕ  για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών αλλά και να συμπεριλάβει τις νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες και δεν είχαν προβλεφθεί στην μελέτη του έργου

· Ο 1ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με την σύμβαση με την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών και των επι ελλατον εργασιών  

·      Δ2:  ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 2ου  Α.Π.Ε   

·      Ο 2ος και τακτοποιητικός  Α.Π.Ε συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις τελικές ποσότητες των εργασιών όπως αυτές φαίνονται στις τελικές επιμετρήσεις  και συνεπώς το οριστικό κόστος του 

· Ο 1ος ΑΠΕ κλείνει σε μείωση κατά 253,99  € από την σύμβαση δηλ σε ποσοστό 1,08%

Ε.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  Α.Π.Ε.
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών,  είναι συνολικής δαπάνης 23.369,13 €, και αναλύεται όπως παρακάτω
· Ποσό για εργασίες:              18.625,07€ (μείωση  της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,14%

· Ποσό για απρόβλεπτα                  0,00 €

· Ποσό για απολογιστικά            221,00 € 

· Σύνολο                                   18.846,07€

· Φ.Π.Α 24%                              4.523,06€

· Τελικό σύνολο                   23.369,13€   
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε αθροιστικά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης τη αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε.

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω: 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α
Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  » που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.
                       Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

· Το υπ΄αριθμ. 26690/27-11-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
· Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. ιδ  του Ν. 4623/2019 
· τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που είχαν διανεμηθεί. 
· τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016 
       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει   τον   2ο  Ανακεφαλαιωτικό Τακτοποιητικό  Πίνακα  Εργασιών  του έργου:
 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»  που  ανέρχεται στο ποσό των 23.369,13 €
 και  βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου .-
Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  216/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
                ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Δήμου Ιωάννης
2. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος
3  Σαγιάννης Μιχαήλ
4.Σάκκος Μάριος

6.Καπλάνης  Κωνσταντίνος
7. Μπράλιος  Νικόλαος
8.Καραμάνης Δημήτριος
                                                                                          ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                            Λιβαδειά     10 -12-2019.         
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                                                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
                                                                                          ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 
